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Abstrakt 
Bakalářská práce se zabývá stavebně-technologickým řešením hrubé spodní stavby 
hvězdárny a planetária v Brně. Stavba je založena na základových pasech lemujících 
obvod suterénu a sloupech, které se ukotví do monolitických patek. Díky výskytu radonu 
je nutné provést protiradonovou izolaci.  
Hlavními kapitolami mé práce jsou technologické předpisy pro zemní práce, izolace a 
základy včetně provádění hřebíkové stěny. Na tyto kapitoly navazují kontrolní a zkušební 
plány, návrh strojní sestavy, časový plán a položkový rozpočet. V neposlední řadě je zde 
řešena i bezpečnost a ochrana zdraví při práci spolu s environmentálními požadavky na 
stavbu. 
 
Klíčová slova 
Hvězdárna a planetárium v Brně, zemní práce, hřebíková stěna,základové pasy a patky, 
izolace proti radonu, technologický předpis, kontrolní a zkušební plán, časový plán, 
položkový rozpočet, zařízení staveniště, strojní sestava, pojezdy strojů, bezpečnost práce. 
 
Abstract 
This bachelor thesis deals with the structural and technological layout ofthe gross 
substructure of the Observatory and Planetarium in Brno. The construction is based on the 
footings and basementlining and the perimetercolumns that are anchored in the monolithic 
footings. For the occurence of radon, it isnecessary to carryout the radon insulation. 
The main chapters of my work deal with the technical regulations for the ground work, the 
insulation against the presence of radon. Further, the work describes the found ations of the 
building, including the implementation of tenail wall. These chapters are followed by the 
inspection and the test plans, the desing of the mechanical assemblies, the time schedule of 
the construction work and the proposition of the itemized budget. Finally, the issues of the 
health and safety at work are discussed, along with the environmental arrangement 
required for the planned construction. 
 
Keywords 
Observatory and Planetarium in Brno, earthworks, foundationpads and strips,  
insulationagainst radon, technological regulation, inspection and test plan, schedule, 
itemized budget, draft ofsiteequipment, mechanicalassembly, machine set.
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 1 
 
Úvod 
 
Tématem mé bakalářské práce je realizace spodní hrubé stavby Hvězdárny a planetária 
v Brně. Tuto stavbu jsem si vybrala záměrně. Mou velkou vášní je vesmír a celý život se o 
něj zajímám, a také proto, že je to velmi pozoruhodná stavba stojící na Kraví hoře. 
Celková stavba Hvězdárny je rozsáhlý komplex skládající se z velkého a malého planetária 
a novou střední spojující částí. Já se budu zabývat střední částí objektu, která je navržena 
jako třípodlažní objekt – částečně zapuštěný suterén, přízemí a nadstavba na úrovni ploché 
střechy. 
Doposud jsem se detailnější problematikou zakládání spodní stavby nezabývala, ale při 
studiu mne toto téma nadchlo a já se mu rozhodla podrobněji věnovat zde. 
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1 PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA 
1.1 Základní informace o stavbě 
1.1.1 Identifikační údaje
Název stavby 
Charakteristika stavby 
Město 
Katastrální území 
Místo 
Parcelní čísla pro výstavbu 
 
 
 
 
 
 
Vlastník parcel 
 
Sousední Parcely 
 
Investor 
 
Projektant 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvězdárna a planetárium Mikuláše 
Koperníka 
Veřejná stavba pro kulturní využití 
Brno 
Veveří610 372 
Kraví hora 2, 616 00 Brno 
685/1 – ostatní plocha 
685/2 – ostatní komunikace 
685/3 – ostatní komunikace 
685/4 – ostatní plocha 
685/5 – ostatní plocha 
685/8 – ostatní komunikace 
685    – zastavěná plocha a nádvoří 
Statutární město Brno, Dominikánské 
nám. 1, 601 67 Brno 
685/6, 685/7, 685/11, 685/12, 685/15, 
685/17, 687, 689,691, 692/1, 765/9, 
802/2 
Statutární město Brno, Dominikánské 
nám. 1, 601 67 Brno 
RUDIŠ – RUDIŠ architekti s.r.o. 
Jaselská 21, 602 00 Brno 
IČ: 277 38 883 
autorizovaný architekt ČKA , poř. č. 
00289 
tel. : 603-169910, 549243710 
rudis-rudis@volny.cz 
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1.1.2 Ideový návrh 
Cílem není vytvořit dům se zajímavými expozicemi a programy, ale dům samotný 
demonstrující zájem o přírodu, přírodní vědy a inspirovat tím návštěvníky. Obdobné 
stavby obvykle nejsou transparentní, jsou většinou uzavřené a návštěvník je uzavřen 
uvnitř, a nevidí ven. Ale tady je člověk uprostřed přírody - parku, proto se navrhuje dům 
spojený s přírodou, klade se důraz na propojení a provázání, jak jen to je možné. 
To je základní myšlenka pro formování konceptu návrhu.[1] 
1.1.3 Základní koncept 
Na stávající pláni je nutno provést geologické zaměření, radonový průzkum a následné 
výkopové práce pro navrhovaný třípodlažní objekt – částečně zapuštěný suterén, přízemí a 
nadstavbu na úrovni ploché střechy. 
Na úrovni přízemí je navržen univerzální prostor navazující na prostory před vstupem do 
velkého planetária, které je ústředním prostorem pro návštěvníky. Bude soužit jako 
vestibul, foyer s vhodně umístěnou pokladnou a kapacitně vyhovující šatnou. Veřejné 
prostory, přízemí jsou prostorově a komunikačně propojeny s veřejně přístupnou částí 
prostor suterénu a nadstavby s přístupem do pozorovatelny a na místa pozorování umístěné 
na pochůzí střeše. 
Veškeré prostory pro návštěvníky budou přehledně dispozičně uspořádané, vyznačují se 
snadnou orientací a přístupem do hlavních programových prostor. 
Sociální zázemí pro veřejnost je snadno dosažitelné, dispozičně navazuje na hlavní veřejné 
plochy vestibulu. 
Veškeré veřejně prostory jsou přístupné bezbariérově.[1] 
1.1.4 Objemové a prostorové údaje o stavbě 
Počet nadzemních podlaží    2 + pochůzí terasa 
Počet podzemních podlaží    1 
Zastavěná plocha     1725 m2 
Podlahová plocha pro veřejnost   1330 m2 
Prostory pro zaměstnance     950 m2 
Obestavěný prostor celkem    17322 m3 
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1.1.5 Rozdělení stavby na stavební objekty 
Stavební objekty  
SO 01 Kancelářské prostory (stávající objekt) 
SO 02 Velké planetárium (stávající objekt) 
SO 03 Střední propojující část (novostavba) 
SO 04 Malé planetárium (stávající objekt) 
1.1.6 Konstrukční řešení stavby 
Před zakládáním této stavby musí být provedeno měření radonového indexu, v této oblasti 
je totiž zaznamenána přítomnost radonu. Při výkopech je ale možný i výskyt vody z puklin, 
který by měl být jen lokálního charakteru a neměl by narušit kvalitu základové spáry. Při 
výkopech je možno ve skalním masívu držet svislou hranu odkopu.V ochranném pásmu 
inženýrských sítí je nutno výkopy provádět ručně. Pro zajištění stávajících základů pod 
nimi bude vybudovaná hřebíková stěna. Výkopové práce se budou na tuto skutečnost 
ohlížet a snižování výkopů se bude řídit vrtnými rovinami pro ustanovení vrtného stroje. K 
zajištění bezpečnosti stávající stavby se ponechávají zeminové pilíře, které se odtěží  po 
zajištění sousedních polí a zabezpečovací konstrukce se dokončí. 
Výkopy budou řádně označeny, osvětleny a zabezpečeny pro vstup nepovolaných osob. Při 
dokončování výkopů, nejpozději po jejich ukončení, zhodnotí základovou spáru geolog, 
který prověří stejnorodost základové spáry a zda skutečné vlastnosti základových zemin 
odpovídají předpokladům. 
Na základových pasech lemujících obvod suterénu, do kterých budou osazeny kotevní trny 
pro navázání stěn, budou vybetonovány železobetonové stěny vyztužené svařovanou kari 
sítí s případnými příložkami. V místě dojezdové šachty výtahu jsou základy upraveny – 
prohloubeny o jímku dojezdu výtahu. Pod vnitřními ocelovými sloupy čtvercového 
průřezu ukončenými patním a horním plechem s otvorem pro možnost vybetonování 
vnitřku sloupu budou vybetonovány základové patky z prostého betonu s vloženou 
svařovanou kari sítí u spodního líce patek. 
Poté bude provedena hydroizolace proti zemní vlhkosti, podzemních částí stavby a proti 
radonovému zatížení – zjištěno střední radonové riziko a je navržena izolace z SBS 
modifikovaného asfaltového pásu, izolace musí splňovat 1. kategorii těsnosti – obsahuje 
vždy nejméně jednu vrstvu celistvé protiradonové izolace s plynotěsně provedenými 
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prostupy. Nakonec je provedena tepelná izolace tl. 60 mm či tl. 150 mm z vnější strany 
ochráněná geotextílií. 
Nosná konstrukce 1.NP. střední části je z ocelových sloupků 200/200 mm, které jsou vylité 
prostým betonem. Obvodové stěny jsou ŽB, tl.200 mm. 
Stropní deska ŽB monolitická vyztužená svařovanou kati sítí a vázanou betonářskou 
výztuží s vynecháním otvorů pro výtahovou šachtu, pro rozvody médií, VZT a rozšířený 
otvor pro schodiště, 2.NP. je zúžené, nosným prvkem jsou opět monolitické ŽB stěny a ŽB 
stropní deska. V části 2.NP. je pozorovatelna se zvýšenou oddilatovanou podlahou a 
soklem pro montáž dalekohledu, střešní konstrukce pozorovatelny je lehká posuvná. 
Veškeré příčky objektu budou buď zděné z lehkých materiálů, nebo sádrokartonové tl. 100, 
150 nebo 250 mm. Veškeré příčky zděné budou omítané dvouvrstvou hladkou omítkou se 
štukovým povrchem. 
Obvodový plášť se skládá z kombinace velkých prosklených plech a tzv. „plné“ plochy 
obvodového pláště tvořeného předsazeným perforovaným plechem. 
1.2 Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území 
Staveniště se nachází v parku Kraví hory v Brně. Umístění stavby je v souladu se závaznou 
a směrnou částí územního plánu města Brna. 
Stavební plocha se nachází na parcele patřící Statutárnímu městu Brnu, také většina 
okolích parcel patří Statutárnímu městu Brnu, které schválilo tuto stavbu.  
Majitelé zbývajících sousedních parcel jsou se stavbou obeznámeni a souhlasí s ní. 
Tento pozemek byl doposud využíván jako pozorovatelna. Stojí zde 2 planetária: malé a 
velké, na sebe nenavazující. Na staveništi je zeleň a několik menších dřevin. 
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1.3 Údaje o provedených průzkumech 
 Zaměření výškopisu– Ing. Dagmar Kolaříková, Rybnická 124, 634 00 Brno, 
 prosinec 2008 
 Radonový průzkum – Dr. Jiří Valášek, Babičkova 32, 613 00 Brno, leden 2009 
 DUR zpracovaná architektonickou kanceláří RUDIŠ – RUDIŠ architekti s.r.o., 
 Jaselská 21, 602 00 Brno, leden 2009 
 Zjištěn výskyt radonu a stanoven střední radonový index. 
 Geologický průzkum – Ing. Dan Balun, Kainarova 54,616 00 Brno, leden 2009 
 Zjištěny jednoduché základové poměry, kdy pod slabou vrstvou navážek je v celé 
 ploše staveniště skalní podloží, shora sice zvětralé, ale v úrovni základové spáry již 
 kompaktní. Horniny v základové spáře lze zařadit dle ČSN73 1001 do třídy R5 – 
 slabě navětralý diabas s tabulkovou hodnotou výpočtové únosnosti Rdt = 600 kPa.  
Hladina spodní vody nebyla navrtána.[1] 
1.4 Připojení na technickou infrastrukturu 
1.4.1 Vytápění a příprava TUV 
Zdrojem tepla pro objekt jsou tři teplovodní plynové kondenzační kotle s uzavřenou 
spalovací komorou (tzv. turbo) o maximálním tepelném výkonu 102 kW, které jsou 
umístěny v kotelně v 1. PP objektu. Podle ČSN 070703 se jedná o kotelnu III. kategorie.  
V kotlích je spalován zemní plyn – jsou odkouřeny společným komínovým průduchem 
podél šachty výtahu nad střechu objektu. 
Rozdělení topných větví: otopná tělesa, podlahové vytápění, vzduchotechnika. 
Ohřev vody je zajišťován decentralizovaně v elektrických zásobnících. 
Rozvodná potrubí jsou provedena z ocelových trubek.[1] 
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1.4.2 Plyn NTL 
Od hlavního uzávěru plynu a plynoměru (při ulici Tůmova) je potrubí DN 80 vedeno 
hlavnímu uzávěru plynu (zároveň k hlavnímu uzávěru kotelny) = domovní uzávěr = 
kulový kohout DN80. V kotelně v 1.PP. jsou 2 stávající kotle o výkonu 236 kW 
demontovány. 
Od hlavního uzávěru je potrubí vedeno do prostoru plynové kotelny. Za hlavním uzávěrem 
kotelny je osazen havarijní uzávěr. V plynové kotelně jsou osazeny 3 ks plynových 
kondenzačních kotlů o celkovém výkonu 306 kW (3x102 kW). Podle ČSN 07 0703 se 
jedná o kotelnu III. kategorie.  
Plynové kotle jsou napojeny na akumulační potrubí. Na konci akumulačního potrubí je 
osazen uzavírací a vzorkovací kohout, manometr a odfukové potrubí vyvedené nad střechu 
objektu.[1] 
1.4.3 Vzduchotechnika + chlazení 
Vzduchotechnika zajišťuje nově stavební a hygienické větrání prostorů vstupní haly, foyer, 
zasedacích místností a technických prostor. 
1.4.4 Elektroinstalace 
Objekt hvězdárny je napojen na vybudované přípojkové skříně. Z přípojkové skříně je 
napojen elektroměrový rozvaděč, který se umístí vedle přípojkové skříně na fasádu. 
Z elektroměrového rozvaděče je napojen hlavní rozvaděč objektu, který je umístěn 
v suterénu nově přistavovaného objektu. Z hlavního rozvaděče se připojí ostatní podružné 
rozvaděče. 
Je instalována signalizace silného větru a deště v případě otevření posuvné střechy + 
napojení žaluzií/rolet pro zatemnění. 
V objektu je provedeno nouzové osvětlení. Nouzová svítidla jsou napájena z centrální 
baterie.[1] 
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1.4.5 Splašková kanalizace 
Splaškové odpadní vody jsou z objektu odváděny do šachet. Odpadní a připojovací potrubí 
je uvažováno z plastových kanalizačních trub. 
Prostupy rozvodů a instalací požárně dělícími konstrukcemi jsou požárně utěsněny 
v souladu s  ČSN 73 0810.[1] 
1.4.6 Dešťová kanalizace 
Dešťové vody budou sváděny do vsakovacích šachet vyplněných štěrkem či do 
vsakovacích jímek vyplněný plastovými bloky.[1] 
1.4.7 Vodovod 
Objekt je napojen přípojkou vody DN 80 na veřejný vodovod DN 200 vedený v ulici Kraví 
hora  
Vnitřní rozvod vody je navržen z plastových trub a tvarovek. Rozvod k vnitřním 
hydrantům je řešen samostatní větví z trubek ocelových.[1] 
1.4.8 Přívod telefonních linek 
Zřízení přípojky sítě elektronických komunikací není předmětem PD, ale je investicí 
zvoleného provozovatele/předpoklad je připojení na Telefónica O2 a.s. [1] 
1.4.9 Datová síť 
Uvažováno o bezdrátovém využití datových služeb veřejné sítě elektronických komunikací 
provozovatele SmartComp a.s. (síť Netbox ).[1] 
1.4.10 Trasy sítě Ústavu výpočetní techniky MU 
(metropolitnísíť) 
Trasa bude vedena z náměstí Míru podél chodníků v parku.[1] 
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1.5 Dopravní napojení 
1.5.1 Osobní doprava, MHD 
K dopravní obsluze bude sloužit stávající možnosti dopravní obslužnosti. Pro příjezd 
k objektu slouží stávající obslužná komunikace Kraví hora, která je využívaná pro potřeby 
odvozu komunálního odpadu, případnému zásobování objektu a pro příjezd vozidel 
návštěvníků s omezenou schopností pohybu. Bude před hlavním vstupem vyznačeno jedno 
parkovací stání. Pro parkování osobních vozidel návštěvníků, zaměstnanců a autobusů 
s návštěvníky budou využívány parkovací plochy. 
Značná část návštěvníků využívá pro příjezd na Kraví horu MHD. Konečná tramvajová 
zastávka a autobusové zastávky MHD se nachází na náměstí Míru. 
1.5.2 Komunikace pro pěší 
Veškeré zpevněné plochy pro pěší dotčené stavbou budou v rámci stavby uvedeny do 
původního stavu nebo obnoveny se skladbou odpovídající jejich účelu. 
1.6 Vliv na životní prostředí 
Stavba Hvězdárny nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Dotčené pozemky jsou 
dle platného Územního plánu města Brna určeny jako stabilizovaná funkční plocha pro 
veřejnou vybavenost – školství.  
1.6.1 Ochrana ovzduší 
Objekt je vybaven 3 ks kondenzačních plynových kotlů o výkonu 102 kWa celkovém 
instalovaném výkonu 306 kW. Kotelna tedy bude dle zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně 
ovzduší středním zdrojem znečištění ovzduší (celkový instalovaný výkon nad 0,2 MW).  
Navrženo je použití kotlů BAXI LUNA HT 1.1000 třídy NOx 5. Další zdroje znečištění 
ovzduší se v objektu při provozu nebudou vyskytovat.[1] 
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1.6.2 Ochrana vod 
Ochrana vod bude i nadále v souladu se zákonem č.254/2001 Sb. (vodní zákon) ve znění 
zákona č.180/2008 Sb., zákonem č.274/2001 Sb. (o vodovodech a kanalizacích), vyhláškou 
č.428/2001 Sb. ve znění vyhlášky č.146/2004 Sb., vyhlášky č.515/2006 Sb. a zákona č. 
275/2013 Sb. i všemi platnými ČSN. 
Dešťové i splaškové vody budou odváděny přes oddílnou kanalizační síť. 
1.6.3 Hladina hluku 
Hladina hluku při provozu technických zařízení vzduchotechniky nebudou překračovat 
stanovené hodnoty Nařízení vlády ze dne 27. 11. 2000 (O ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací).  
1.6.4 Ochrana přírody a krajiny 
Chodníky pro pěší a ochrana zeleně v parku je v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., 
který byl novelizován předpisy č. 185/2005 Sb. a č. 39/2015 Sb. 
1.6.5 Odpady 
S veškerým odpadem bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. (o odpadech 
– úplné znění částka 33/2005 Sb.) ve znění zákona č.229/2014, vyhláškou č. 383/2001 Sb. 
(o podrobnostech nakládání s odpady), zákonem č.477/2001 Sb. (o obalech) a všemi 
dalšími předpisy v platném znění. 
Předpokládáno je, že množství a druh odpadů, které vznikají v současném stavu bude 
navýšen o odpady, které vzniknou v souvislosti s provozem prodejních automatů, 
umístěných v hlavní komunikační hale. Předpokládáno je, že v blízkosti těchto automatů 
(nápoje, balené pochutiny) budou umístěny sběrné nádoby na tříděný odpad (komunální, 
nápojový plast). Odpad bude kumulován ve skladu odpadů. 
1.7 Zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
Bezpečnost a hygiena práce bude zabezpečena v souladu se zákonem nařízením vlády 
č.309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci), který byl novelizován zákonem č. 39/2015 Sb., nařízením vlády č.591/2006 Sb.  
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(o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích), nařízením vlády č.362/2005 Sb. (o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky) a 
nařízením vlády č. 378/2001 Sb. (kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí). 
Všichni pracovníci musí být důkladně proškoleni a seznámeni s technologickými postupy a 
sledem jednotlivých činností. Všechny specializované práce musí být prováděny pouze 
odbornými a zdravotně způsobilými osobami. 
Detailnější popis je řešen v kapitole 9) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 
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2 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO ZEMNÍ PRÁCE 
2.1 Základní informace o stavbě 
2.1.1 Identifikační údaje
Název stavby 
Charakteristika stavby 
Město 
Katastrální území 
Místo 
Parcelní čísla pro výstavbu 
 
 
 
 
 
 
Vlastník parcel 
 
Sousední Parcely 
 
Investor 
 
Projektant 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvězdárna a planetárium Mikuláše 
Koperníka 
Veřejná stavba pro kulturní využití 
Brno 
Veveří610 372 
Kraví hora 2, 616 00 Brno 
685/1 – ostatní plocha 
685/2 – ostatní komunikace 
685/3 – ostatní komunikace 
685/4 – ostatní plocha 
685/5 – ostatní plocha 
685/8 – ostatní komunikace 
685    – zastavěná plocha a nádvoří 
Statutární město Brno, Dominikánské 
nám. 1, 601 67 Brno 
685/6, 685/7, 685/11, 685/12, 685/15, 
685/17, 687, 689,691, 692/1, 765/9, 
802/2 
Statutární město Brno, Dominikánské 
nám. 1, 601 67 Brno 
RUDIŠ – RUDIŠ architekti s.r.o. 
Jaselská 21, 602 00 Brno 
IČ: 277 38 883 
autorizovaný architekt ČKA , poř. č. 
00289 
tel. : 603-169910, 549243710 
rudis-rudis@volny.cz  
 17 
 
2.2 Základní informace o procesu 
Tato část práce se zabývá technologickým předpisem pro provádění zemních prací. 
Staveniště se nachází v parku Kraví hory v Brně. Umístění stavby je v souladu se závaznou 
a směrnou částí územního plánu města Brna. Příjezdová cesta ke stavbě je z ulice Kraví 
hora na této ulici bude v době stavby upraveno dopravní značení viz příloha B6) Situace 
dopravních vztahů - dočasné. 
Před zahájením výkopů je nutno povést geologický průzkum, zaměření výškopisu a 
radonový průzkum. 
Dle inženýrko-geologického průzkumu byly zjištěny jednoduché základové poměry, kdy 
pod slabou vrstvou navážek je v celé ploše staveniště skalní podloží, shora sice zvětralé, 
ale v úrovni základové spáry již kompaktní. Horniny v základové spáře lze zařadit dle ČSN 
73 1001 do třídy R5 – slabě navětralý diabas s tabulkovou hodnotou výpočtové únosnosti 
Rdt = 600 kPa. 
Hladina spodní vody nebyla navrtána.[1] 
Rozměry staveništní plochy činní 5 197 m2 a zastavěná plocha činní 1725 m2. 
Ornice sejmuta v tloušťce 200 mm a odvezena na skládku pomocí nákladního automobilu 
Tatra T158 - 8P5R44 vzdálenou cca 7,3 km od staveniště.  
Provedení výkopů základové jámy a pasů proběhne strojově za pomocí rypadla CAT M 
316 C a opět bude zemina odvezena na skládku pomocí Tatry T158. Ve skalním masívu je 
možno držet svislou hranu odkopu.V místech ochranného pásma inženýrských sítí bude 
proveden ruční odkop. 
Pro zajištění stávajících základů pod nimi bude vybudovaná hřebíková stěna. Výkopové 
práce se budou na tuto skutečnost ohlížet a snižování výkopů se bude řídit vrtnými 
rovinami, které jsou na výškové úrovni - 1,5 m, - 2,8 m a výškové úrovni - 3,9 m. K 
zajištění bezpečnosti stávající stavby se ponechávají  zeminové pilíře, které se odtěží  po 
zajištění sousedních polí a zabezpečovací konstrukce se dokončí. 
Základové rýhy budou provedeny na výškovou úroveň - 4,8 m, pod opěrnou zdí na 
výškovou úroveň - 4,9 m, v místě dojezdu výtahu budou základy prohloubeny na úroveň  
- 5,7 m.  
Na staveništi je zeleň a několik menších dřevin, ty do průměru 10 cm budou skáceny a 
následně spáleny, ostatní vzrostlé stromy je potřeba ochránit podle normy ČSN 83 9061. 
Stromy rostoucí v areálu zařízení staveniště musí být chráněny min. 1,8 m vysokým 
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plotem po obvodu celé kořenové zóny. (Kořenová zóna je plocha půdy pod korunou o 
průměru 1,5 až 5 metrů, podle druhu a velikosti dřeviny.) V kořenovém prostoru nesmí být 
půda odkopávána, nesmí v ní být hloubeny rýhy, koryta a stavební jámy. Nemá se provádět 
žádná navážka materiálu. Kořenový prostor nesmí být zatěžován soustavným pojížděním, 
odstavováním strojů a skladováním materiálu. 
2.3 Materiál 
Tabulka 1  Výpočet objemu materiálu 
 
Výpočet objemu Objem   
m3 
Nakypření 
Objem 
s nakypřením  
m3 
Ornice Vornice= A.B.UB.1,22 176,824 1,22 215,725 
Jáma 
 
Vjámy = (C+E) . (F+D) . 
H1+H2+H3+H4 
2         2 
1784,9227 1,00 1784,9227 
Rýhy 
 
Vrýhy= R1 . R2 . ∑ Drýh 82,98345 1,00 82,98345 
 
2.3.1 Sejmutí ornice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ornice na staveništi bude sejmuta v ploše 884,12 m2 v tloušťce 0,2 m. Je zařazena do 2. 
třídy těžitelnosti s objemovou hmotností 1600 kg/m3, v nakypřeném stavu 1400 kg/m3. 
Koeficient nakypření činní 1,2. 
Obrázek 1  Plocha sejmuté ornice 
zdroj:http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ 
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Celkový objem sejmuté ornice je 884,12*0,2= 176,824 m3v rostlém stavu. V nakypřeném 
stavu činní objem 176,824*1,22 = 215,725 m3. Veškerá ornice bude odvezena na skládku 
zeminy, která sídlí na Vinohradské 1198/83, Brno, kde se za ni zaplatí příslušný poplatek, 
viz B3) Položkový rozpočet. 
2.3.2 Stavební lavičky 
Pro vytyčovací práce budou použita dřevěná prkna pro výrobu laviček, hřebíky pro značení 
šířky základů, totální stanice a kolíky, kterými geodet zaměří a určí rohy budoucí stavby, 
vápno či barva ve spreji pro vyznačení budoucích výkopů a nářadí pro vytyčování (kladivo 
pro zatlučení hřebu, apod.).  
 
 
 
 
 
 
 
2.3.3 Výkopy 
Při výkopech do hloubky cca 4 m je možno dodržet svislou hranu odkopu. Rozšíření 
základové jámy je možno pouze do 2 směrů, další 2 směry nejsou možné, kvůli stávajícím 
stavbám. Zemina s třídou těžitelnosti 5 má objemovou hmotnost 3000 kg/m3. 
Stejná zemina je i při provádění základových pasů a patek.  
Pasy mají tloušťku 600 mm a 1000 mm. Patky mají různé rozměry viz B14) Výkres 
základů. 
Celkový objem zeminy z výkopů činní 1867,90615 m3.Veškerá zemina z výkopů bude 
odvezena na skládku zeminy, která sídlí na Vinohradské 1198/83, Brno, kde se za ni 
zaplatí příslušný poplatek viz B3) Položkový rozpočet. 
Obrázek 2  Stavební lavičky 
zdroj:http://www.fce.vutbr.cz/GED/puchrik.l/geodezie/ 
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2.4 Převzetí staveniště a jeho připravenost 
2.4.1 Převzetí staveniště 
Vytyčení staveniště zajistí investor za pomoci geodeta. Zadavatel stavby  - Statutární 
město Brno, předá zhotoviteli - Skanska a. s., závod Brno dle návrhu architekta Martina 
Rudiše parcely č. 685/1, 685/2, 685/3, 685/4, 685/5, 685/8, 690 k vybudování staveniště.  
Během předání budou přítomní zástupci žadatele i zhotovitele, projektanti technický dozor 
investora. O předání staveniště se provede zápis do stavebního deníku a od tohoto aktu 
začíná lhůta výstavby. 
Zadavatel předá zhotoviteli následující dokumenty: 
       - platné stavební povolení 
       - schválenou a platnou projektovou  
         dokumentaci 
       - výkresy inženýrských sítí 
 
Veškeré inženýrské sítě budou vedeny do rozvodných sítí. Musí být vyznačena poloha a 
případná ochranná pásma všech veřejných sítí, potrubí a kabelových rozvodů 
procházejících staveništěm. 
2.4.2 Připravenost staveniště 
Před započetím zemních prací se na parcelách nachází pouze objekty hvězdárny (jsou zde i 
inženýrské sítě) a pár dřevin, žádné prvky staveniště.  
Zjištěny jednoduché základové poměry, kdy pod slabou vrstvou navážek je v celé ploše 
staveniště skalní podloží, shora sice zvětralé, ale v úrovni základové spáry již kompaktní. 
Horniny v základové spáře lze zařadit dle ČSN 73 1001 do třídy R5 – slabě navětralý 
diabas s tabulkovou hodnotou výpočtové únosnosti Rdt = 600 kPa.  
Hladina spodní vody nebyla navrtána.[1] 
Veškeré zařízení staveniště bude vybudováno po sejmutí ornice pomocí dozeru New 
Holland D 150 LGP, odstranění křovin do tl. 10 cm pomocí elektrických pil na řezání 
dřeva a následného spálení. Ostatní vrostlé stromy je potřeba ochránit podle normy  
ČSN 83 9061. 
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Po sejmutí ornice bude provedeno oplocení drátěným plotem průhledným i neprůhledným, 
kvůli nepřerušení provozu hvězdárny. Po obvodu staveništního oplocení budou na jeho 
vnějším obvodu směrem od areálu hvězdárny a planetária ve vzdálenosti po 50 m 
připevněny tabulky velikosti 500x500 mm s upozorněním pro veřejnost:  STAVENIŠTĚ - 
ZÁKAZ VSTUPU NEPOVOLANÝM OSOBÁM. 
Příjezdová cesta ke stavbě je z ulice Kraví hora, jedná se o asfaltovou komunikaci v obytné 
zóně. Není zde předpokládán zvýšený provoz či nutná uzavírka kvůli stavbě. 
Vjezdy na hlavní staveniště tvoří dvoukřídlé uzamykatelné brány šířky 3,5 m a výšky 2,0 
m umístěné ve staveništním oplocení s výplní průhledným pletivem.Umístění a počet bran 
je dle situace B9) Zařízení staveniště v počtu dvou kusů.  
U obou vchodů a vjezdů v oplocení do prostoru staveniště budou dodány a připevněny 
tabule BOZP.  
Všichni pracovníci jsou poučeni o BOZP (zaměstnavatelem). 
Staveniště bude dále osvětleno pro případ práce v pozdějších hodinách. 
Uložení materiálu bude na suchém a čistém místě, aby nedošlo k jeho poškození či 
ohrožení životního prostředí. Místa na kterých bude materiál uskladněn jsou vidět v příloze 
B9) Zařízení staveniště. 
Likvidace odpadu zajistí zhotovitel stavby, na drobný odpad budou zajištěny odpadní 
kontejnery, zbylý odpad bude odvezen na skládku popřípadě zlikvidován přímo na stavbě.  
Práce budou probíhat  pouze za příznivého počasí. 
2.5 Doprava 
2.5.1 Primární doprava 
Sejmutí ornice v celkové nakypřené ploše 215,725 m3 bude provedeno pomocí dozeru 
New Holland D 150 LGP do hloubky 200 mm. Část ornice bude sejmuta za pomocí 
smykem řízeného nakladače Caterpillar 246 C, kvůli lepší manévrovatelnosti. Ruční 
sejmutí ornice proběhne v blízkosti stávající vodoměrné šachty a stávajícího nápojného 
bodu vody. Sejmutá ornice bude okamžitě odvezena na nedalekou skládku, kde bude 
uskladněna. 
Výkopy budou prováděny pomocí kolového rypadla Caterpillar M 316 C. Snižování 
výkopů bude probíhat etapově, kvůli zabezpečení stávajících základů hřebíkovou stěnou. 
Po výkopech bude provedeno ruční dočištění a v místech ochranného pásma bude 
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proveden pouze ruční výkop pomocí bouracích kladiv. Veškerá vytěžená zemina bude 
odvezena na skládku zeminy, kde se ponechá. 
Doprava materiálu na skládku bude zabezpečena pomocí nákladního automobilu Tatra 
T158. 
Počet NA na odvoz zeminy: 
 
Doba potřebná k naložení zeminy na NA  0,1 hod. 
Doba cesty NA     0,5 hod. (tam i zpět) 
Doba pro vyložení     0,02 hod. 
Doba trvání jednoho cyklu     0,62 hod. 
 
Výkonnost NA     
,
= 16,13 m3/h 
Výkonnost rypadla     84,26 m3/hod 
Počet NA      
,
,
= 5,22 → 6 ks TATRA T 158 
2.5.2 Sekundární doprava 
Doprava materiálu po staveništi je řešena pomocí smykem řízeného nakladače Caterpillar 
246 C nebo ručně pomocí stavebních koleček. 
2.6 Skladování 
Na staveništi nebude žádná zemina na uskladnění. Veškerá zemina i ornice bude odvezena 
na skládku zeminy ležící cca 7,3 km od staveniště. 
2.7 Pracovní podmínky 
2.7.1 Obecné pracovní podmínky 
Pracovní doba je určena od 7:00 do 18:00. Nebude tedy porušen noční klid, který je 
stanoven od 22:00 do 6:00 podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Zhotovitel se bude 
snažit omezit množství hluku i prašnosti na minimum. 
Staveniště je oploceno a přístupová cesta na stavbu je z ulice Kraví hora. 
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Samotné zemní práce budou probíhat po odstranění stromu a menších křovin do průměru 
10 cm, ostatní stromy budou opatřeny ochranou podle ČSN 83 9061, dalších větších úprav 
terénu není třeba, jelikož travnatý terén je rovný s maximálním převýšením 3 m.  
Hladina podzemní vody je v dostatečné hloubce, nemusíme provádět žádná opatření proti 
podzemní vodě. 
Byl zde zjištěn výskyt radonu. Toto riziko bylo pomocí radonového průzkumu stanoveno 
jako střední radonový index.  
Staveniště převezme hlavní stavbyvedoucí dodavatelské firmy Skanska, a.s. od investora 
Statutárního města Brna, nebo od jím pověřeného zástupce. O převzetí staveniště bude 
zhotoven zápis do stavebního deníku, kde stavbyvedoucí potvrdí svou plnou odpovědnost 
nad staveništěm. Při provádění výkopových prací je nutno respektovat povětrnostní 
podmínky, v případě náhlého zhoršení povětrnostních podmínek (silný déšť, vítr,mráz, 
mlha,mrholení, namrzající déšť, husté sněžení) budou výkopové práce přerušeny do doby 
zlepšení podmínek. 
Výkopových prací se zúčastní pouze osoby pověřené, vybavené předepsanými pracovními 
pomůckami a bezpečnostními prvky. Nad prováděním výkopových prací bude dohlížet 
stavbyvedoucí  nebo pověřený mistr.  
Pracovníci budou řádně proškoleni o dodržování předpisů BOZP, kde každý člen stvrdí své 
proškolení podpisem pod příslušný tiskopis. Poté jim bude sdělen plán a postup prací. 
2.7.2 Pracovní podmínky procesu 
Výkopové práce budou zahájeny po vytyčení staveniště, které zajistí investor za pomoci 
geodeta. Přístupová cesta ke staveništi je přímo z existující asfaltové komunikace. Cesta po 
staveništi je zpevněna štěrkem a je vyznačena v dokumentaci.  
Inženýrské sítě se nacházejí v zařízení staveniště a jsou patřičně označeny a zabezpečeny. 
Přípojky se zbudují nové. Základní hygienické potřeby budou zajištěny mobilním 
záchodem(TOI-TOI). 
Zemní práce nelze provádět při libovolném počasí. Proces realizace je + 0ºC až + 30ºC. 
Zemní práce musí být přerušeny, pokud jsou zhoršené povětrnostní podmínky (mlha, silný 
vítr, silný déšť, námrazy, nadměrné množství sněhu) do doby zlepšení pracovních 
podmínek a ty určí mistr, který klimatické podmínky několikrát denně kontroluje. 
Elektrická energie bude zajištěna z přípojky na staveništi, z jedné stojících budov. Zdroj 
vody pro stavební účely bude místní zdroj pitné vody. 
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Instruktáž pracovníků zajistí a provede dodavatel před započetím zemních prací. 
2.8 Pracovní postup 
2.8.1 Přípravné práce 
Nejprve bude provedeno odstranění křovin a stromů do průměru 10 cm pomocí 
motorových a ručních pil. Posekané křoviny a stromy budou spáleny na předem určeném 
místě, kořeny a zbytky ze stromů se odvezou k recyklaci.  
Stromy o průměru větším než 10 cm, těch je na staveništi okolo 20-ti a budou opatřeny 
chráničkou do výšky 1,8 m. V kořenovém prostoru nesmí být půda odkopávána, nesmí v ní 
být hloubeny rýhy, koryta a stavební jámy. Nesmí se provádět žádná navážka materiálu. 
Kořenový prostor nesmí být zatěžován soustavným pojížděním, odstavováním strojů a 
skladováním materiálu. 
2.8.2 Sejmutí ornice 
Ornice o tloušťce 200 mm ± 50 mm (podle kvality ornice a podornice) bude sejmuta v 
souladu s předpisy pomocí pásového dozeru New Holland D 150 LGP. 
U hůře dostupných míst bude sejmutí provedeno díky smykem řízenému nakladači CAT 
246 C. 
V místě nápojného bodu vody a vodoměrné šachty bude odkop proveden ručně. 
Sejmutí se provede po vrstevnicích terénu. Následně bude pomocí rypadla CAT M 316 C 
zemina naložena na nákladní automobil Tatra T158 a odvezena na nedalekou skládku, kde 
bude ornice o celkovém nakypřeném objemu 215,725 m3 uskladněna. Vše je znázorněno v 
příloze B10) Pojezdy stojů. 
2.8.3 Vytyčení objektu a jámy 
Po skončení hrubých terénních úpravách se započnou měřičské práce pomocí školeného 
geodeta a 2 pomocníků. 
Objekt stavby se vytyčí z hlavních polohových čar tvz. vytyčovacích os. Díky totální 
měřící stanici a lati se určí polohy všech bodů, které jsou dány půdorysnými obrysy 
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hvězdárny, osy komunikací a rozvodů. Objekt se vytyčí jak v podélném, tak příčném 
směru. 
Pro kontrolu zde budou umístěny, během celé výstavby měřičské značky. Umístění musí 
být v dostatečné vzdálenosti, aby nebyly zničeny. 
Do rohů stavby se pro vytyčení umístí dřevené lavičky. Ty se zhotoví na místech, kde 
nebudou ohroženy probíhajícími pracemi - vzdálenost 2 - 5 m od hrany výkopu. 
Samotnou lavičku tvoří dva kolíky, min. 0,5 m od sebe, zatlučené do země, na které se 
vodorovně přitluče lať tl. 0,025 m do stanovené výšky. Směr každé přímky budoucí stavby 
se vyznačí na vodorovnou lať. Přes stabilizované a vytyčené body stavby se napne drát a 
směr se vyznačí na lavičku (obr – směr přímky AB dané vytyčenými body stavby se 
vyznačí na lavičce a vznikne bod A“, toto se provede i u přímky AD, dostane se bod A´). 
Postup se opakuje ve všech směrech. 
Pokud je kdykoliv během stavby potřeba znovu vytyčit zničené body, vychází se 
z polohových laviček. Postup se aplikuje obráceně a hledané body jsou v křížení směrů 
zajišťovacích přímek. 
Olovnice a vápno či barevný sprej bude použito na označení odkopu. 
Na kontrolu hloubky odkopu budou zhotoveny dřevěné kříže. 
 
 
Obrázek 3  Vytyčení bodů stavby 
zdroj:http://www.fce.vutbr.cz/GED/puchrik.l/geodezie/ 
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2.8.4 Hloubení stavební jamy 
Přibližné rozměry jámy činní 27 x 20,5 m. 
Výkopové práce budou převážně provedeny strojově díky kolovému rypadlu CAT M 316 
C s možností výměny nástrojů s přesností 50 mm ± 50 mm nad požadovanou úroveň 
hloubky základové spáry. Přístup do jámy bude zajištěn zbudováním rampy se sklonem 
12°. 
Veškerá zemina bude okamžitě odvezena pomocí nákladního automobilu Tatra T158 na 
nedalekou skládku. 
Při výkopech je poloha základových spár přeměřována díky dřevěnému záměrnému kříži -
shlédnutí od oka. Součastně budou při výkopových pracích provedeny vsakovací jímky. 
Jejich umístění je znázorněno ve výkrese B9) Zařízení staveniště. 
Snižování výkopu bude probíhat etapově kvůli zajištění stěn jámy u stávajících základů. 
První etapa výkopů bude do hloubky cca 1,5 m. Poté se začne realizovat první část 
hřebíkové stěny pomocí vrtné soupravy. Další etapa nastane po zainjektování stěny a 
vyhloubení výkopu do hloubky cca 2,8 m a dalšího zainjektování, poslední etapa vrtů bude 
až na úrovní 3,9 m. Realizace a vše spojené s hřebíkovou stěnou je popsáno v kapitole 3 
Technologický předpis - základy. 
Po provedení všech etap výkopů, strojní práce se mezi lavičkami napnou dráty, pomocí 
olovnice a pásma se překontrolují rozměrové a hloubkové nepřesnosti. Následně se 
provede ruční dočištění dna, hran základové jámy a rýh na dovolenou nepřesnost ± 30 mm 
při měření latí. Tyto práce budou dělníci provádět pomocí bouracích kladiv. 
Ruční začištění musí být provedeno pouze za příznivého počasí, nesmí dojít ke zdržování 
povrchové vody v rýze. Nejlepší je provádět začištění výkopu těsně před betonáží základů. 
Přístup do jámy bude zajištěn zbudováním rampy se sklonem 12°. 
Vše se musí průběžně zapisovat do stavebního deníku a při dokončení zemních prací musí 
být vše zkontrolováno stavbyvedoucím, technickým dozorem investora, popřípadě 
statikem. 
2.8.5 Hloubení rýh 
Hloubení všech rýh v tloušťkách 600 mm a 1000 mm bude pomocí kolového rypadla CAT 
M 316 C s přesností 50 mm ± 50 mm. 
Zemina bude odvezena na příslušnou skládku pomocí nákladního automobilu tatra T158. 
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2.8.6 Začištění zařízení staveniště 
Na závěr výkopových prací a před zahájením další etapy bude provedeno ruční dočištění 
základové spáry pomocí bouracích kladiv. Přebytečná zemina se naloží na kolečka a 
následně na nákladní automobil Tatra T158 a odveze na skládku zeminy. 
2.9 Personální obsazení 
Každý řidič je povinen se prokázat platným dokladem, který jej opravňuje stroj řídit. 
Všichni pracovníci jsou povinni dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat pravidla BOZP. 
Každý pracovník bude řádně proškolen k činnosti, kterou bude provádět, proškolení stvrdí 
podpisem na příslušném dokumentu. Vše bude zapsáno do stavebního deníku. 
2.9.1 Příprava pracoviště 
1 vedoucí čety      – vyučen nebo vystudován (se  
          střed. vzděláním), proškoleni 
2 dělníci pro kácení křovin     – průkaz o oprávnění kácení dřevin,  
          proškoleni 
2 dělníci pro pálení křovin    – průkaz o oprávnění kácení dřevin,  
          proškoleni 
2.9.2 Vytyčovací práce 
1 vedoucí čety (geodet)     – vysokoškolské vzdělání, proškoleni 
2 pomocníci       – středoškolské vzdělání, proškoleni 
2.9.3 Sejmutí ornice 
1 vedoucí pracovní čety (řidič dozeru)   – vyučen a proškolen, oprávnění  
          k řízení, profesní průkaz, proškoleni 
1 řidič rypadla      – vyučen a proškolen, oprávnění,  
          k řízení, profesní průkaz, proškoleni 
1 řidič smykem řízeného nakladače   – vyučen a proškolen, oprávnění  
          k řízení, profesní průkaz 
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3 řidiči nákladního automobilu    – vyučen a proškolen, oprávnění  
          k řízení, profesní průkaz 
2 pomocníci na ruční sejmutí ornice   – vyučen a proškolen, proškoleni 
2.9.4 Výkopové práce 
1 vedoucí  pracovní čety (řidič rypadla)   – vyučen a proškolen, oprávnění  
      k řízení, profesní průkaz 
3 řidiči nákladních automobilů    – vyučeni a proškoleni, oprávnění  
          k řízení, profesní průkaz, proškoleni 
2.9.5 Hloubení stavebních rýh 
1 vedoucí  pracovní čety (řidič rypadla)  – vyučen a proškolen, oprávnění  
          k řízení, profesní průkaz 
1 řidič nákladního automobilu   – vyučeni a proškolen, oprávnění  
          k řízení, profesní průkaz 
2.9.6 Začištění základové spáry 
1 řidič nákladního automobilu   – vyučeni a proškoleni, oprávnění  
          k řízení, profesní průkaz 
3 pracovníků na ruční odkop    – proškoleni 
2.10 Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 
2.10.1 Stroje 
 1 dozer New Holland D 150 LGP 
 1 rypadlo CAT M316 C 
 1 smykem řízený nakladač CAT 246 C 
 6 nákladních automobilů Tatra T158 
 2 elektrická pila na řezaní dřeva MSE 2010 C-BQ 
 2 bourací kladiva Bosh GSH 16-30 
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2.10.2 Nářadí a pomůcky 
Zaměření 
 totální stanice Nikon DTM - 322 
 olovnice 
 dlouhá vodováha 
 pásmo 
 provázek 
 vápno či signalizační sprej 
 svinovací metr 
Ruční nářadí 
 sekera 
 kladivo 
 stavební kolečka 
 lopata 
 hloubkoměr 
 kladivo 
2.10.3 Pomůcky BOZP (OOPP) 
 ochranná přilba 
 ochranné brýle pro práci s vápnem 
 reflexní vesta 
 pevná pracovní obuv 
 pracovní oděv 
 pracovní rukavice 
2.11 Jakost a kontrola kvality 
Na stavbě se průběžně provádí kontroly jakosti a dodržení pracovních postupů dle zákonů, 
vyhlášek, ČSN a dalších nařízení. 
Kontrolují se jednotlivé práce, především dovolené maximální odchylky od projektových, 
správné vytyčovací schéma, zda jsou pracovníci schopni danou práci provozovat, zda jsou 
požadované klimatické podmínky pro danou etapu atd.  
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Kontroly jsou vstupní, mezioperační a výstupní. Uvádí se zde osoba či více osob 
oprávněných k dané kontrole, dovolené maximální odchylky, normy a dokumentace 
zabývající se danou problematikou, způsob kontroly a četnost kontrol. Každá kontrola 
musí obsahovat jména a  jejich podpisy. 
Tyto kontroly jsou podrobně rozepsány v kapitole 7.2 Kontrolní a zkušební plán - zemní 
práce.  
2.11.1 Kontroly vstupní 
 Kontrola PD a jiných dokumentů 
 Kontrola přístupnosti 
 Kontrola geologického průzkumu 
 Kontrola geodetických bodů 
 Kontrola ohraničení a označení staveniště 
 Kontrola veřejných sítí na staveništi, přípojná místa 
 Kontrola technického stavu strojů 
2.11.2 Kontroly mezioperační 
 Kontrola klimatických podmínek 
 Kontrola technického stavu vozidel a těžebních strojů 
 Kontrola způsobilosti dělníků 
 Kontrola odstranění a ochrany zeleně 
 Kontrola odpadů 
 Kontrola sejmutí ornice 
 Kontrola zaměření objektu 
 Kontrola geologického průzkumu, výskyt podzemní vody, radonu 
 Kontrola odvodnění staveniště 
 Kontrola rovinatosti základové spáry 
 Kontrola rozměrů a polohy svislé hrany odkopů strojově 
 Kontrola rozměrů a polohy svislé hrany odkopů ručně 
 Kontrola zabezpečení výkopu proti pádu osob a předmětů 
 Kontrola zhutnění 
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2.11.3 Kontroly výstupní 
 Kontrola svislé hrany odkopů 
 Kontrola geometrické přesnosti 
 Kontrola čistoty základové spáry 
2.12 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Mezi základní povinnosti zhotovitele stavby patří: 
 
 Vybavení všech pracovníků základními osobními ochrannými pomůckami: 
ochranné pracovní brýle, rukavice, kvalitní pracovní obuv atd. 
 Evidence všech pracovníků, kteří se na stavbě vyskytují: čas příchodu a odchodu. 
 Zhotovitel je povinen všechny pracovníky seznámit s technologickým postupem 
prací, které budou vykonávat.  
 Zhotovitel je povinen vést evidenci o provedení zkoušek a školení, odborné a 
zdravotní způsobilosti pracovníků. 
 Pracovníci jsou povinni dodržovat základní požadavky BOZP, stanovené 
pracovními a technologické postupy a s tím spojené další povinnosti o kterých 
byli informováni při školení. 
 Vyznačení inženýrských sítí s jejich nutnými ochrannými pásmy.  
 Výkopové práce od hloubky 1,0m nesmí provádět pracovník sám. 
 Mimo jiné se musí pracovníci řídit vnitropodnikovými předpisy. 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Příloha č. 1 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
II. Zařízení pro rozvod energie 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
Příloha č. 2 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
II. Stroje pro zemní práce 
III. Přeprava strojů 
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Příloha č. 3 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
II. Příprava před zahájením zemních prací 
III. Zjištění výkopových prací 
IV. Provádění výkopových prací 
V. Svahování výkopů 
 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.  
 Příloha č. 1 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
III. Používání žebříků 
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
VI. Práce na střeše 
VII. Dočasné stavební konstrukce  
VIII. Shazování předmětů a materiálu 
IX. Přerušení práce ve výškách 
X. Krátkodobé práce ve výškách 
XI. Školení zaměstnanců 
 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.  
Příloha č. 1 
Příloha č. 2 
Příloha č. 3 
Příloha č. 4 
Příloha č. 5 
 
Podrobnější popis ochrany bezpečí pracovníků spolu s veškerými zákony, vyhláškami a 
normami jsou popsány v kapitole 9) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 
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2.13 Ekologie 
Při provádění stavebních a technologických prací musí být vyloučeny všechny negativní 
vlivy na životní prostředí a to zejména: 
 Ochrana okolního prostoru proti vlivům stavby provedením ochranných pásů 
textilie s prováděním prašných prací pod vodní clonou. 
 Nádoby na odpad budou trvale umístěny mimo veřejné prostranství. 
 Suť bude průběžně odvážena na zajištěnou skládku. 
 Stavební činnost stavebními mechanizmy, hlučné práce včetně nákladní a 
automobilové dopravy  realizovat v pracovní dny a v sobotu dle dohody s 
investorem. 
 Stavební činnost provozovat tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí nadměrným 
hlukem a prachem. 
 Dopravní prostředky budou před výjezdem ze staveniště řádně očištěny pomocí 
vysokotlaké myčky. 
 Vyloučit nebezpečí požáru z topenišť a jiných zdrojů. 
 Zabránit exhalace z topenišť, rozehřívání strojů nedovoleným způsobem. 
 Znečišťování odpadní vodou, povrchovými splachy z prostoru stavenišť, zejména 
z míst znečištěných oleji a ropnými produkty. 
 Znečišťování komunikace a zvýšená prašnost. 
 
Vzniklé odpady při provádění zemních prací: 
      20 03 03 Uliční smetky, na skládku 
      20 03 01 Směsný komunální odpad, na  
      skládku 
      17 09 02Směsný stavební a demoliční odpad 
      obsahující PCB, na skládku 
      17 05 06Vytěžená hlušina, na skládku 
      17 05 04 Zemina a kameni, na skladku 
      17 02 01 Dřevo, do spalovny 
      17 01 07 Směsi nebo frakce betonu, cihel,  
      tašek a ker. výrobků neuveden pod 17 01 06, 
      na skládku 
 34 
 
      15 01 01Papírový a lepenkový odpad, k  
      recyklaci 
      13 05 03 Kaly z lapáků nečistot, odvoz  
      specializovanou firmou 
      13 05 02 Kaly u odlučovačů oleje,odvoz  
      specializovanou firmou[2] 
 
Podrobnější popis ochrany životního prostředí a ovzduší spolu s veškerými zákony, 
vyhláškami a normami jsou popsány v kapitole 8) Environmentální požadavky. 
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3 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO ZÁKLADY 
3.1 Základní informace o stavbě 
3.1.1 Identifikační údaj
Název stavby 
Charakteristika stavby 
Město 
Katastrální území 
Místo 
Parcelní čísla pro výstavbu 
 
 
 
 
 
 
Vlastník parcel 
 
Sousední Parcely 
 
Investor 
 
Projektant 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvězdárna a planetárium Mikuláše 
Koperníka 
Veřejná stavba pro kulturní využití 
Brno 
Veveří610 372 
Kraví hora 2, 616 00 Brno 
685/1 – ostatní plocha 
685/2 – ostatní komunikace 
685/3 – ostatní komunikace 
685/4 – ostatní plocha 
685/5 – ostatní plocha 
685/8 – ostatní komunikace 
685    – zastavěná plocha a nádvoří 
Statutární město Brno, Dominikánské 
nám. 1, 601 67 Brno 
685/6, 685/7, 685/11, 685/12, 685/15, 
685/17, 687, 689,691, 692/1, 765/9, 
802/2 
Statutární město Brno, Dominikánské 
nám. 1, 601 67 Brno 
RUDIŠ – RUDIŠ architekti s.r.o. 
Jaselská 21, 602 00 Brno 
IČ: 277 38 883 
autorizovaný architekt ČKA , poř. č. 
00289 
tel. : 603-169910, 549243710 
rudis-rudis@volny.cz  
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3.1.2 Základní informace o procesu 
Tato kapitola se zabývá technologickým předpisem pro provádění hřebíkové stěny a 
základů.  
Staveniště se nachází v parku Kraví hory v Brně. Umístění stavby je v souladu se závaznou 
a směrnou částí územního plánu města Brna. Příjezdová cesta ke stavbě je z ulice Kraví 
hora. Na této ulici bude v době stavby upraveno dopravní značení viz příloha B6) Situace 
dopravních vztahů - dočasné. 
Před zahájením prací je nutno povést geologický průzkum, zaměření výškopisu a radonový 
průzkum, bližší informace viz kapitola 1.3 Údaje o provedených průzkumech. 
Dle inženýrsko-geologického průzkumu hladina spodní vody byla nalezena v hloubkách 
6,5 až 7 m, kde již nepříznivě neovlivní zakládání přístaveb. Byl zde proveden také 
radonový průzkum, z kterého vyplynulo, že se stavba nachází v oblasti výskytu radonu - 
střední radonový index. 
Pro zajištění stávajících základů pod nimi bude vybudovaná hřebíková stěna. Výkopové 
práce se budou na tuto skutečnost ohlížet a snižování výkopů se bude řídit vrtnými 
rovinami pro ustanovení vrtného stroje.  
Založení objektu je navrženo na základových pasech lemujících obvod suterénu, do 
kterých budou osazeny kotevní trny pro navázání stěn, budou vybetonovány ŽB stěny, 
v místě dojezdu výtahu budou základy prohloubeny a bude provedena ŽB deska. Pod 
nosnými sloupy budou vybetonovány základové patky s vloženou kari sítí  u spodního líce 
patek. Beton pro založení objektu bude dodán z betonárny CEMEX, Masná 430/110, Brno 
a to domíchávači Stertter C3. Výztuž bude na stavbu dodána díky firmě Ferona, a.s., 
Vídeňská 291/83, Brno pomocí návěsné soupravy Man s valníkem. 
3.2  Materiál 
K veškerému materiálu je připočítané ztratné 5%. 
3.2.1  Hřebíková stěna 
Pro ztužení obou přiléhajících objektů budou provedeny pod jejich základy hřebíkové 
stěny ve tvaru konzoly. 
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Hřeby: 
Tabulka 2  Množství hřebů 
Hřeby 
Číslo 
Počet 
[ks] 
Profil 
[mm] 
Délka 
[m] 
Délka celkem 
[m] 
Úroveň kotvení 
[m] 
1. stěna 
1-21 21 øR12 2,0 42,0 -2 200 
21-42 21 øR12 2,0 42,0 -3 500 
2. stěna 
1a-6a 6 øR12 2,0 12 -2 200 
1a-6a 6 øR12 2,0 12 - 3 500 
 
Beton:  
 - Třída C15/20 XC1. 
Celkový objem stříkaného betonu činní 106,73 m2. 
 
Cementová suspenze: 
   - složení cement :  voda = 2,5:1 (CEM II/A-S) 
   - požadovaná pevnost suspenze po 28 dnech je 25 MPa 
  - předpokládaná spotřeba 12l/m vrtu 
 
Tabulka 3  Množství vrtů 
Název Množství [ks] 
Celkem 
[m] 
Celkem 
suspenze 
[l] 
Celkem vč. 
ztratného 30% 
[l] 
Vrty do 
zeminy za 
hřebíkovou 
stěnou 
54 110,7 1328,4 1726,92 
 
Ocel: 
 - betonářská ocel 10 505 ø R12 a 10 425 ø R6 
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Tabulka 4  Množství oceli 
Název Počet [ks] 
Délka 
[mm] 
Hmotnost 
[t] 
Hřeby ø R12 54 2 000 1,296 
Závlač ø R12 54 500 0,324 
Pomocný hřeb 
ø R6 162 200 0,194 
Celkem   1,814 
 
 
Kari síť: 
Pro zpevnění stěn bude použita  kari síť KARI KH 30 (100x100 drát 6,0) - dvojmo. 
Celkové množství kari sítě činní 1,83 t 
3.2.2 Podkladní betonová vrstva 
Pod konstrukcí základových pasů a patek bude provedena vrstva betonové mazaniny tl. 70 
mm o pevnostní třídě betonu C 12/15.  
Celkový objem mazaniny činní 24,2 m3. 
3.2.3 Bednění 
Pro přesné zhotovení základových pasů a opěrné stěny bude použito systémové bednění 
TRIO od firmy PERI spol. s r.o. 
3.2.4 Základové pasy 
Na pasy bude použit beton prostý třídy C 12/15. Celkový objem základových pasů činní 
52,99 m3. 
3.2.5 ŽB základové pasy 
Pod opěrnou zdí bude zhotoven pás ze ŽB třídy C 20/25 o celkové objemu 7,668 m3. 
3.2.6 Základové patky 
Beton: 
Základové patky z betonu prostého C 12/15. Celkový objem základových patek činní 
6,2433 m3. 
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Výztuž: 
Základové patky budou u spodního líce vyztuženy ze svařovaných sítí, průměr drátu 8,0, 
oka 100/100 mm. Celkový objem výztuže činní 0,07928 t. 
3.2.7 ŽB základová deska 
Pod výtahem bude zhotovena ŽB základová deska z cem. portlandského třídy C 20/25. 
Celkový objem ŽB desky činní 2,5578 m3. 
3.2.8 Základová deska 
Nakonec bude provedena vrstva základová deska tl. 100 mm o pevnostní třídě betonu  
C 12/15.  
Celkový objem mazaniny činní 39,29 m3. 
Výztuž u podkladního betonu bude ze svařovaných sítí o průměr drátu 4,0 oka 150/150 
mm. Celkový objem činní 1,80767 t. 
3.1 Připravenost staveniště a pracoviště 
3.1.1 Připravenost staveniště 
Příjezdová cesta ke stavbě je z ulice Kraví hora, jedná se o asfaltovou komunikaci v obytné 
zóně. Není zde předpokládán zvýšený provoz či nutná uzavírka kvůli stavbě. 
Vjezdy na hlavní staveniště tvoří dvoukřídlé uzamykatelné brány šířky 3,5 m výšky 2,0 m 
umístěné ve staveništním oplocení s výplní průhledným pletivem.Umístění a počet bran je 
dle situace B9) Zařízení staveniště v počtu dvou kusů.  
Po obvodu staveništního oplocení budou na jeho vnějším obvodu směrem od areálu 
hvězdárny a planetária ve vzdálenosti po 50 m připevněny tabulky velikosti 500x500 mm s 
upozorněním pro veřejnost: STAVENIŠTĚ - ZÁKAZ VSTUPU NEPOVOLANÝM 
OSOBÁM.  
Inženýrské sítě se nacházejí v místech zařízení staveniště, ale jsou patřičně označeny a 
zabezpečeny. 
Základní hygienické podmínky budou zajištěny mobilním suchým WC (TOI-TOI). 
Voda a elektřina jsou na staveništi zajištěny.  
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Na staveništi se nachází zpevněná plocha z prefabrikovaných ŽB dílců pro uložení výztuže 
a vázání třmínků. Viz příloha B9) Zařízení staveniště 
3.1.2 Připravenost pracoviště 
Při hloubení stavební jámy se zároveň provádí zahřebíkování stěn pro jejich zajištění.  
V případě špatného počasí (silný déšť, bouřky,vánice) budou základové práce přerušeny do 
doby zlepšení pracovních podmínek (ustání silného deště, bouřky, mrznutí, vyschlé 
zeminy).  
Vše se průběžně zapisuje do stavebního deníku a provádí se kontroly povrchu. 
Povrch před zahájením prací musí být čistý, bez kaluží, mastnoty a dalších podobných vad. 
3.2 Doprava 
3.2.1 Primární doprava 
Beton na stavbu doveze autodomíchávač Stetter C3, který bude beton čerpat rovnou z 
domíchávače pomocí usměrňovací sypákové roury. Roura bude beton přečerpávat do 
čerpadla. 
Zapatkovavé čerpalo Schwing S34X bude pomocí potrubí přečerpávat beton do 
základových rýh.  
Čerpadlo bude sloužit nejen pro betonování základové desky, patek a pásů, ale i svislých 
stěn. 
Kari síť a ostatní ocel na stavbu doveze návěsná souprava MAN s valníkem. Tato sestava 
na stavbu doveze také prefabrikované sloupy a pomocí autojeřábu a uskladní se na předem 
dané místo, podle projektové dokumentace. 
Armokoše budou přemístěny z místa zhotovení do stavební jámy pomocí autojeřábu 
GROVE GMK 2035. 
3.2.2 Sekundární doprava 
Doprava materiálu na staveništi je řešená ručně či pomocí stavebních koleček. 
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3.3 Skladování 
Skladování ocelových prutů bude jednotlivě naskládáno do suchého, zpevněného 
zastřešeného skladu. Ocelové pruty a kari sítě je nutné uložit na dřevěné hranoly. 
Dovolený rozestup hranolů je maximálně 2,0 m. Je zakázáno skladovat materiál v sekcích 
vyšších jak 2,0 m. Musí být zabráněno ohnutí či jiné deformaci, která by znemožňovala 
použít ocele do požadované konstrukce. 
Skladování drobnějšího materiálu bude v uzamykatelných, suchých kontejnerech. 
3.4 Pracovní podmínky 
3.4.1 Obecné pracovní podmínky 
Pracovní doba je určena od 7:00 do 18:00. 
Staveniště je oploceno do výšky 2,0 m a přístupová cesta na stavbu je z ulice Kraví hora. 
Staveniště převezme hlavní stavbyvedoucí dodavatelské firmy od investora nebo od jím 
pověřeného zástupce. O převzetí staveniště bude zhotoven zápis do stavebního deníku, kde 
stavbyvedoucí potvrdí svou plnou odpovědnost nad staveništěm. 
Při provádění základových prací je nutno respektovat povětrnostní podmínky, v případě 
náhlého zhoršení povětrnostních podmínek (silný déšť, vítr, mráz, mlha, namrzající déšť, 
husté sněžení) budou základové práce přerušeny do doby zlepšení podmínek.  
Základových prací se zúčastní pouze osoby pověřené, vybavené předepsanými pracovními 
pomůckami a bezpečnostními prvky. Nad prováděním základových prací bude dohlížet 
stavbyvedoucí nebo pověřený mistr.  
Pracovníci budou řádně proškoleni o dodržování předpisů BOZP, kde každý člen stvrdí své 
proškolení podpisem pod příslušný tiskopis.  Poté jim bude sdělen plán a postup prací. 
3.4.2 Pracovní podmínky procesu 
Základy či provádění hřebíkové stěny musí být přerušeno, pokud teplota klesne pod + 5°C 
a jsou zhoršené povětrnostní podmínky (mlha, silný vítr a déšť, nadměrné množství sněhu, 
námrazy) do doby zlepšení pracovních podmínek a tu určí mistr, který klimatické 
podmínky několikrát denně kontroluje. 
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Inženýrské sítě se nacházejí v zařízení staveniště, ale jsou patřičně označeny a 
zabezpečeny. Přípojky se zbudují nové. Základní hygienické potřeby budou zajištěny 
mobilním záchodem (TOI-TOI). 
Elektrická energie bude zajištěna z přípojky na staveništi, z jedné stojících budov. Zdrojem 
vody pro stavební účely bude místní přípojka pitné vody. 
Instruktáž pracovníků zajistí a provede dodavatel před započetím zemních prací. 
3.5 Pracovní postup 
Před zahájením betonáže (podkladního betonu) je nutné začistit základovou spáru a 
zkontrolovat její pevnost a kvalitu. 
Před betonáží bude ještě provedeno zabezpečení původních základů pomocí hřebíkové 
stěny. 
3.5.1 Hřebíková stěna 
Tvar hřebíkové stěny bude konzolovitý, kvůli zabezpečení stávajícího základu. Zúžení je 
navrhnuto pro zkrácení doby výstavby. Viz B13) Detail. 
Snižování výkopů se bude řídit vrtnými rovinami, které budou v hloubce 1,5 m, 2,8 m a  
3,9 m. K vrtání se použije vrtná souprava Wirth BO. Do stěn se provedou vrtné hřeby ø 
100 mm pod úhlem cca 10°. Vrty se provedou vzestupně, ode dna směrem ven vyplněny 
cementovou zálivkou C -/7,5 mm, neprodleně potom budou vyztuženy betonářskou výztuži 
B 500 A ø R12. Délka hřebu musí být minimálně o 50 mm delší, než je délka vrtu, aby 
bylo možno napojit výztužný prvek na lícovou stěnu. Hřeby budou rozmístěny v obou 
stěnách podle schématu, které je vidět na obrázku 4. 
Po provedení příslušné etáže se na hřeby ukotví 2x kari síť ø 6 mm, oka 100/100 mm. 
Provede se stříkaný beton ze suché směsi pevnosti 25 MPa. Délka hřebíků je 2,0 m, jejich 
konce se ohnou a opatří závlačí. 
K nástřiku betonu se použije stroj na stříkání betonu SSB24.  
Přesahy sítí je nutno provést 300 mm jak ve vodorovném, tak svislém směru. První řada 
hřebů bude umístěna ve výškové úrovni - 2 200 mm a druhá řada hřebů v úrovni - 3 500 
mm. 
U první stěny je navrženo celkem 42 hřebů ve vzdálenosti 1025 mm od sebe. U druhé 
stěny, která je dlouhá 6 520 mm je navrženo celkem 12 hřebů rozmístěných po 1080 mm. 
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Při usazování hřebů by nemělo dojít ke ztrátě stability masivu či jiným překážkám 
znemožňujícím instalaci hřebů. Vše bylo při geologickém průzkumu vyloučeno. 
Povrchové odvodnění v době výstavby je řešeno díky vsakovacím jímkám, které mají 
potřebnou kapacitu. 
 
3.5.2 Podkladní beton 
Před vybudováním bednění bude provedena vrstva betonové mazaniny tl. 70 mm o 
pevnostní třídě betonu C 12/15. Poté je nutná technologická pauza min. 3 hodin. Po 
dostatečném zatvrdnutí podkladního betonu se provede vytyčení základů. 
3.5.3 Zabezpečení prostupů 
Nejprve zedníci provedou přeměření bednění, zda rozměrově odpovídá budoucímu 
základovému pasu a patkám. Pro zaměření použijí stavební lavičky, mezi které natáhnou 
provázek a zajistí ho hřeben na lavičce. Pro zaměření prvního rohu se použije olovnice, 
která se spustí z průsečíků provázků. Tímto postupem se zaměří veškeré pasy a patky dle 
projektové dokumentace. 
Před zahájením je nutno zaměřit a zabezpečit všechna svodná kanalizační potrubí a jiné 
prostupy. Na tyto místa se poté položí odpovídající tvarovka. Vše je uvedeno v projektové 
dokumentaci. 
Na závěr, před betonáží se umístí zemnící pásek dle PD a provede se jeho kontrola 
správnosti polohy, napojení a vyvedení. 
Obrázek 4  Umístění hřebů ve stěnách 
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3.5.4 Bednění 
Bude použito zapůjčené systémové bednění TRIO od firmy PERI spol. s r.o. Vše se musí 
řídit podle montážního plánu bednění. 
Únosnost stěnového bednění je okolo 80 kN/m2. 
Nejdříve se ocelové bednící panely pomocí autojeřábu přepraví do stavební jámy a 
pracovníci je osadí na požadované místo. Jednotlivé bednící panely se navzájem spojí v 
jeden celek pomocí zámku BFD, který bezpečně přenese veškeré práce při ukládaní a 
zpracování betonové směsi. Bednění je dokonale utěsněno a při betonáži nevytéká ani 
cementové mléko. 
Protilehlé panely se navzájem sepnou, aby se bezpečně zachytily vodorovné síly vznikající 
při betonáži. To se provádí díky závitovým tyčím (táhel) a matic. Použity budou tyče 
průměru 15 mm, které přenesou zatížení v tahu okolo 90 kN. Táhla musí být opatřeny 
chráničkou, aby se dala po betonáži vytáhnout a opětovně použít. 
Nejdůležitější je, aby každá svislá spára mezi panely byla zajištěna rádlováním. 
3.5.5 Armování 
Zhotovení armokošů bude probíhat přímo na stavbě pomocí ohýbačky ocelových prutů 
VB16Y na předem určeném místě dle výkresu B9) Zařízení staveniště. Výroba armokošů 
se řídí výkresy v projektové dokumentaci.  
Použita bude ocel ø R12 a na třmínky ocel ø R6. Třmínky se zhotoví pomocí ohýbačky a 
svářečkou se přivaří  či přidrátují k oceli ø R12. 
Pro navázání stěn bude k armokošům navázána propojovací výztuž z oceli 2xR12 
rozmístěná po cca 200 mm a dlouhá 600 mm.  
3.5.6 Betonáž 
Beton třídy C 12/15 a třídy C20/25 je na stavbu dovezen pomocí autodomíchávače Stetter 
C3 a sypán z autočerpadla Schwing S34X z výšky 800 mm nad zemí. Objem betonu na 
třídy C12/15 je 122,72 m3 a betonu třídy C20/25 je 10,23 m3. 
Po dobu tuhnutí (cca 5 dní) se bude ošetřovat vodou. Hutnění pomocí ponorných vibrátorů 
Weber IVUR 58 a plovoucích vibračních lišt Enar QZH.  
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3.6 Personální obsazení 
3.6.1 Hřebíková stěna 
1 vrtmistr (vedoucí pracovní čety)  - výuční list a osvědčení o znalosti provádění 
         hřebíkových stěn, proškolen 
1 strojník vrtné soupravy   - výuční list, strojní průkaz, proškolen 
4 pomocníci betonáže   - proškoleni 
3.6.2 Začištění základové spáry 
1 vedoucí pracovní čety   - výuční list nebo středoškolské vzdělání,  
         proškolen 
3 stavební dělnici - kopači   - výuční list, proškolen 
3.6.3 Vytyčení bednění a montáž bednění 
1 vedoucí pracovní čety   - výuční list nebo středoškolské   
         vzdělání, proškolen 
1 geodet      - vystudovaný obor geodezie a    
         kartografie, proškolen 
4 pomocníci      - proškoleni 
3.6.4 Betonáž podkladní vrstvy 
1 vedoucí pracovní čety   - výuční list nebo středoškolské   
         vzdělání,  proškolen 
4 stavební dělnici    - proškoleni 
3.6.5 Armování 
1 vedoucí pracovní čety   - výuční list nebo středoškolské   
        vzdělání, proškolen 
1 řidič návěsné soupravy a valníku  - řidičský průkaz skupiny C,    
        proškolen 
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1 řidič autojeřábu   - řidičský průkaz skupiny C,     
       proškolen 
5 železáři     - výuční list, svářečský a     
       vazačský průkaz, proškoleni 
3.6.6 Betonáž pásů a patek 
1 vedoucí pracovní čety  - výuční list nebo středoškolské    
       vzdělání, proškolen 
1 řidič autodomíchávače  - průkaz strojníka, řidičsky průkaz    
       skupiny C, proškolen 
1 strojník čerpadla betonu   - průkaz strojníka, řidičsky průkaz    
       skupiny C, proškolen 
4 betonáři    - výuční list, profesní průkaz,     
        proškoleni 
3.7 Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 
3.7.1 Stroje 
 1 autodomíchávač Stetter C3 
 1 autočerpadlo Schwing S 34 X 
 1 autojeřáb GROVE GMK 2035 
 1 návěsná souprava MAN TGS 
 1 valník PANAV PV 18 L OK 
 1 stavební míchačka Belle BWE 250/230 V 
 3 svářečka Telwin Telmig 250/2 
 1 ponorný vibrátor Weber IVUR 58 
 1 plovoucí vibrační lišta Enar QZH 
 1 vrtná souprava Wirth BO 
 1 injektážní čerpadlo Ic 100 
 1 stroj na stříkání betonu SSB24 
 1 míchačka na beton Belle BWE 250/230V 
 1 mobilní kompresor Atlas Copco XAS 96Dd 
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 1 ohýbačka ocelových prutů VB16Y 
3.7.2 Nářadí a pomůcky 
 lopata 
 stavení kolečka 
 hladítka 
 zednická lžíce 
 stahovací lať 
 vodováha 
 nůžky na betonářskou ocel 
 kladivo 
 vápno či signalizační sprej 
 olovnice 
 provázek 
 svinovací metr 
 hloubkoměr 
3.7.3 Pomůcky BOZP (OOPP) 
 ochranná přilba 
 ochranné brýle  
 reflexní vesta 
 pevná pracovní obuv 
 pracovní oděv 
 pracovní rukavice 
 respirátor 
 svářečská helma 
3.8 Jakost a kontrola kvality 
Na stavbě se průběžně provádí kontroly jakosti a dodržení pracovních postupů dle zákonů, 
vyhlášek, ČSN a dalších nařízení. 
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Kontrolují se jednotlivé práce, především dovolené maximální odchylky od projektových, 
správné vytyčovací schéma. Zda jsou pracovníci schopni danou práci provozovat, zda jsou 
požadované klimatické podmínky pro danou etapu atd.  
Kontroly jsou vstupní, mezioperační a výstupní. Uvádí se zde osoba či více osob 
oprávněných k dané kontrole, dovolené maximální odchylky, normy a dokumentace 
zabývající se danou problematikou, způsob kontroly a četnost kontrol. Každá kontrola 
musí obsahovat jména zúčastněných a jejich podpisy. 
Tyto kontroly jsou podrobně rozepsány v kapitole 7.3 Kontrolní a zkušební plán - 
základy. 
3.8.1 Kontroly vstupní 
 Kontrola PD, vlastnických listů k pozemkům, TP 
 Kontrola připravenost pracoviště 
 Kontrola provedených zemních prací 
 Kontrola provedení základové spáry 
 Kontrola dodávky bednění 
 Kontrola dodávky výztuže 
 Kontrola dodávky betonu 
 Kontrola skladování 
3.8.2 Kontroly mezioperační 
 Kontrola klimatických podmínek 
 Kontrola strojů a mechanizmů 
 Kontrola pracovníků 
 Kontrola materiálu 
 Kontrola podkladního betonu 
 Kontrola vrtů 
 Kontrola hřebů i injektáže 
 Kontrola stříkaného betonu 
 Kontrola vytyčení bednění 
 Kontrola provádění bednění 
 Kontrola provádění zemnícího pásku 
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 Kontrola osazení výztuže 
 Kontrola ukládání betonu 
 Kontrola dilatačních a pracovních spár 
 Kontrola hutnění betonu 
 Kontrola vyvedení zemnícího pásku 
 Kontrola výztuže 
 Kontrola ošetření betonu 
 Kontrola odbednění 
3.8.3 Kontroly výstupní 
 Kontrola zkoušek stříkaného betonu 
 Kontrola povrchu 
 Kontrola geometrické přesnosti 
 Kontrola tvrdosti a pevnosti betonu 
3.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Mezi základní povinnosti zhotovitele stavby patří: 
 
 Vybavení všech pracovníků základními osobními ochrannými pomůckami: 
Ochranné pracovní brýle, rukavice, kvalitní pracovní obuv atd. 
 Evidence všech pracovníků, kteří se na stavbě vyskytují: čas příchodu a 
odchodu. 
 Zhotovitel je povinen všechny pracovníky seznámit s technologickým 
postupem prací, které budou vykonávat.  
 Zhotovitel je povinen vést evidenci o provedení zkoušek a školení, odborné a 
zdravotní způsobilosti pracovníků. 
 Pracovníci jsou povinni dodržovat základní požadavky BOZP, stanovené 
pracovními a technologické postupy a s tím spojené další povinnosti o kterých 
byli informováni při školení. 
 Vyznačení inženýrských sítí s jejich nutnými ochrannými pásmy.  
 Mimo jiné se musí pracovníci řídit vnitropodnikovými předpisy. 
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Zákon č. 309/2006 O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
který byl novelizován zákonem č. 39/2015 Sb. 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Příloha č. 1 
IV. Požadavky na zajištění staveniště 
V. Zařízení pro rozvod energie 
VI. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
Příloha č. 2 
IV. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
V. Stroje pro zemní práce 
VI. Přeprava strojů 
Příloha č. 3 
VI. Skladování a manipulace s materiálem 
VII. Příprava před zahájením zemních prací 
VIII. Zjištění výkopových prací 
IX. Bednění:  
  1) Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. 
   4) Před zahájením bet. prací musí být celé bednění  
   řádně prohlédnuto a zjištěné závady odstraněny. O  
   všem se vede písemný záznam. 
  IX.2 Přeprava a ukládání bet.směsi: 
     4) Při dopravě směsi čerpadlem zhotovitel zajistí a  
     stanoví způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou 
     provádějící ukládání a řidičem čerpadla 
  IX.3  Odbedňování: 
     4) Součásti bednění se bezprostředně po odbednění 
     ukládají na určená místa tak, aby nebyly zdrojem  
     úrazu. 
  IX.5  Práce železářské: 
     1) Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro  
     výrobu armatury musí být uspořádány tak, aby  
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     fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a 
     jeho ukládáním. 
     2) Při stříhání několika prutů současně musí být pruty 
     zajištěny v pevné poloze vhodnými přípravky. 
     3) Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj  
     přetěžován. Pruty musí být upevněny nebo zajištěny 
     tak, aby nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
X. Svahování výkopů 
 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.  
 Příloha č. 1 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními 
prostředky 
III. Používání žebříků 
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
VI. Práce na střeše 
VII. Dočasné stavební konstrukce  
VIII. Shazování předmětů a materiálu 
IX. Přerušení práce ve výškách 
X. Krátkodobé práce ve výškách 
XI. Školení zaměstnanců 
 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.  
Příloha č. 1 
Příloha č. 2 
Příloha č. 3 
Příloha č. 4 
Příloha č. 5 
Podrobnější popis ochrany bezpečí pracovníků spolu s veškerými zákony, vyhláškami a 
normami jsou popsány v kapitole 9) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 
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3.10 Ekologie 
Při provádění stavebních a technologických prací musí být vyloučeny všechny negativní 
vlivy na životní prostředí a to zejména: 
 Ochrana okolního prostoru proti vlivům stavby provedením ochranných pásů 
textilie s prováděním prašných prací pod vodní clonou. 
 Nádoby na odpad budou trvale umístěny mimo veřejné prostranství. 
 Suť bude průběžně odvážena na zajištěnou skládku. 
 Stavební činnost stavebními mechanizmy, hlučné práce včetně nákladní a 
automobilové dopravy  realizovat v pracovní dny a v sobotu dle dohody s 
investorem. 
 Stavební činnost provozovat tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí nadměrným 
hlukem a prachem. 
 Dopravní prostředky budou před výjezdem ze staveniště řádně očištěny pomocí 
vysokotlaké myčky. 
 Vyloučit nebezpečí požáru z topenišť a jiných zdrojů. 
 Zabránit exhalace z topenišť, rozehřívání strojů nedovoleným způsobem. 
 Znečišťování odpadní vodou, povrchovými splachy z prostoru stavenišť, zejména 
z míst znečištěných oleji a ropnými produkty. 
 Znečišťování komunikace a zvýšená prašnost. 
 
Vzniklé odpady při provádění zemních prací: 
      2003 03 Uliční smetky, na skládku 
      20 03 01 Směsný komunální odpad, na  
      skládku 
      17 05 04 Zemina a kameni, na skladku 
      17 04 11Kabely neuvedené pod 17 04 10, na 
      skládku  
      17 04 07 Směsné kovy, na skládku 
      17 04 05 Železo, ocel, na skládku 
      17 02 03 Plasty (komunální odpad), na skládku 
      17 02 02 Sklo, na skládku 
      17 02 01 Dřevo, do spalovny 
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      17 01 07 Směsi nebo frakce betonu, cihel,  
      tašek a ker. výrobků neuveden pod 17 01 06, 
      na skládku 
      17 01 03 Keramika, na skládku 
      17 01 02 Cihly, na skládku 
      17 01 01 Beton, na skládku 
      15 01 01Papírový a lepenkový odpad, odvoz k 
      recyklaci 
      13 05 03 Kaly z lapáků nečistot, odvoz  
      specializovanou firmou 
      13 05 02 Kaly u odlučovačů oleje,odvoz  
      specializovanou firmou [2] 
 
Podrobnější popis ochrany životního prostředí a ovzduší spolu s veškerými zákony, 
vyhláškami a normami jsou popsány v kapitole 8) Environmentální požadavky. 
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4 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO IZOLACE 
4.1 Základní informace o stavbě 
4.1.1 Identifikační údaje
Název stavby 
Charakteristika stavby 
Město 
Katastrální území 
Místo 
Parcelní čísla pro výstavbu 
 
 
 
 
 
 
Vlastník parcel 
 
Sousední Parcely 
 
Investor 
 
Projektant 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvězdárna a planetárium Mikuláše 
Koperníka 
Veřejná stavba pro kulturní využití 
Brno 
Veveří610 372 
Kraví hora 2, 616 00 Brno 
685/1 – ostatní plocha 
685/2 – ostatní komunikace 
685/3 – ostatní komunikace 
685/4 – ostatní plocha 
685/5 – ostatní plocha 
685/8 – ostatní komunikace 
685    – zastavěná plocha a nádvoří 
Statutární město Brno, Dominikánské 
nám. 1, 601 67 Brno 
685/6, 685/7, 685/11, 685/12, 685/15, 
685/17, 687, 689,691, 692/1, 765/9, 
802/2 
Statutární město Brno, Dominikánské 
nám. 1, 601 67 Brno 
RUDIŠ – RUDIŠ architekti s.r.o. 
Jaselská 21, 602 00 Brno 
IČ: 277 38 883 
autorizovaný architekt ČKA , poř. č. 
00289 
tel. : 603-169910, 549243710 
rudis-rudis@volny.cz  
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4.2 Základní informace o procesu 
Tato část se zabývá technologickým předpisem pro provádění izolací proti radonu, zemní 
vlhkosti a tepelnou izolací u základů. 
Staveniště se nachází v parku Kraví hory v Brně. Umístění stavby je v souladu se závaznou 
a směrnou částí územního plánu města Brna. Příjezdová cesta ke stavbě je z ulice Kraví 
hora, na této ulici bude v době stavby upraveno dopravní značení viz příloha B6) Situace 
dopravních vztahů - dočasné. 
Dle inženýrsko-geologického průzkumu hladina spodní vody byla nalezena v hloubkách 
6,5 až 7 m, kde již nepříznivě neovlivní zakládání přístaveb, navíc jde pravděpodobně o 
vodu zatečenou z povrchu a zdržující se v puklinách skalních hornin. Tato charakteristika 
základových poměrů byla potvrzena inženýrsko-geologickým průzkumem, v jehož rámci 
byly odvrtány dvě sondy do hloubky 3 a 5 m. Z vyhodnocení výsledků tohoto průzkumu je 
zřejmé, že se jedná o jednoduché základové poměry, kdy pod slabou vrstvou navážek je 
v celé ploše staveniště skalní podloží, shora sice zvětralé, ale v úrovni základové spáry již 
kompaktní. Horniny v základové spáře lze zařadit dle ČSN 73 1001do třídy R5 – slabě 
navětralý diabas s tabulkovou hodnotou výpočtové únosnosti Rdt = 600 kPa. [1] 
Dle výsledků radonového průzkumu byl zjištěn výskyt radonu a stanoven střední radonový 
index. 
Proti radonovému riziku, které bylo zařazeno do kategorie: střední radonové riziko, je 
navržená hydroizolace z SBS modifikovaného asfaltového pásu, izolace musí splňovat 1. 
kategorii těsnosti – obsahuje vždy nejméně jednu vrstvu celistvé protiradonové izolace 
s plynotěsně provedenými prostupy . 
Protiradonová izolace i stěrka bude nejprve nanesena pouze pod nosné zdi a sloupy, aby 
nedošlo při stavbě stěn k poškození izolace. Po provedení zdí a sloupů bude izolace 
nanesena po celé ploše dle technologického předpisu. 
Tepelná izolace bude provedena u základů tl. 60 mm z extrudovaného polystyrenu 
ROOFMATE, aby se zabránilo tepelným mostům. U stěn budou přilepeny desky tl. 150 
mm z polystyrenu XPS. Tepelná izolace bude z vnější strany ochráněná geotextílií. 
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4.2.1 Navržená vrstva izolace 
Tabulka 5  Navrhovaná vrstva izolace 
Název Souč. difúze 
D 
[m2/s] 
Difúzní délka 
l 
[mm] 
Počet vrstev 
[ks] 
Tloušťka 
vrstev   
[mm] 
Combiflex C2 8,4x10
-12
 2,00 1 4,00 
Elastek 40 special mineral 19,0x10-12 3,01 1 4,00 
Glastek 40 special mineral 14,0x10-12 2,58 1 4,00 
Celkem 4,14x10-11  3 12,00 
4.3 Materiál 
4.3.1 Stěrka protiradonová 
Po celé ploše bude provedena stěrka protiradonová a hydroizolační, hmotou Combiflex C2, 
v množství 450,87 m2 a tloušťce cca4,0 mm. 
Průměrná spotřeba stěrky činní cca 4,5-6,0 l/m2. K této spotřebě přičteme ztratné 10%, 
takže bude potřeba 2000 l stěrky, což jsou 2 kontejnery (1000l/kontejner) Combiflex C2 . 
Teplota zpracování + 5°C až + 30°C, doba zpracovatelnosti cca 60 min. 
Součinitel difúze radonu D=8,4x10-12 m2/s. Difúzní délka l= 2,00 mm. 
4.3.2 Izolace proti vlhkosti 1 vrstva 
Další vrstvou izolace bude Elastek 40 special mineral, který je vyroben z SBS 
modifikovaného asfaltu. Nosná vložka je polyesterová rohož plošné hmotnosti 200 g/m2. 
Pás je na horním povrchu opatřen jemným separačním posypem. Na spodním povrchu je 
opatřen separační PE fólií. Tloušťky 4,0 mm, šířka 1,0 m a délky 7,5 m.  
Vodotěsnost větší než 100 kPa. Poměrné protažení při přetržení v podélném i příčném 
směru ± 10%. Vyhovuje na ohebnost za nízkých teplot - 25°C. 
Součinitel difúze radonu D=19,0x10-12 m2/s. Difúzní délka l= 3,01 mm. 
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4.3.3 Izolace proti vlhkosti 2 vrstva 
Poslední vrstvou izolace bude Glastek 40 special mineral, který je vyroben z SBS 
modifikovaného asfaltu. Nosná vložka je skleněná tkanina plošné hmotnosti 200 g/m2. 
Tento druh vložky dává pásu vysokou pevnost. Pás je na horním povrchu opatřen jemným 
separačním posypem. Na spodním povrchu je opatřen separační PE fólií. Tloušťky 4,0 
mm, šířka 1,0 m a délky 7,5 m.  
Vodotěsnost větší než 100 kPa. Poměrné protažení při přetržení v podélném i příčném 
směru ± 5%. Vyhovuje na ohebnost za nízkých teplot - 25°C. 
Součinitel difúze radonu D=14,0x10-12 m2/s. Difúzní délka l= 2,58 mm. 
4.3.4 Tepelná izolace 
U základů bude provedena tepelná izolace v tl. 60 mm, proti promrzání a zabránění 
možných tepelných mostů. 
Bude použit polystyren extrudovaný ROOFMATE, který se bude k základům lepit. 
Rozměry desek jsou tl. 60x1250x600 mm. Jsou odolné vůči podzemní vodě. Součinitel 
tepelné vodivosti λ = 0,035 W/mK. Odolnost proti cyklickým mrazům je podle normy EN 
13164 FT2. 
4.3.5 Ochranná syntetická geotextílie 
Po dokončení poslední vrstvy izolace a technologické pauze se na hydroizolaci položí 
ochranná syntetická geotextílie o minimální gramáži 500 g/m2 proti poškození. 
Ta bude na konstrukci do doby než se nanese podlaha dle projektové dokumentace. 
4.4 Připravenost staveniště a pracoviště 
4.4.1 Připravenost staveniště 
Příjezdová cesta ke stavbě je z ulice Kraví hora, jedná se o asfaltovou komunikaci v obytné 
zóně. Není zde předpokládán zvýšený provoz či nutná uzavírka kvůli stavbě. 
Vjezdy na hlavní staveniště tvoří dvoukřídlé uzamykatelné brány šířky3,5 m výšky 2,0 m 
umístěné ve staveništním oplocení s výplní průhledným pletivem.Umístění a počet bran je 
dle situace B9) Zařízení staveniště v počtu dvou kusů.  
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Po obvodu staveništního oplocení budou na jeho vnějším obvodu směrem od areálu 
hvězdárny a planetária ve vzdálenosti po 50 m připevněny tabulky velikosti 500x500 mm s 
upozorněním pro veřejnost: STAVENIŠTĚ - ZÁKAZ VSTUPU NEPOVOLANÝM 
OSOBÁM. 
Inženýrské sítě se nacházejí v místech zařízení staveniště, ale jsou patřičně označeny a 
zabezpečeny. 
Voda a elektřina jsou na staveništi zajištěny.  
Na staveništi jsou umístěny unimobuňky pro poskytnutí technického i hygienického 
zázemí pracovníků. Bezprostředně vedle vstupu na staveniště je umístěna buňka BOZP a 
buňka pro ostrahu. 
Na staveništi jsou buňky pro skladování izolace. 
Investor předá dodavateli veškeré dokumenty potřebné k realizaci stavby a staveniště. O 
předání bude proveden zápis do stavebního deníku. 
4.4.2 Připravenost pracoviště 
Před zahájením prací musí být pracoviště vyčištěno a vyklizeno. Podklad (podkladní beton 
C 12/15, základové patky a pásy betonu C 12/15, ŽB patky a desky z betonu C20/25) musí 
být dostatečně vyzrálý, pevný, rovný bez ostrých výstupků a trhlin. Musí být osazena 
všechna prostupující tělesa, k nimž se bude izolace napojovat.  
Kontrolu a přejímku pracoviště provádí stavbyvedoucí s technických dozorem investora. 
Záznam o kontrole a přejímce pracoviště se pořídí do stavebního deníku. Kontroluje se: 
dokončenost a vyzrálost podkladu, rovinnost podkladu 5 mm/2 m, zaoblení na hranách, 
koutech, rozích. Vše se zapíše do stavebního deníku. 
4.5 Doprava 
4.5.1 Primární doprava 
Bude zajištěna od distributora na stavbu autodopravcem. A to pomocí nákladního 
automobilu (role na svislo, jinak se zdeformují) na staveniště. Distributor také přiveze 
potřebné stroje pro pokládku izolace. 
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4.5.2 Sekundární doprava 
Po staveništi budou role přemisťovány pomocí smykem řízeného nakladače Caterpillar 
246C. 
4.6 Skladování 
Role pásu se musí skladovat ve svislé poloze a musí být chráněny před dlouhodobým 
působením povětrnosti a UV záření, proto budou skladovány v uzamykatelných skladech. 
Nutno dbát na přípustnou teplotu, jak minimální (+ 5°C), tak maximální (do + 30°C). 
Případně se přitopí či ochladí vzduch. 
4.7 Pracovní podmínky 
4.7.1 Obecné pracovní podmínky 
Pracovní doba je určena od 7:00 do 18:00. 
Základní hygienické podmínky budou zajištěny mobilním WC (TOI TOI). 
Staveniště je oploceno do výšky 2,0 m a přístupová cesta na stavbu je z ulice Kraví hora . 
Pracoviště převezme hlavní stavbyvedoucí dodavatelské firmy od investora nebo od jím 
pověřeného zástupce. O převzetí pracoviště bude zhotoven zápis do stavebního deníku, kde 
stavbyvedoucí potvrdí svou plnou odpovědnost nad stavbou.  
Při provádění izolací je nutno respektovat povětrnostní podmínky, v případě náhlého 
zhoršení povětrnostních podmínek (silný déšť, vítr, mráz, mlha, mrholení, namrzající déšť, 
husté sněžení) bude izolace přerušena do doby zlepšení podmínek.  
Nad prováděním izolací bude dohlížet stavbyvedoucí nebo pověřený mistr. 
Nedílnou součástí při zajišťování všech výrobních úkolů a prací je i zajištění maximální 
péče o ochranu zdraví při práci všech pracujících. Pracovníci budou řádně proškoleni o 
dodržování předpisů BOZP, kde každý člen stvrdí své proškolení podpisem pod příslušný 
tiskopis. Poté jim bude sdělen plán a postup prací. 
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4.7.2 Pracovní podmínky procesu 
Montáž je možné provádět po dokončení všech požadovaných procesů, to znamená po 
skončení zakládaní a požadované pevnosti betonu dle zkoušek. 
Protiradonová izolace i stěrka bude nejprve nanesena pouze pod nosné zdi a sloupy, aby 
nedošlo při stavbě stěn k poškození izolace. Po provedení zdí a sloupů bude izolace 
nanesena po celé ploše dle technologického předpisu a opatřena ochrannou geotextílií. 
Izolace se smí provádět jen za suchého počasí při teplotě vyšší jak + 5°C a max. + 25°C ve 
stínu. Za chladnějšího počasí je dobré pásy skladovat ve vytápěném prostředí, jinak 
křehnou. Na pracovišti je zákaz kouření z důvodu zacházení s hořlavými hmotami a to  
100 m od pracoviště. Izolatérské práce nelze provádět při silném větru. 
4.8 Pracovní postup 
Podklad nesmí být vystaven mrazu (povrchová teplota do max. +5 °C), musí být pevný, 
rovný, bez hnízd a otevřených trhlin, výstupků a škodlivých nečistot. Neuzavřené 
prohlubně větší než 5 mm, jako např. maltové kapsy, otevřené styčné nebo ložné spáry, je 
třeba uzavřít vhodnou maltou. Povrchy zdiva nebo mezerovité materiály, otevřené styčné 
spáry do 5 mm profilování povrchu příp. nerovnosti cihel (např. rýhy v omítce u cihel nebo 
tvárnic z obyčejného betonu) musí být vyrovnány. Okraje musí být začištěny a fabiony 
zaobleny. 
4.8.1 Protiradonová stěrka 
Protiradonová stěrka COMBIFLEX-C2 musí být nastěrkována minimálně ve 2 pracovních 
krocích. Na první čerstvou izolační vrstvu se položí ztužující vložka. Před druhým 
nánosem musí být první vrstva zcela proschlá. Tloušťka suché vrstvy musí být min. 4 mm. 
Na čerstvou izolační vrstvu COMBIFLEXu-C2/S se položí COMBIFLEX-C2 s ochrannou 
a kluznou textilií bez přesahů a pomocí stěrky nebo dehtového kartáče se uhladí. Uvedená 
minimální tloušťka nesmí být na žádném místě tenčí. Potřebná tloušťka vrstvy za mokra 
nesmí být na žádném místě překročena o více než 100 %. Plastem modifikovanou 
bitumenovou hustou hmotu je třeba z oblasti stěn dotáhnout přes podlahovou desku dolů až 
na asi 100 mm na čelní stěnu podlahové desky. 
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4.8.2 První vrstva izolace 
První vrstva izolace Elastek 40 special mineral se k čistému suchému podkladu nataví 
pomocí ručního hořáku propan butan. Pás k natavování se navine na ocelovou trubku 
průměru přibližně 60 mm a délky asi o 50 mm menší než je šířka role. Natavovanou část 
role si izolatér posouvá a přitlačuje nohou. Role je vyztužena trubkou, takže až do konce je 
pás dobře přitlačován. Při této metodě se není dobře vidět nahřívání, ale je přehled o 
okolním dění. Spoje a překrytí pásu se natavují. Je proto potřeba ponechat okraj pro 
provaření spojů nenatavený.  
4.8.3 Druhá vrstva izolace 
Druhá vrstva izolace Glastek 40 special mineral se kotví ke spodní vrstvě a následně se 
nataví na vrchní pás. Podkladní pás je možno kotvit ve spoji nebo v ploše.  
Pásy ve spojích, je nutno kotvou umístit tak, aby okraj přítlačného talířku kotevního prvku 
byl v minimální vzdálenosti od okraje pruhu pásu 10 mm a současně překrývajícím pásem 
vytvořil minimálně 60 mm široký vodotěsný svar. 
U kotvení v ploše je nutno přes kotvu natavit záplatu o rozměru 200 x 200 mm. Tímto 
způsobem dosáhneme vodotěsnosti spodní vrstvy. 
Nakonec je nutná technologická pauza v době 1 dne pro odležení a dotvarování materiálu. 
 
 
Obrázek 5  Pokládka pásů pod nosné zdi - ilustrační foto 
zdroj:http://www.zem-salom.cz/fotogalerie.html 
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4.8.4 Koutové spoje 
Při napojení vodorovné konstrukce na přizdívku se používá tvz. koutového spoje (zde se 
izolace ve všech hranách a koutech zdvojuje. Přídavný pruh folie má šířku min. 300 mm. 
Okraje tohoto pruhu se spojí s podkladní folií jednostopým svarem. Před betonáží 
ochranné mazaniny je nutné do kouta přidat polystyrénový klín, který zajistí posun 
nepáskované textilie).Izolace nesmí být natahována pod úhlem 90°. 
Natažení HI ležící na přizdívce musí být vytaženo min. 300 mm nad terén kvůli 
odstřikující vodě. 
Ukončená HI musí být chráněna před UV zářením a mechanickým poškozením. Chráněna 
pomocí keramického soklu. 
 
 
4.8.5 Pracovní a dilatační spáry 
Pracovní a dilatační spáry se umísťují ve stavební konstrukci tak, aby hydroizolační povlak 
spolu se zesilujícími vložkami probíhal spojitě v jedné rovině z jednoho dilatačního dílu 
stavby na druhý. Nejmenší vzdálenost dilatační spáry od hran a koutů činí 400 mm. 
Pracovní a dilatační spáry mezi deskami se vyčistí. Natřou se lakem a nechají se mírně 
zavadnout. Hloubka dilatačních a pracovních spár se vymezí PE ucpávkou. Dilatační spára 
se zalije trvale pružnou zálivkovou hmotou až po zkosené hrany. 
 
 
 
Obrázek 7  Napojení pásů u základu  
zdroj: https://www.dek.cz/dokument.php?id=1738916006 
Obrázek 6  Koutový spoj 
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4.8.6 Prostupy potrubí izolací 
Pásy v ploše se proříznou podle prostupujícího potrubí. Pro opracování prostupu se vyrobí 
manžeta z asfaltového pásu. Potrubí se ovine páskem. Okraj otvoru v manžetě se nahřeje 
horkým vzduchem a navlékne se na prostupující potrubí. Manžeta se svaří s pásem v ploše. 
Druhý okraj pásku se podtmelí polyuretanovým tmelem a stáhne se nerezovou objímkou. 
V případě, že na potrubí manžetu nelze navléknout, vyrobí se výše popsaným způsobem 
manžeta na potrubí většího průměru (cca o 30 mm větší obvod potrubí), prostřihne se, 
ovine se kolem paty potrubí a ve vzniklém přesahu se manžeta svaří. 
V případě průchodu více kabelů se může použít sdružené prostupy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Při všech izolatérských pracích se dělají průběžně kontroly a zkoušky na těsnost viz KZP -
izolace. Vše se zapisuje do stavebního deníku, v některých případech i protokolů. Při 
dokončení práce se HI zakryje ochrannou syntetickou geotextílií o minimální gramáži 
500 g/m2 proti poškození. Vše se zkontroluje stavbyvedoucí s technickým dozorem 
investora a převezmou si staveniště. 
 
Obrázek 8  Detail dilatační spáry se zamezením vertikálního posunu 
konstrukcí 
zdroj: https://www.dek.cz/dokument.php?id=1738916006 
Obrázek 9  Schéma opracování detailu kruhového prostupu 
zdroj: https://www.dek.cz/dokument.php?id=1738916006 
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4.8.7 Tepelná izolace 
Na čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje povrchu základů bude 
pomocí polyuretanového lepidla BOND FLEX PU 40 FC nalepena tepelná izolace z 
extrudovaného polystyrenu ROOFMATE tl. 60 mm. Rozměry desek činní 600x1250x600 
mm. 
Lepidlo funguje jen jako dočasné upevnění, protože desky jsou přitlačeny k základům 
tlakem zeminy.  
Desky budou stát na pevné podložce, aby měly oporu proti sklouznutí či posunutí. 
Tato izolace budou sloužit pro snížení tepelných mostů v konstrukci a tím i uspoří energii. 
4.8.8 Ochranná geotextílie 
Po skončení zdění nosných zdí, sloupů a položení všech vrstev izolace i s technologickou 
pauzou (cca den) bude položena ochranná syntetická geotextílie o minimální gramáži 
500 g/m2, aby nedošlo k poškození jakékoliv vrstvy izolace. 
4.9 Personální obsazení 
4.9.1 Stěrka protiradonová 
1 vedoucí pracovní  - zodpovídá za veškeré práce na stavbě, proškolen 
3 stavební izolatéři  - platný certifikát na pokládku izolací, seznámeni s TP,  
      proškoleni 
3 pomocní pracovníci  - výuční list, seznámení s TP, proškoleni 
4.9.2 Izolace proti vlhkosti 1 vrstva 
1 vedoucí pracovník  - zodpovídá za veškeré práce na stavbě, proškolen 
3 stavební izolatéři  - platný certifikát na pokládku izolací, seznámeni s TP,  
      proškoleni 
3 pomocní pracovníci  - výuční list, seznámení s TP, proškoleni 
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4.9.3 Izolace proti vlhkosti 2 vrstva 
1 vedoucí pracovník  - zodpovídá za veškeré práce na stavbě, proškolen 
3 stavební izolatéři  - platný certifikát na pokládku izolací, seznámeni s TP,  
      proškoleni 
3 pomocní pracovníci  - výuční list, seznámení s TP, proškoleni 
4.9.4 Tepelná izolace 
1 vedoucí pracovník  - zodpovídá za veškeré práce na stavbě, proškolen 
3 stavební izolatéři  - platný certifikát na pokládku izolací, seznámeni s TP,  
      proškoleni 
3 pomocní pracovníci  - výuční list, seznámení s TP, proškoleni 
4.9.5 Ochranná syntetická geotextílie 
1 vedoucí pracovník  - zodpovídá za veškeré práce na stavbě, proškolen 
7 pomocných pracovníků - výuční list, seznámení s TP, proškoleni 
4.10 Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 
4.10.1 Stroje 
 1 hořák na propan-butan s hadicí  
 tryska ke svářecímu přístroji široká 20 a 40 mm 
(sortiment DEKTRADE) 
4.10.2 Nářadí a pomůcky 
 Ruční nářadí dodáno spolu s izolací 
 (sortiment DEKTRADE) 
 mosazný kartáč  
 silikonový přítlačný valeček šířky 40 mm  
 mosazný přítlačný valeček na detaily  
 izolatérský nůž s rovnou a háčkovou čepeli  
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 ocelová rýsovací jehla s jedním koncem zahnutým 
pro kontrolu svarů  
 nůžky 
 metr 
 pásmo 
 šňůrovačka 
 vodováha 
4.10.3 Pomůcky BOZP (OOPP) 
 ochranná přilba 
 ochranné brýle  
 reflexní vesta 
 pevná pracovní obuv 
 pracovní oděv 
 pracovní rukavice 
4.11 Jakost a kontrola kvality 
Na stavbě se průběžně provádí kontroly jakosti a dodržení pracovních postupů dle zákonů, 
vyhlášek, ČSN a dalších nařízení. 
Kontrolují se jednotlivé práce, především dovolené maximální odchylky od projektových, 
správné vytyčovací schéma. Zda jsou pracovníci schopni danou práci provozovat, zda jsou 
požadované klimatické podmínky pro danou etapu atd.  
Kontroly jsou vstupní, mezioperační a výstupní. Uvádí se zde osoba či více osob 
oprávněných k dané kontrole, dovolené maximální odchylky, normy a dokumentace 
zabývající se danou problematikou, způsob kontroly a četnost kontrol. Každá kontrola 
musí obsahovat jména zúčastněných a jejich podpisy. 
Tyto kontroly jsou podrobně rozepsány v kapitole 7.4 Kontrolní a zkušební plán - 
izolace.  
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4.11.1 Kontroly vstupní 
 Kontrola PD a jiných dokumentů 
 Kontrola pracoviště 
 Kontrola radonového indexu, protiradonové opatření 
 Kontrola rovinatosti konstrukce 
 Kontrola čistoty povrchu 
 Kontrola prostupů 
 Kontrola strojů a mechanizmů 
 Kontrola pracovníků 
 Kontrola materiálu 
4.11.2 Kontroly mezioperační 
 Kontrola klimatických podmínek 
 Kontrola strojů a mechanizmů 
 Kontrola materiálů 
 Kontrola podkladu 
 Kontrola provádění izolace dle PD 
 Kontrola pokládání jednotlivých vrstev pásů 
 Kontrola v místě dilatačních spár 
 Kontrola utěsnění v místech prostupů 
 Kontrola detailů a spojů 
 Kontrola založení první řady TI desek 
 Kontrola lepení desek TI 
4.11.3 Kontroly výstupní 
 Kontrola rovinatosti TI desek 
 Kontrola plochy izolace 
 Jiskrová zkouška 
 Přetlaková zkouška 
 Vakuová zkouška 
 Kontrola ochranné vrstvy 
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4.12 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Mezi základní povinnosti zhotovitele stavby patří: 
 
 Vybavení všech pracovníků základními osobními ochrannými pomůckami: 
ochranné pracovní brýle, rukavice, kvalitní pracovní obuv atd. 
 Evidence všech pracovníků, kteří se na stavbě vyskytují: čas příchodu a odchodu 
 Zhotovitel je povinen všechny pracovníky seznámit s technologickým postupem 
prací, které budou vykonávat.  
 Zhotovitel je povinen vést evidenci o provedení zkoušek a školení, odborné a 
zdravotní způsobilosti pracovníků. 
 Pracovníci jsou povinni dodržovat základní požadavky BOZP, stanovené 
pracovními a technologické postupy a s tím spojené další povinnosti o kterých 
byli informováni při školení. 
 Vyznačení inženýrských sítí s jejich nutnými ochrannými pásmy.  
 Mimo jiné se musí pracovníci řídit vnitropodnikovými předpisy. 
 Dbát zvýšené opatrnosti při zacházení s otevřeným ohněm a zákaz kouření min. 
100 m od místa, kde se nachází otevřený oheň. 
Pravidla bezpečnosti práce stanoví vyhláška 591/2006 Sb. 
Zásady při provádění těchto prací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících 
stanovuje vyhláška č. 148/2006 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce O bezpečnosti práce 
a technických zařízení při stavebních pracích. Výběr vhodných pracovníků se řídí zásadou, 
že práce smějí vykonávat jen vyškolení nebo vyučení dělníci, jejichž odbornost odpovídá 
kvalifikační charakteristice prováděných procesů. Na pomocné práce musí být pracovník 
alespoň zacvičen v rozsahu nutném pro odborné a bezpečné vykonávání prací. 
 
Podrobnější popis ochrany bezpečí pracovníků spolu s veškerými zákony, vyhláškami a 
normami jsou popsány v kapitole 9) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 
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4.13 Ekologie 
Při provádění stavebních a technologických prací musí být vyloučeny všechny negativní 
vlivy na životní prostředí a to zejména: 
 Ochrana okolního prostoru proti vlivům stavby provedením ochranných pásů 
textilie s prováděním prašných prací pod vodní clonou. 
 Nádoby na odpad budou trvale umístěny mimo veřejné prostranství. 
 Přebytečný materiál bude průběžně odvážen na zajištěnou skládku. 
 Stavební činnost stavebními mechanizmy, hlučné práce včetně nákladní a 
automobilové dopravy  realizovat v pracovní dny a v sobotu dle dohody s 
investorem. 
 Stavební činnost provozovat tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí nadměrným 
hlukem a prachem. 
 Dopravní prostředky budou před výjezdem ze staveniště řádně očištěny pomocí 
vysokotlaké myčky. 
 Vyloučit nebezpečí požáru z topenišť a jiných zdrojů. 
 Zabránit exhalace z topenišť, rozehřívání strojů nedovoleným způsobem. 
 Znečišťování odpadní vodou, povrchovými splachy z prostoru stavenišť, zejména 
z míst znečištěných oleji a ropnými produkty. 
 Znečišťování komunikace a zvýšená prašnost. 
 
Vzniklé odpady při provádění zemních prací: 
      20 03 03 Uliční smetky, na skládku 
      20 03 01 Směsný komunální odpad, na  
      skládku 
      17 06 03Ostatní izolační materiál, které  
      neobsahují nebezpečné látky, na skládku 
      17 04 07 Směsné kovy, na skládku 
      17 03 01 Stavební materiál na bázi asfaltu, na 
      skládku 
      17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod 17 
      03 01, na skládku 
      17 02 03 Plasty (komunální odpad), na skládku 
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      15 01 01Papírový a lepenkový odpad, odvoz k 
      recyklaci 
      13 05 03 Kaly z lapáků nečistot, odvoz  
      specializovanou firmou 
      13 05 02 Kaly u odlučovačů oleje,odvoz  
      specializovanou firmou 
      07 03 04 Ostatní organická rozpouštědla, na 
      skládku nebezpečného odpadu [2] 
 
Podrobnější popis ochrany životního prostředí a ovzduší spolu s veškerými zákony, 
vyhláškami a normami jsou popsány v kapitole 8) Environmentální požadavky. 
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5 ŘEŠENÍ ORGANIZACE VÝSTAVBY 
5.1 Základní informace o stavbě 
5.1.1 Identifikační údaje
Název stavby 
Charakteristika stavby 
Město 
Katastrální území 
Místo 
Parcelní čísla pro výstavbu 
 
 
 
 
 
 
Vlastník parcel 
 
Sousední Parcely 
 
Investor 
 
Projektant 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvězdárna a planetárium Mikuláše 
Koperníka 
Veřejná stavba pro kulturní využití 
Brno 
Veveří610 372 
Kraví hora 2, 616 00 Brno 
685/1 – ostatní plocha 
685/2 – ostatní komunikace 
685/3 – ostatní komunikace 
685/4 – ostatní plocha 
685/5 – ostatní plocha 
685/8 – ostatní komunikace 
685    – zastavěná plocha a nádvoří 
Statutární město Brno, Dominikánské 
nám. 1, 601 67 Brno 
685/6, 685/7, 685/11, 685/12, 685/15, 
685/17, 687, 689,691, 692/1, 765/9, 
802/2 
Statutární město Brno, Dominikánské 
nám. 1, 601 67 Brno 
RUDIŠ – RUDIŠ architekti s.r.o. 
Jaselská 21, 602 00 Brno 
IČ: 277 38 883 
autorizovaný architekt ČKA , poř. č. 
00289 
tel. : 603-169910, 549243710 
rudis-rudis@volny.cz  
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5.1.2 Staveništní údaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výstavba objektu je v souladu s územním plánem města. Realizované zařízení staveniště 
se nachází v Brně na Kraví hoře. Severozápadní úbočí hory náleží městské části a k.ú. 
Žabovřesky, kde se nachází obytná zástavba. Zbytek hory slouží k rekreaci obyvatel. Na 
vrcholu kopce se nachází veřejná stavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka. Nyní 
stojí na parcelách dvě budovy: malé a velké planetárium, které bude propojeno střední 
průchozí části. 
Plocha pozemků je 4567m2, plocha zařízení staveniště s dočasnými záporami činí 5538 m2, 
celková zastavěná plocha činí 1725 m2. 
Zařízení staveniště bude vybudováno a provozováno zhotovitelem stavby Statutárním 
městem Brnem. Některé parcely bude nutno si od sousedících majitelů pronajmout, to 
zajistí generální dodavatel. Ten je také povinen zajistit povolení dočasné stavby. Provozní 
objekty zařízení staveniště musí zajišťovat hladký průběh prací při realizaci technologické 
etapy zakládání. Úkolem zařízení staveniště je vytvořit podmínky pro řízení stavby, 
dopravu, skladování, provoz strojů, připojení na technickou infrastrukturu či zajištění 
bezpečnosti práce při provádění. 
Dále je nezbytné navrhnout hygienické zázemí, kanceláře a skladovací prostory. 
Při realizaci objektu je nutno ponechat volný přístup pro zaměstnance a návštěvníky do 
obou pozorovatelen umístěných na hranici staveniště v jeho jižní a jihozápadní části. Obě 
části cest budou ze strany staveniště oploceny neprůhledným oplocením. 
Obrázek 10  Oblast zájmové plochy 
zdroj: https://www.google.cz/maps 
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V rámci návštěv do pozorovatelen je třeba dohodnout s dodavatelem časový průběh těchto 
návštěv z důvodů jejich bezpečnosti a seznámit návštěvníky s podmínkami vstupu do 
těchto pozorovatelen. Tyto podmínky budou dohodnuty s dodavatelem stavby a správcem 
pozorovatelem. 
5.1.3 Liniové staveniště 
V rámci liniových stavenišť se budou provádět přípojky inženýrských sítí a rozvodů mimo 
obvod hlavního staveniště. Plochy pro jejich provádění budou jako dočasný krátkodobý 
zábor plochy v začátku výstavby.Viz příloha B9) Zařízení staveniště. 
5.1.4 Doprava na staveniště 
Přístup a příjezd na stavební parcelu a hlavní staveniště pro dostavbu Hvězdárny a 
planetária přes ulici Údolní je možný pouze ulicí Kraví hora. 
Vjezd na staveniště je navrhnut pomocí dvou vstupů. První se bude nacházet blíže 
příjezdové cestě a bude využit zejména pro nákladní dopravu a strojní mechanizmy. Druhý 
vjezd bude sloužit k přístupu staveništním buňkám. Při výjezdu ze staveniště budou 
automobily omyty mobilní myčkou, ta zajistí, aby byla zachována čistota okolních 
komunikací. Doprava v těchto místech není frekventovaná, proto by neměly vznikat 
problémy s kolonami. Ale vše bude v případě potřeby projednáno s příslušnými 
veřejnoprávními organizacemi (policie ČR, správce komunikací, Obor dopravy a TSMS, 
popř. majitelé sítí). 
5.2 Objekty zařízení staveniště 
5.2.1 Sociálně - správní objekty 
Pro zaměstnance byly navrženy obytné přenosné unimobuňky. Tyto buňky jsou určené pro 
vedení stavby, pořádání koordinačních schůzek či provádění kontrolních dnů na stavbě. 
Další buňka slouží pro ostrahu, která staveniště hlídá 24hod./7dní v týdnu a je umístěna při 
příjezdu na staveniště. 
Ostatní buňky na staveništi slouží jako šatny pro zaměstnance stavby. 
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Hygienické zázemí je částečně řešeno mobilními kontejnery (biologické WC) a dále 
pomocí stávajících objektů v areálu.  
Buňky budou umístěny na plochu jihovýchodně pod objektem Hvězdárny a planetária. Pro 
buňky je třeba provést dočasnou přípojku elektro. 
Jako sociální (šatny) a provozní zařízení celého staveniště je navržena sestava cca 8 buněk 
(případně patrových). Celé sociální a provozní zařízení staveniště bude dobudováno po 
skončení přípravných prací před začátkem výstavby a stavby hlavního objektu v obvodu 
hlavního staveniště.  
Pro případnou sociální buňku ve venkovním prostoru budou pro připojení využívány 
stávající rozvody vody a kanalizace. Případné přípojky budou před ukončení stavby 
zaslepeny a rozvody uvedeny do původního stavu.   
Předpoklad počtu zaměstnanců pro výstavbu:  
      2-3 pracovníci THP     
      max. 40 dělníků.  
Kryté sklady a dílny budou v typových plechových skladech, buňkách nebo kontejnerech v 
jednom nebo dvou podlažích.  Počet je navrhován na střední stav pro výstavbu. 
Šatnové buňky s denní místností – 5ks 
Kancelářské buňky –4 ks 
 Buňka pro ostrahu se základním vybavením - 1 ks 
 
Návrh šaten 
 
Při návrhu šatny se uvažuje, že na jednoho 
pracovníka připadá 1,25 m2podlahové plochy 
stavební buňky. Jelikož šatna bude sloužit i 
pro přestávky na svačinu,je nutné uvažovat 
1,25 + 0,5 m2 na jednoho pracovníka. Rozměr 
zvoleného obytného kontejneru pro šatny je 
6,0 x 2,5 m. Výška kontejneru je 2,8 m. Plocha 
tohoto kontejneru je 15m2. Z těchto údajů 
vyplývá, že na jeden kontejner 
připadne(15/1,75 = 8,57) asi 9 pracovníků. 
Obrázek 11  Šatna BK1 
zdroj:http://www.toitoi.cz/detail-kancelar-satna-
bk1.html?_ID=1192010134313&rozbaleno= 
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Celkem bude navrženo5unimobuňěk, které budou na staveniště zapůjčeny od firmy TOI 
TOI. Každý zaměstnanec musí mít svou dvouskříňku. 
 
Vnitřní vybavení: 
- 1 x elektrické topidlo 
- 3 x el. zásuvka 
- okna s plastovou žaluzií 
- el. přípojka: 380 V/32 A 
- nábytek do kontejnerů BK1 - dvouskříně, věšák 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh kanceláří 
 
Kancelářské buňky budou na stavbě 4 ks. Typově stejné jako šatní buňky, opatřené navíc 
stolem se židlemi, které budou složit pro kontrolní schůzky či jednání přímo na staveništi. 
 
Vnitřní vybavení: 
- 1 x elektrické topidlo 
- 3 x el. zásuvka 
- okna s plastovou žaluzií 
- el. přípojka: 380 V/32 A 
- nábytek do kontejnerů BK1 - stoly, židle, skříně, věšák 
Obrázek 12  Půdorys buňky BK1 
zdroj:http://www.toitoi.cz/detail-kancelar-satna-bk1.html?_ID=1192010134313&rozbaleno= 
 79 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh hygienického zařízení 
 
Zaměstnanci budou ke sprchování či jiným potřebám využívat sociální zázemí vyskytující 
se ve stávajících objektech. Na staveništi bude umístěno pro větší pohodlí množství 
zaměstnanců pouze biologické WC TOI TOI FRESH s mytím rukou. Buňka má jeřábová 
oka, dvojité odvětrávání, pisoár a nádrž na 250 litrů. 
 
Zvláštní vybavení: 
 WC lze dovybavit osvětlením 
 
Technická data: 
 šířka:   120 cm 
 hloubka:  120 cm 
 výška:       230 cm 
 hmotnost:  82 kg 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 13  Půdorys buňky BK1 
zdroj:http://www.toitoi.cz/detail-kancelar-satna-bk1.html?_ID=1192010134313&rozbaleno= 
Obrázek 14  Mobilní toaleta TOI TOI FRESH 
zdroj:http://www.toitoi.cz/detail-produkty-k-
pronajmu-mobilni-wc-mobilni-toaleta-toi-toi-
fresh.html?_ID=1092010204509&rozbaleno= 
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5.2.2 Provozní objekty 
Zpevněná komunikace 
Při dopravě stavebního materiálu na areálové komunikaci a zpevněných plochách je nutno 
dodržovat únosnost těchto komunikací a ploch. V případě menší únosnosti než je 
požadováno stavební dopravou budou tyto komunikace a plochy zpevněny (příp. silničními 
panely) na dostatečnou únosnost. Stávající a nové podzemní rozvody inženýrských sítí a 
vedení budou chráněny proti poškození pojíždějícími vozidly stavby položením plechů 
nebo panelů.  
Skladovací plochy 
Pro skladovací potřeby celé stavby bude pro skladování dražšího a drobnějšího materiálu 
také využíván vnitřní prostor nových objektů před dokončením, který bude uzamykatelný. 
Je nutno při stavebních pracích omezit skladování stavebních materiálů na staveništi a plně 
využívat přesun stavebních materiálů přímo na místo jejich trvalého uložení. 
Velikosti skladovacích ploch odpovídají potřebám dodavatele a jsou zakresleny na výkrese 
situace B9) Zařízení staveniště, kde jsou skladovací buňky označeny D1 - D5 ležící na 
zpevněném a odvodněném terénu. 
Základní ustanovení pro skladování 
 Při skladování materiálu musí být zajištěn jeho bezpečný přísun a odběr v souladu 
s postupem stavebních prací. 
 Skládky musí být řešeny tak, aby umožňovaly skladování, odebírání a doplňování 
dílců a prvků v souladu s požadavky výrobce, bez nebezpečí poškození. 
 Skladovací  prostor  musí mít výšku odpovídající způsobu skladování a použité 
mechanizaci. Prostor, kde se pohybují pracovníci, musí mít výšku nejméně 2,1 m. 
Mezi  materiálem uloženým na skládkách a mezi  skládkami samotnými musí být 
dodrženy bezpečné komunikační prostory. 
  Materiál dovezený na stavbu musí být převzat a zaznamenán pověřeným pracovníkem. 
 
Způsoby skladování 
 Sypké materiály v pytlích se mohou ručně skladovat do výšky 1,5 m a při 
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mechanizovaném skladování do výšky 3 m. 
 Kusový materiál pravidelných tvarů smí být skladován ručně do výšky 1,8 m a 
materiál nepravidelných tvarů do výšky 1,0 m. 
 Prvky a dílce pravidelných tvarů pří ukládání nebo odebírání mechanizačními 
prostředky je možno skladovat až do výšky 4 m, pokud výrobce neurčí jinak. 
 Upínání a odepínání dílců se musí provádět ze země nebo z bezpečných plošin 
nebo podlah tak, aby nebyly upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 
1,5 m. 
 Poškozené, popřípadě kazové dílce a materiál musí být výrazně označeny a 
uloženy zvlášť. 
 
Oplocení 
 
V rámci zařízení staveniště je navrženo oplocení hlavního staveniště výšky 2,0 m. 
Oplocení hlavního staveniště je navíc rozděleno dle typu a polohy umístění. 
Jednotlivé typy a polohy jsou graficky zobrazeny ve výkresové části dokumentace. 
Veškeré oplocení hlavního staveniště bude dočasného charakteru.  
Neprůhledné plastové dílce TOI TOI CITY z pozinkované oceli o rozměrech 2 835 x 2 080 
mm vzájemně spojených zajišťovací sponou.Bude provedeno vedle vstupů pro 
zaměstnance a návštěvníky do obou pozorovatelen umístěných na hranici staveniště v jeho 
jižní a jihozápadní části. 
Zbývající oplocení hlavního staveniště bude průhledné s ukotvením sloupků do nosných 
patek. Toto oplocení bude opět propůjčeno od firmy TOI TOI o rozměrech oplocení 3472 
x 2000 mm. Plot je nejprve svařen a pak pozinkován, čímž je zaručena vyšší životnost 
svárů. Umístění oplocení je zakresleno na výkrese B9) Zařízení staveniště. 
Po obvodu staveništního oplocení budou na jeho vnějším obvodu směrem od areálu 
hvězdárny a planetária ve vzdálenosti po 50 m připevněny tabulky velikosti 210 x 297 mm 
s upozorněním pro veřejnost:  STAVENIŠTĚ - ZÁKAZ VSTUPU NEPOVOLANÝM 
OSOBÁM. 
Vjezdy na hlavní staveniště tvoří dvoukřídlé uzamykatelné brány cca š. 3,5 m výšky 2,0 m 
umístěné ve staveništním  oplocení s výplní průhledným pletivem. 
Umístění a počet bran je dle situace B9) Zařízení staveniště v počtu dvou kusů.  
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U obou vchodů a vjezdů v oplocení do prostoru staveniště budou dodány a připevněny 
tabule BOZP vel. 1,5x2 m v počtu 4 ks. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 16  Tabule 
NEPOVOLANÝM VSTUP 
ZAKÁZÁN 
zdroj:http://www.eshop-
tabulky.cz/-znacky-s-
textem/3034-nepovolanym-vstup-
zakazan.html 
Obrázek 15  Neprůhledný mobilní plot CITY 
zdroj:http://www.toitoi.cz/detail-nepruhledny-mobilni-plot-city-
29-metru.html?_ID=222012120232 
Obrázek 17  Průhledné mobilní oplocení se středovou 
vzpěrou 
zdroj:http://www.toitoi.cz/detail-pruhledne-mobilni-
oploceni-se-stredovou-
vzperou.html?_ID=1492010124545&rozbaleno=1 
 83 
 
5.2.3 Výrobní objekty 
Příprava armování 
Svařování předpřipravené oceli pro podzemní stěny a opěrné stěny bude probíhat jen v 
prostorách k tomu určených. Pracovní prostor je zaznačený ve výkresu zařízení 
staveniště. Příprava armování musí být na zpevněné a odvodněné ploše. 
 
5.2.4 Lešení 
Pro provádění zateplení opěrné stěny bude zřízeno lešení PERI, které bude zkonstruováno 
po provedení základové desky a opěrný stěn. 
 
 
 
 
 
 
5.2.5 Ochrana stromů 
Podle normy ČSN 83 9061. Stromy rostoucí v areálu zařízení staveniště musí být chráněny 
min. 1,8 m vysokým plotem po obvodu celé kořenové zóny. (Kořenová zóna je plocha 
půdy pod korunou o průměru 1,5 až 5 metrů, podle druhu a velikosti dřeviny.) V 
kořenovém prostoru nesmí být půda odkopávána, nesmí v ní být hloubeny rýhy, koryta a 
stavební jámy. Nemá se provádět žádná navážka materiálu. Kořenový prostor nesmí být 
zatěžován soustavným pojížděním, odstavováním strojů a skladováním materiálu. 
Počet stromů na staveništi se pohybuje okolo 20 a všechny jsou řádné chráněny. 
Obrázek 18  Umístění lešení na stavbě 
zdroj: http://historie.hvezdarna.cz/e-book/Ozveny_budoucnosti.pdf 
 84 
 
5.2.6 Parkování 
Parkování pro osoby spojené se stavbou bude možné na parkovišti v okolí výstavby cca 
300 m od pozemku. 
5.2.7 Osvětlení 
Na staveništi budou umístěny halogenové reflektory o maximálním příkonu jednoho 
halogenu 2 kW na stativu R 6502-CR o výšce 1,8 m, Celkem 6 ks. Rozmístění a využití se 
bude lišit podle aktuálních požadavků. Hlavně bude využíváno možné stávající osvětlení. 
5.2.8 Kontejnery na odpad 
 
Na staveništi budou umístěny 2 
vanové kontejnery o nosnosti 9t. 
Budou sloužit pro ukládání 
stavebního odpadu. Jejich dopravu 
na staveniště a vyvážení zajišťuje 
pronajímatel. 
 
 
 
 
5.3 Likvidace zařízení staveniště 
Způsob užívání, údržba a likvidace zařízení staveniště bude předmětem uzavření smlouvy 
o zařízení staveniště mezi investorem a dodavatelem a jeho jednotlivými dodavateli. 
Podle platné legislativy je dodavatel povinen staveniště vyklidit do 30 dnů po ukončení 
dodávky, pokud mu v tom nebrání neskončené práce jiných přímých dodavatelů. Prostory 
a plochy využívané k zařízení staveniště a skladování je povinen uvést do původního stavu, 
nebo stavu uvedeného v projektové dokumentaci. Po uplynutí této lhůty může dodavatel na 
staveništi ponechat jen stroje a zařízení včetně materiálu, který je potřeba na odstranění 
vad a nedodělků.  
 
Obrázek 19  Kontejner na odpad 
zdroj: http://www.broxtec.cz/page/68414.vyklopne-
kontejnery-nadoby-pro-kovovy-tezky-odpad/ 
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Povinnosti při odevzdání staveniště (pracoviště) 
 
Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi 
účastníky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání a 
převzetí staveniště pro dané činnosti. 
Dodavatel stavebních prací je povinen vybavit a seznámit ostatní dodavatele s požadavky 
bezpečnosti práce. 
5.4 Napojení staveniště na inženýrské sítě 
V lokalitě plánované pro dostavby jsou stávající inženýrské sítě, které umožňují napojení 
na nový objekt. Součástí výstavby budou přeložky sdělovacího kabelu, venkovní 
kanalizace. Podrobnější popis přípojek k objektu je v kapitole 1. Průvodní a technická 
zpráva této bakalářské práce. 
5.4.1 Elektroinstalace 
Pro potřebu stavby a zařízení staveniště je navržena staveništní přípojka NN z hlavního 
přípojného bodu NN ve stávajícím rozvaděči. Rozvaděč s je umístěn ve stávajícím objektu 
a je o dostatečné kapacitě. Měření pro staveništní odběr bude přes staveništní elektroměr. 
Přívod energie ke staveništním buňkám a na staveniště je řešen ve výkrese Zařízení 
staveniště. Dále v příloze B1) Spotřeba energie. Přívod elektrické energie po dobu 
realizace stavby bude přes přípojku sousedního objektu.  
5.4.2 Zdroj vody pro staveniště 
Pro potřebu stavby a zařízení staveniště bude provedena provizorní staveništní přípojka 
vody dostatečné kapacity ze stávající vodoměrné šachty, která se nachází na parcelách ve 
vlastnictví investora. Přípojka pro staveniště bude provedena přes dočasnou vodoměrnou 
soupravu, nebo bude dohodnuto poměrové měření spotřeby vody. 
Je možno využívat stávající vnitřní rozvod vody (při ponechání jeho funkčnosti). Před 
ukončením výstavby bude zároveň s demontáží buněk přípojka ze stávající vodoměrné 
šachty zaslepena a zrušena. 
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Pro sociální zařízení staveniště je potřeba cca 3,6 m3/den. Pro potřebu stavby se uvažuje s 
minimální spotřebou 0,1 l/sec . 
Přívod vody ke staveništním buňkám a na staveniště je řešen ve výkrese B9) Zařízení 
staveniště. Dále v příloze B1) Spotřeba energie. 
 
Nápojný bod kanalizace 
Nápojný bod kanalizace by sloužil pro připojení kanalizační přípojky ze sociální buňky 
(WC, umyvárny) umístěné v nové sestavě. Napojení staveniště  a ZS na kanalizaci je 
navrženo provést po dohodě s investorem dočasnou kanalizační přípojkou a rozvodem do 
šachty stávajícího veřejného kanalizačního řádu. Nápojná šachta je umístěna na parcele ve 
vlastnictví investora a před ukončením výstavby bude zároveň s demontáží buněk přípojka 
zaslepena, zrušena a zasypána. 
V časti realizace stavby bude použita klasická sanitární buňka, ale také suchý záchod TOI 
TOI FRESH jehož servis zabezpečuje dodavatel. K této buňce není potřeba přivádět žádné 
inženýrské sítě. Buňka je vybavena zásobníkem na vodu. 
Umístění teto buňky je obsaženo v výkrese B9) Zařízení staveniště. 
5.4.3 Odvodnění staveniště 
Pro odvodnění staveniště a základové jámy je možno použít provizorní jímky. Z jímek je 
navrženo po uzavření smlouvy se správcem kanalizačního řádu přečerpávat vodu čerpadly 
do šachty stávajícího kanalizačního řádu na pozemku investora. 
5.5 Vliv stavby na okolí 
Stavba by neměla nijak narušovat či hyzdit okolí. Naopak stavba propojí doposud 
samostatně stojící planetária a stavbu na vrcholku Kraví hory zkrášlí. 
Tato stavba je v souladu s územním plánem města, které se snaží o zmodernizování a 
zkulturnění okolí pro své obyvatele. 
5.6 Ochrana okolí staveniště 
Podmínkou pro výstavbu na všech staveništích je dbát při provádění stavební prací na 
ochranu okolí stavby proti hluku a prachu. Také při dopravě vybouraného materiálu je 
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nutno dbát při vjezdu a výjezdu na bezpečnost chodců a dopravy. 
 
Přerušení stavebních prací 
Práce musí být přerušeny při ohrožení pracovníků, stavby nebo okolí vlivem zhoršených 
povětrnostních podmínek, nevyhovujícího technického stavu konstrukce, stroje nebo 
zařízení, vlivem přírodních vlivů, případně jiných nepředvídaných okolností. 
 
Jiné podmínky 
Po celou dobu výstavby bude zajištěno: 
 Možnost příjezdu pohotovostních vozidel (policie, hasičů, záchranné služby), 
přístup do všech objektů, k uličním hydrantům a ovládacím armaturám 
inženýrských sítí,  
 Bezpečný průchod pro pěší v areálu Kraví hory (mimo obvod oplocených 
stavenišť) po celou dobu provádění stavebních prací. 
5.6.1 Demolice 
Menší demolice, která probíhala před zemními pracemi není v rámci bakalářské práce 
řešena. 
5.6.2 Kácení dřevin 
Budoucí staveniště se nachází v parku Kraví hory, tudíž je nutno počítat s kácením dřevin a 
keřů menšího vzrůstu. Povolení ke kácení bylo uděleno příslušným úředním orgánem. 
Kácení se provede elektrickou pilou. Ostatní stromy, které je zakázáno skácet budou podle 
ČSN 83 9061opatřeny chráničkou do výšky min. 1,8 m s bočním odstupem 1,5 m od 
okraje plochy, taky aby plot chránil celou kořenovou zónu. Viz příloha B2) Zásady 
ochrany stromů na staveništi 
5.6.3 Hluk z výstavby 
Díky činnosti těžkých strojů a provozu vozidel po staveništi i jeho okolí budou vznikat 
hlukové emise. Ty budou dočasného charakteru, ale i přesto se provedou opatření pro co 
nejmenší  negativní působení. 
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 Ochrana proti hluku :  
 Práce, při kterých bude využíváno strojů s hlučností nad 60 - 80 db, se 
budou realizovat v době mezi 9 - 18 hod. 
 Pracovní stroje v řádném technickém stavu budou opatřeny 
předepsanými kryty pro snížení hluku. 
5.7 Zábory pro staveniště 
Pro potřeby staveniště budou provedeny dočasné zábory v začátku výstavby. Důvod těchto 
zábor je přeložka sdělovacího vedení. Kabel bude přeložen v předstihu před zahájením 
zemních prací. 
Další nutná přeložka bude kvůli venkovní kanalizaci - vsakovací jímka s kanalizační 
vpustí. Též provedena před zahájením zemích prací. Zábory jsou podrobněji vidět ve 
výkresu B5) Zařízení staniště. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.8 Odpady a jejich likvidace 
Nakládání s odpady a nebezpečnými odpady se řídí zásadami stanovenými platnou 
legislativou podle vyhl.č.381/2001 Sb. zákonů. Povinnosti původců odpadů - podnikatelů 
(právnických i fyzických osob), při jejichž činnosti vzniká odpad, jsou stanoveny 
vyhláškou č. 185/2001 Sb. zákonů o odpadech a navazujícími právními předpisy, který byl 
novelizován předpisem č. 229/2014 Sb. 
Obrázek 20  Schéma dočasných záborů 
zdroj: https://www.google.cz/maps 
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Obecné zásady 
Likvidace jednotlivých odpadů vychází z Nařízení ES č. 1774/2002 a ze zákona o 
odpadech č. 185/2001 Sb., který byl novelizován předpisem č. 229/2014 Sb. Produkci 
odpadů je možno rozdělit na odpady vzniklé při realizaci stavby (stavebních úprav) a na 
odpady vznikající během vlastního provozu stavby. 
Odpady vzniklé při realizaci stavby se omezují na stavební odpad produkovaný bouracími 
pracemi a odpad stavebního materiálu vznikající při stavebních pracích spojených 
s novými konstrukcemi.  
Kategorizace odpadů, dle Opatření výboru pro životní prostředí, kterým se vyhlašuje 
Kategorizace a katalog odpadů jsou v kapitole 8) Environmentální požadavky. 
Odpady vzniklé při realizaci stavby budou tříděny na jednotlivé druhy a odváženy 
odbornou firmou v souladu s příslušnými zákony zabývajícími se nakládání s odpady.  
Konkrétní způsob naložení s odpadem bude doložen při kolaudačním řízení (dodavatelské 
firmy budou povinny doložit způsob zneškodnění).  
5.9 Ochrana životního prostředí 
Plánované lokality se nedotýká žádný prvek územního systému ekologické 
stability krajiny (ÚSES).Tok řeky Svratky ve vzdálenosti cca 1230 m Nehrozí žádné 
záplavy, protože stavba stojí na vrcholu kopce v přírodním parku.  
Veškerá vegetace v parku bude při výstavbě ochráněna. Viz kapitola 5.6.2. Kácení dřevin 
a 5.6.3 Hluk z výstavby. 
 
Veškeré stavební práce budou probíhat s platnou legislativou, zejména pak: 
 
- Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. 
- Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, který byl novelizován předpisy 
č. 185/2005 Sb. a č. 39/2015 Sb.  
- Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, který je novelizován zákon č. 100/2001 
Sb. 
- Zákon č.229/2014 Sb. o odpadech a změněně, kterých dalších zákonů. 
- Vyhláška č. 209/2004 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva životního 
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prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 
odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a 
postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog 
odpadů). 
5.10 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Zákon č. 225/2012 Sb.(§ 15), kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti o ochrany zdraví při práci) zpracovává příslušné předpisy 
Evropských společenství a upravuje v návaznosti na zákoník práce § 3 další požadavky 
BOZP.  
Zákon obsahuje v úvodních ustanoveních požadavky na pracoviště a pracovní prostředí 
(§2), požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi (§ 3) a požadavky na 
výrobní a pracovní prostředky a zařízení (§4). 
 
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 
- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí, 
- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 
- nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění BOZP při práci 
v prostředí s nebezpečím výbuchu, 
- nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a 
pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování 
dopravy dopravními prostředky, 
- nařízení vlády č. 11/2002. Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb. 
 
Při používání pro práci stroje a přístroje musí samozřejmě dodržet požadavky nařízení 
vlády č. 378/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů), kterým se stanoví bližší požadavky 
na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. S tím 
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souvisí kontroly a revize technických zařízení, včetně tzv. vyhrazených technických 
zařízení, např. zařízení elektrická, zdvihací, tlaková, plynová (tj. kotle, tlakové láhve, 
výtahy, jeřáby, rozvaděče aj.)  
Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi 
účastníky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání 
staveniště (pracoviště), pokud nejsou zakotveny v hospodářské smlouvě. Shodně se 
postupuje při souběhu stavebních prací s pracemi za provozu.  
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6 NÁVRH STROJNÍ SESTRAVY 
6.1 Základní informace o stavbě 
6.1.1 Identifikační údaje 
Název stavby 
Charakteristika stavby 
Město 
Katastrální území 
Místo 
Parcelní čísla pro výstavbu 
 
 
 
 
 
 
Vlastník parcel 
 
Sousední Parcely 
 
Investor 
 
Projektant 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvězdárna a planetárium Mikuláše 
Koperníka 
Veřejná stavba pro kulturní využití 
Brno 
Veveří610 372 
Kraví hora 2, 616 00 Brno 
685/1 – ostatní plocha 
685/2 – ostatní komunikace 
685/3 – ostatní komunikace 
685/4 – ostatní plocha 
685/5 – ostatní plocha 
685/8 – ostatní komunikace 
685    – zastavěná plocha a nádvoří 
Statutární město Brno, Dominikánské 
nám. 1, 601 67 Brno 
685/6, 685/7, 685/11, 685/12, 685/15, 
685/17, 687, 689,691, 692/1, 765/9, 
802/2 
Statutární město Brno, Dominikánské 
nám. 1, 601 67 Brno 
RUDIŠ – RUDIŠ architekti s.r.o. 
Jaselská 21, 602 00 Brno 
IČ: 277 38 883 
autorizovaný architekt ČKA , poř. č. 
00289 
tel. : 603-169910, 549243710 
rudis-rudis@volny.cz  
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6.2 Úvod 
Tato kapitola se zabývá návrhem strojních sestav pro zadanou technologickou etapu. 
Půjčení strojů je navrženo co nejblíže staveništi, aby jejich doprava byla co nejkratší a 
nejjednodušší. 
Pro přehlednost je sestava strojů rozdělena do několika skupin, dle druhu vykonávané 
práce. 
6.3 Stroje pro zemní práce 
6.3.1 Dozer New Holland D 150 LGP 
 
 
 
Pro odstranění křovin s kořeny, 
sejmutí ornice a částečné 
dočištění bude použit pásový 
dozer New Holland D 150 
LGP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 21  Dozer New Holland D 150 LGP 
zdroj:http://specs.lectura.de/en#!/category/971347/manufacturer/9832
82/type/1045373 
Obrázek 22  Specifikace dozeru 
zdroj:http://www.ritchiespecs.com/specification?type=&category=Crawler%20Tractor&make=New%20
Holland&model=D150%20LGP&modelid=107005 
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6.3.2 Kolové rypadlo Caterpillar M 316C 
 
 
Kolové rypadlo CAT 
M316C bude využito 
pro hloubení stavební 
jámy a výkop rýh. 
Kromě lopaty bude 
použit i rozrývací zub. 
Vykopávky v hornině 
tř. 5. 
Na stavbě budou 
použita 2 rypadla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technické parametry: 
 
   Celkový výkon motoru:  118 kW 
   Provozní hmotnost:   18,5 t 
   Objem lopaty:    1,1 m3 
   Kapacita lopaty:   1,2 m3 
   Nakládací výška:   6,97 m 
   Hloubkový dosah:   5,57 m 
 
Technické parametry kladiva: 
 
   Provozní hmotnost:   250 kg 
   Max. nosná hmotnost:  3200 kg 
   Údery za minutu:   780-1800 
Obrázek 23  CAT M 316 C s lopatou + kladivem 
zdroj: http://www.cel-
cat.com/cel/english/new/EquipmentModel?familyId=14079132&subF
amilyId=14080484&modelId=14081627 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní údaje 
Objemová hmotnost materiálu
Využití rypadla 
Hmotnost rypadla 
Rozsah otáčení při práci
Hloubkový dosah rypadla
Hloubka výkopu jedné etapy
Navržený objem lžíce 
Prodloužení jednoho cyklu
Hodinový výkon  
Obrázek 24  Specifikace rypadla 
CAT M316 C 
zdroj:http://www.ritchiespecs.com/specifi
cation?type=&category=Mobile+Excavat
or&make=Caterpillar&model=M316C&
modelid=104231 
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Tabulka 6  Údaje o rypadlu CAT M 3016 C 
 
 3 000 kg/m3 
50 min/hod 
18,5 t 
 180° 
 5,57 m 
 3,2 m 
1,1 m3 
 Celkem 47 s  
84,26m3/hod 
  
6.3.3 Smykem ř
 
Technické parametry: 
 
 Výkon motoru:  
 Jmenovitá hmotnost:  
 Objem lopaty:   
 Provozní hmotnost:  
 
 
Obrázek 25  Smykem řízený nakladač CAT 246 C
zdroj:http://zeppelin.cz/online-katalog/stavebni
stroje-caterpillar/nakladace/smykem-rizene
nakladace/smykem-rizene-nakladace
kolove/caterpillar-246c 
Obrázek 26  Specifikace naklada
zdroj:http://bagry.cz/cze/bazar/nabidky/smykem_rizen
98 
ízený nakladač Caterpillar 246C 
 
Tento malý nakladač bude sloužit 
s všestrannému používání např. srovnání terénu
(ornice), zametání, manipulace s materiálem atd.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
54 kW 
975 kg 
0,4 m3 
3348 kg 
 
-
-
-
če CAT 246 C 
y_nakladac_kolovy/cat_246c 
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6.3.4 Nákladní automobil (sklápěč) TATRA T 158 
 
 
 
Celkem 6 nákladních automobilů bude potřeba 
na odvezení vytěžené zeminy na skládku.  
Spolupracovat bude Tatra T158 s kolovým 
rypadlem CAT M316C. 
 
 
 
 
 
Technické parametry: 
 
 Užitné zatížení:   19 750 kg 
 Pohon:     6x6 (plně pohonné vozidlo) 
 Rozvor:    3 440 + 1 320 mm 
 Max. tech. přípustná hm.:  30 000 kg 
 Stoupavost při 30 000 kg:  67% 
 Maximální rychlost:   85 km/h (omezovač rychlosti) 
 Nástavba:    Třístranná sklopná korba (objem 10 m3) 
Obrázek 27  Nákladní automobil TATARA T158-
8P5R44.231 
zdroj: http://www.tatra.cz/nakladni-automobily/odvetvovy-
katalog/stavebnictvi/dalsi-vozy/6x6-jednostranny-sklapec/ 
Obrázek 28  Specifikace nákladního auta TATRA T158 
zdroj: http://www.tatra.cz/nakladni-automobily/odvetvovy-katalog/stavebnictvi/dalsi-vozy/8x8-jednostranny-sklapec/ 
 
  
Při hloubení stavební jámy bude vyt
odvezena na příslušnou skládku zeminy. Tím se minimalizuje prostoj mezi NA a rypadlem
 
Tabulka 7  Údaje o nákladním automobilu TATRA T158
Vstupní údaje 
Celkový objem zeminy k odvozu
Třída zeminy 
Objemová hmotnost zeminy 
Vzdálenost na skládku 
Průměrná rychlost naloženého NA
Průměrný rychlost prázdného NA
Užitné zatížení NA 
Objem korby 
Maximální naloženi NA 
 
Doba potřebná k naložení zeminy na NA
Doba cesty NA   
Doba pro vyložení   
Doba trvání jednoho cyklu   
 
Výkonnost NA   
Výkonnost rypadla   
Počet NA    
6.3.5 Mobilní kompresor Atlas Copco XAS 96 Dd
 
 
Obrázek 29  Mobilní kompresor Atlas Copco XAS 96 Dd
zdroj: http://www.kamenbrno.cz/mobilni-kompresor
dd/p99 
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ěžená zemina okamžitě nakládána na automobil a 
 
 
 1 575 m3 
5 
3 000 kg/m3 
cca 8 km 
 50 km/h 
 50 km/h 
19 750 kg 
10 m3 
15 000 kg  
  0,1 hod. 
  0,5 hod. (tam i zpět) 
  0,02 hod. 
  0,62 hod. 
  

,
= 16,13 m3/h 
  84,26 m3/hod 
  
,
,
= 5,22 → 6 ks TATRA T 158
 
Kompresor vhodný
3 ks (10,20 kg) t
bouracími kladivy, ru
vrtačkami, raketami pro 
podvrhy, tlakování potrubí 
atd. Je to nejmenší 
pro tryskání, pískování.
 
 
-atlas-copco-xas-96-
. 
 
 pro práci s 
ěžkými 
čními 
kompresor 
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Technické parametry: 
 
Množství dodávaného vzduchu:   5,3 m3/min 
Pracovní tlak:     7,0 bar 
Hmotnost:      940 kg 
Verze stroje:      mobilní 
Spotřeba paliva:     8,56 l/hod 
Objem palivové nádrže:    80 l 
 
Půjčovna KÁMEN BRNO, spol. s r.o., Hradčany 262, Tišnov 666 03. 
6.3.6 Bourací kladivo Bosch GSH 16-30 
 
Pro odstranění menších kusů kameniva a dosažení 
rovinnosti ve svislé hraně výkopu. 
Pro začištění hran sousedního objektu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technické parametry: 
 
 Jmenovitý příkon:   1 750 W 
 Max. rázová energie:   41 J 
 Počet příklepů při jm. otáčkách: 1 300 min -1 
 Hmotnost:    16,5 kg 
 Délka:     760 mm 
 Šířka:     255 mm 
 
Obrázek 30  Bourací kladivo Bosch 
GSH 16-30 
zdroj:http://www.bosch-
professional.com/cz/cs/gsh-16-30-11671-
ocs-p/ 
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6.3.7 Elektrická pila na řezání dřeva MSE 210 C-BQ 
 
 
Pro odstranění křovin (průměru 100 mm) ze 
staveniště před sejmutím . 
 
 
 
 
 
 
Technické parametry: 
Dělení řetězu: 3/8 " P 
Hmotnost:  4,6 kg 
Délka přívodního kabelu: 4 m 
Jmenovité napětí:  230 V 
Příkon:  4,0 kW 
6.4 Stroje pro zakládání a svislé konstrukce 
6.4.1 Autojeřáb ČKD AD 28 TATRA T158 
 
Bude sloužit pro 
manipulaci s bedněním, 
výztuží a dalšími 
potřebnými břemeny na 
stavbě. 
 
 
 
 
 
Obrázek 31  Elektrická pila na řezání dřeva MSE 
210 C-BQ 
zdroj:http://en.stihl.ca/STIHL-Products/Chain-saws-
and-pole-pruners/Electric-chain-saws/22269-150/MSE-
210-C-BQ.aspx 
Obrázek 32  Autojeřáb ČKD AD 28 TATRTA T158 
zdroj:http://autojeraby-brno.cz/autojeraby/ckd-ad-28-tatra-t815-nosnost-28t/ 
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Technické parametry: 
  Maximální nosnost:    28,0 t 
  Nosnost kladnice:    28,0 t 
  Výložník:     9,5 - 26 m 
  Výložník – dosah háku:   27 m (7 t) 
  Výložník – max. vyložení:   24 m (0,5 t) 
  Průjezdní šířka:    248 cm 
  Přejezdová hmotnost:   28,1 t   
  Průjezdní výška:   3 420 mm 
  Přejezdová rychlost:   70 km/h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 33  Specifikace autojeřáb ČKD AD 28 TATRA T158 
zdroj:http://autojeraby-brno.cz/autojeraby/ckd-ad-28-tatra-t815-nosnost-28t/ 
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Obrázek 34  Rozpětí autojeřábu 
zdroj:http://autojeraby-brno.cz/autojeraby/ckd-ad-28-tatra-t815-nosnost-28t/ 
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6.4.2 Návěsná souprava MAN TGS 
 
 
 
MAN spolu s valníkem bude využit 
pro přepravu výztuže, stavebních 
strojů a sloupů dl. 6 m na stavbu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technické parametry: 
 Druh paliva:    nafta 
 Výkon:   324 kW 
 Pohon:    8 x 8 
 Užitečná hmotnost:  15 725 kg 
 
 
Obrázek 36  Specifikace návěsné soupravy MAN TGS 
zdroj: http://www.truck.man.eu/global/en/building-site-and-heavy-duty-transport/tgs-ww/cab/lx-cab/LX-cab.html 
 
Obrázek 35  Návěsná souprava MAN TGS 
zdroj: http://www.truck.man.eu/global/en/building-site-and-
heavy-duty-transport/tgs-ww/cab/lx-cab/LX-cab.html 
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6.4.3 Valník PANAV PV 18 L OK 
 
 
Spolu s tahačem MAN bude 
sloužit na přepravu stavebních 
strojů, výztuže a sloupů  na 
stavbu. 
 
 
6.4.4 Autodomíchávač Stetter C3 
Autodomíchávač bude na 
stavbě sloužit pro betonáž. 
Bude probíhat rovnou z 
autodomíchávače pomocí 
usměrňovací sypákové roury. 
Obrázek 37  Valník PANAV PV 18 L OK 
zdroj: http://otomoto.cz/uzitkove-a-nakladni-vozy/privesy-a-
navesy/hledani,znacka-panav,ostatni 
 
Obrázek 38  Specifikace MAN TGS + PANAV PV 18L OK 
Obrázek 39  Autodomíchávač Stetter C3 
zdroj: http://www.schwing.cz/cz/autodomichavace.html 
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Technické parametry: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zdroj: http://www.schwing.cz/cz/autodomichavace.html 
 
Obrázek 40  Buben domíchávače Stetter C3 
zdroj: http://www.schwing.cz/cz/autodomichavace.html 
Obrázek 42  Stetter C3 Plnění bádie Obrázek 41  Stetter C3 Plnění čerpadla 
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6.4.5 Autočerpadlo SCHWING S 34 X  
 
 
 
Toto autočerpadlo bude na staveništi sloužit pro betonování základové desky, svislých 
nosných konstrukcí. 
 
Technické parametry: 
 
Obrázek 43  Autočerpadlo SCHWING S 34 X 
zdroj: http://www.schwing.cz/cz/s-34-x.html 
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Obrázek 44  Pracovní rozsah autočerpadla Schwing S34 X 
zdroj: http://www.schwing.cz/cz/s-34-x.html 
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6.4.6 Vrtná souprava Wirth B0 
 
Vrtná souprava na pásovém podvozku, 
hydraulické svěry, packy, vrátek, 
dvourychlostní hydraulika. 
Souprava bude určena pro vrty 
injekčních prací. 
 
 
 
 
 
 
Technické parametry: 
   
  Celková hmotnost:  3,7 t 
  Vrtný průměr:              do 300 mm 
  Hloubkový dosah:             do 120 m 
6.4.7 Injektážní čerpadlo IC 100 
Injektážní čerpadlo IC 100 je určeno k 
provádění všech druhů injekčních prací 
pomocí silikátových (cementových) a 
chemických injekčních směsí běžné viskozity 
v rozsahu tlaku 2 – 7,5 MPa a výkonu 75 – 20 
l/min. Určeno k provádění injektování hřebů. 
 
 
 
 
 
Technické parametry: 
 
  Maximální výkon:   75 l/min 
  Max. pracovní tlak:   7,5 MPa 
  Množství čerpané směsi v 1 cyklu: 3 l 
Obrázek 45  Vrtá souprava Wirth BO 
zdroj: http://www.pozi.cz/technika 
Obrázek 46  Injektážní čerpadlo IC 100 
zdroj: 
http://www.filamos.cz/sluzby/pujcovna/injektazni-
cerpadlo-ic-100/ 
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  Max. objemová hmotnost směsi: 2 kg/l 
  Max. zrnitost směsi:   0,5 mm 
  Příkon el. motoru:   7,5 kW 
  Výstup :    DN 25 
  Délka:     1 450 mm 
  Šířka:      860 mm 
  Výška:      730 mm 
  Hmotnost:     440 kg 
6.4.8 Stroj na stříkání betonu SSB 24 
Stroje na stříkání betonu SSB 24 funguje na principu 
pneumatické dopravy. Suchá směs (přirozená vlhkost 
dopravované směsi může být max. 7 %) určená ke 
stříkání nebo dopravě se sype do násypky stroje a 
plynule zaplňuje kapsy jednostranného dávkovacího 
bubnu uloženého pod násypkou stroje. Pro snazší 
dopravu směsi do dávkovacího bubnu je stroj vybaven 
vibrátorem. Výhodou je plynulá regulace výkonu, nízké 
provozní náklady, snadná manipulace, rychlé a  
jednoduché čištění stroje. 
 
Technické parametry: 
 
Teoretický výkon:    4 - 6 m3/hod 
Tlak vzduchu:     0,5 - 0,6 MPa 
Výkon elektromotoru:    1,87 - 2,2 kW 
Připojení na el. síť:     3 x PEN 400 V 
Krajní dovolená odchylka napáj. napětí:  ± 10 % 
Krytí:      IP 55 
Světlost dopravních hadic:   DN 50 
Světlost hadice závěsové vody:   DN 20 
Zrnitost dopravovaného materiálu max.:  16 mm 
Dopravní vzdálenost - horizontální max.: 300 m 
Obrázek 47  Stroj na stříkání betonu 
SSB 24 
zdroj:http://www.filamos.cz/stavebni-
stroje/torkretovaci-stroje/ssb-14-24/ 
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Dopravní vzdálenost - vertikální max.:  100 m 
6.4.9 Stavební míchačka Belle BWE 250/230V 
 
 
 
Pro ruční dodělávky na stavbě. 
Zpřevodované vyklápění bubnu 1:4. 
 
 
 
 
 
 
Technické  parametry: 
 
Geometrický objem bubnu:  400 l 
Obsah mokré směsi:   250 l 
Otáčky bubnu:   22 ot/min 
Napětí motoru:   230 V 
Příkon motoru:   2,1 kW 
Hmotnost:    240 kg 
6.4.10 Ohýbačka ocelových prutů VB16Y 
Technické  parametry: 
 
Příkon:    510 W 
Max. průměr ohýbaných drátů: 16 mm 
Hmotnost:    17 kg 
Volba úhlu v rozpětí:   0° - 180° 
 
 
 
 
Obrázek 48  Stavební míchačka 
Belle BWE 250/230V 
zdroj:http://www.michacky-
belle.cz/eshop/katalog/stavebni-
michacky/stavebni-michacky-
belle/stavebni-michacka-belle-bwe-
250-230V/ / 
Obrázek 49  Ohýbačka ocelových prutů 
zdroj:http://www.hitachishop.cz/ohybacka-ocelovych-
prutu-vb16y-i98/ 
 113 
 
6.4.11 Svářečka Telwin Telmig 250/2 
 
Sváření výztuže do armokošů na přímo na stavbě 
pomocí svářečky Telwin Telmig 250/2 
 
 
Technické parametry: 
 
 Příkon       3 kW 
 Hmotnost:     50 kg 
                         Max. svářecí proud:  260 A 
               Počet regresních stupňů: 6 
               Délka hořáku:   3 m 
               Rozsah svařovacího proudu 35-260 A 
    
6.4.12 Ponorný vibrátor Weber IVUR 58 
 
 
Zhutňovač betonu - ponorný vibrátor Weber IVUR 
50 je vysokofrekvenční vibrátor s integrovaným 
měničem. 
Technické parametry: 
 Provozní hmotnost:   17 kg 
 Průměr vibrátoru:   58 mm 
 Délka vibrátoru:   420 mm 
         Frekvence:       200 Hz 
         Příkon:       1,05 kW 
Obrázek 50  Svářečka TelwinTelmig 
250/2 
zdroj:http://www.proma-ferm.cz/svarecky-
co2-mig-mag/svarecka-co2-telwin-telmig-250-
2-p-156654.html?cPath=215437 
Obrázek 51  Ponorný vibrátor Weber 
IVUR 58 
zdroj:http://www.naradi-
obchod.cz/katalog/zbozi/vibracni-technika-
weber/ponorne-vibratory-
weber/produkt/ponorny-vibrator-weber-ivur-
58 
  
6.4.13 Plovoucí vibra
 
Technické parametry: 
 
  Zdvihový objem: 
  Příkon:  
  Otáčky:  
  Objem nádrže: 
  Frekvence:  
  Délka lišty:  
  Hmotnost:  
6.5 Ostatní stroje
6.5.1 Hořák na PROPAN
Obrázek 52  Plovoucí vibrační lišta Enar QZH
zdroj:http://www.hutnici-stroje.cz/enar
Obrázek 53  Hořák na PROPAN-
BUTAN s hadicí 
zdroj:http://www.e-spotrebice.eu/propan
butan-prislusenstvi/eshop/5-1-Horaky-na
propan-butan/0/5/129-Horak-stavebni-na
propan-butan-28kW-hadice-regulator 114 
ční lišta Enar QZH 
 
 
 
Pro zhutnění čerstvého betonu podkladové 
desky. 
 
 
 
 
25 cm3 
1,1 W 
7 000 ot/min. 
0,5 l 
9 500 /min 
4 m 
27 kg 
 
-BUTAN s hadicí 
 
Natavování hydroizolace bude provedeno pomocí 
hořáku propanbutanového s hadicí. 
 
 
 
 
 
 
-qzh 
-
-
-
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Technické parametry: 
 
   Délka hořáku:  250 mm 
   Celková délka: 550 mm 
   Výkon hořáku: 28 kw 
   Délka hadice:  1,5 m 
6.5.2 Ponorné kalové čerpadlo HCP 50ASH21.1 
 
 
 
 
 
Čerpadlo bude sloužit pro odčerpání dešťové vody ve 
stavební jámě. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technické parametry: 
  
      Příkon:       1,1 kW 
Dopravní výška:  12 m 
Max. doporučená výška:  20 m 
Průtok:  383 l/min 
Průchodnost oběžného kola: 8,0 mm 
Obrázek 54  Ponorné 
kalové čerpadlo HCP 
50ASH21.1 
zdrojhttp://www.sos-
shop.cz/sos/eshop/14-1-
CERPADLA/0/5/2018-
cerpadlo-HCP-
50ASH21-1-230V-
ponorne-kalove 
 116 
 
6.5.3 Vysokotlaká studenovodní myčka Kärcher HD 6/15 C 
plus 
Bude sloužit k čistění komunikace a strojů vyjíždějících ze 
stavby. 
 
Technické parametry: 
 
Hmotnost:  23 kg 
Max. průtok:  560 l/hod 
Max. tlak:  190 bar 
Pracovní tlak:  3-15 MPa 
    Příkon:   3,1 kW 
    Rozměry:       360x375x925 mm 
 
 
 
 
 
6.5.4  GÜDE Elektrické topné těleso GH 2 P 
 
Práce na stavbě bude probíhat převážně během jara, 
proto je dobré použití přenosného tepelného agregátu. 
Který je určen k přechodnému/trvalému vytápění 
místností, bodovému vytápění pracovišť, hal nebo 
továrních prostor, vysoušení novostaveb, 
rozmrazování strojů, vozidel apod. 
 
 
 
 
Obrázek 55  
Vysokotlaká myčka 
Kärcher 6/15 plus 
zdroj:http://www.karcher.c
om/int/Products/Profession
al/Highpressure_cleaners/C
old_water_highpressure_cl
eaners/Compact_class/1150
6000.htm 
 
Obrázek 56  GÜDE Elektrické topné 
těleso GH 2 P 
zdroj:http://www.nejlevnejsihobby.cz/elekt
ricke-topne-teleso-gude-p-13252.html 
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Technické parametry: 
Přípojka:  230 V 
Max.topný výkon:  2 kW 
Výkon ventilátoru:  156 m³/h 
Celkové rozměry:  250 x 290 x 340 mm 
Hmotnost:   4,3 kg 
6.5.5 Totální stanice Nikon DTM-322 
 
Totální stanice bude sloužit pro zaměření pozemku, 
vytyčení všech potřených bodů a inženýrských sítí. 
 
 
Technické parametry: 
 
Měření vzdáleností:    +/-(3mm+2ppm) 
Přesnost:     st. odchylka 15cc. 
Rozlišovací schopnost displeje:  2cc 
Autom. jednoosý kompenzátor: +/-3min 
Hmotnost:    4,8 kg 
 
 
 
 
 
  
Obrázek 57  Totální stanice Nikon 
DTM-322 
zdroj:http://www.geoserver.cz/totalni-
stanice/totalni-stanice/nikon_dtm_322_-
nikon_dtm_322_ 
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7 KVALITATIVNÍ POŽADAVKY A JEJICH ZAJIŠTĚNÍ 
7.1 Základní informace o stavbě 
7.1.1 Identifikační údaje
Název stavby 
Charakteristika stavby 
Město 
Katastrální území 
Místo 
Parcelní čísla pro výstavbu 
 
 
 
 
 
 
Vlastník parcel 
 
Sousední Parcely 
 
Investor 
 
Projektant 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvězdárna a planetárium Mikuláše 
Koperníka 
Veřejná stavba pro kulturní využití 
Brno 
Veveří610 372 
Kraví hora 2, 616 00 Brno 
685/1 – ostatní plocha 
685/2 – ostatní komunikace 
685/3 – ostatní komunikace 
685/4 – ostatní plocha 
685/5 – ostatní plocha 
685/8 – ostatní komunikace 
685    – zastavěná plocha a nádvoří 
Statutární město Brno, Dominikánské 
nám. 1, 601 67 Brno 
685/6, 685/7, 685/11, 685/12, 685/15, 
685/17, 687, 689,691, 692/1, 765/9, 
802/2 
Statutární město Brno, Dominikánské 
nám. 1, 601 67 Brno 
RUDIŠ – RUDIŠ architekti s.r.o. 
Jaselská 21, 602 00 Brno 
IČ: 277 38 883 
autorizovaný architekt ČKA , poř. č. 
00289 
tel. : 603-169910, 549243710 
rudis-rudis@volny.cz  
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7.2 Kontrolní a zkušební plán - zemní práce 
7.2.1 Obecné informace o KZP 
Úkolem kontrolního a zkušebního plánu je kontrola všech po sobě jsoucích činností 
spojených se zemními pracemi, hydroizolacemi a základy. Tyto tabulky jsou uvedeny níže 
v této kapitole. 
V jednotlivých sloupcích jsou popsány kontroly prací provádějících se na stavbě. Dále jsou 
zde popsány normy, zákony, vyhlášky týkající se těchto kontrol, zodpovědné osoby které 
kontroly provádějí, četnost, způsob jakým se provádějí, výsledky jednotlivých kontrol a v 
neposlední řadě podpisy osob, které kontrolu prováděly a jsou za ni zodpovědní. 
Podrobněji jsou jednotlivé kroky popsány o oddíle 8.2.3 Popis jednotlivých kontrol. 
7.2.2 Použité zkratky 
BOZP  osoba zodpovědná za ochranu a zdraví osob při práci 
PD  projektová dokumentace 
TDI  technický dozor investora 
TP  technologický předpis dle výrobce 
ZS  základová spára 
7.2.3 Popis jednotlivých kontrol 
VSTUPNÍ KONTROLY 
 
1) Kontrola projektové i jiné dokumentace 
 
 platnost, kompletnost projektové dokumentace dle požadavků stavebního zákona 
č. 183/2006 Sb. , vyhlášky č. 62/2013 Sb., vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
 před zahájením zemních prací kompletnost a správnost vlastnických listů k 
pozemkům, vytyčovací schéma, poloha a stav inženýrských sítí, stav komunikace 
a sousedních objektů, vyrozumění a souhlas sousedů se stavbou, zákonné či 
veřejnoprávní omezení apod. 
 odsouhlaseno a zkontrolováno stavbyvedoucím a TDI 
 zápis se provádí do stavebního deníku, zde musí být uvedeny i možné připomínky 
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 vizuálně, před převzetím staveniště (jednorázově) 
2) Kontrola přístupnosti 
 
 správnost přístupové a příjezdové komunikace, shoda s projektovou dokumentací 
a smlouvou o dílo 
 veškeré přístupové cesty musí být zpevněné a umožňující průjezd stavebních 
strojů 
 odsouhlaseny stavbyvedoucím a TDI 
 zápis se provádí do stavebního deníku a protokolu, zde musí být uvedeny i možné 
připomínky 
 vizuálně, před převzetím staveniště (jednorázově) 
 
3) Kontrola geodetických bodů 
 
 shoda geodetického průzkumu a bodů s údaji z projektové dokumentace dle ČSN 
73 0420-1, ČSN 73 0420-2 
 kontrola se provádí opakovaným měřením pomocí elektronického teodolitu, Bpv. 
a užitím JTSK (provedeny min. 1 výškový a 2 polohopisné geodetické body) 
 povolené výškové odchylky bodů vodorovné roviny ± 25 mm 
 provede akreditovaný geodet, stavbyvedoucí a TDI 
 vše se zapíše do stavebního deníku a protokolu 
 měřením i vizuálně, před převzetím staveniště (jednorázově) 
 
4) Kontrola geologického průzkumu 
 
 kontrola použitelnosti zeminy pro stavbu, geologických podmínek v terénu s 
předběžným geologickým průzkumem, který je uveden v projektové dokumentaci 
a podle ČSN 73 6133 
 kontrola vrstev, složení, upořádání, hladina podzemní vody, výskytu radonu a 
třída těžitelnosti (nejlépe kontrolovat průběžně 1x týdně) 
 provádí stavbyvedoucí s TDI a geologem 
 zápis do stavebního deníku i protokolu 
 vizuálně, před převzetím staveniště (jednorázově) 
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5) Kontrola ohraničení a označení staveniště 
 
 podle zákona č. 334/1992 Sb., vyhlášky č. 591/2006 Sb. , vyhlášky č. 189/2013 Sb. 
 staveniště musí být náležitě osvětlené a oplocené do výšky min. 1,8 m s 
uzamykatelnými branami proti nepovolenému vniku cizích osob 
 liniové stavy musí mít min. dvoutyčové zábradlí do výšky 1,1 m a mezilehlé tyče 
 vjezdy i okolí na staveniště označit patřičnými značkami viz B6) Situace 
dopravních tras - dočasné a veřejných prostranstvích zajistit bezpečný pohyb 
osob 
 sjezd do jámy musí být postupný, zpevněný a mít max. sklon 15° 
 veškeré tyto kontroly provádí stavbyvedoucí s TDI (popř. mistr) 
 zápis do stavebního deníku 
 vizuálně, před převzetím staveniště (jednorázově) 
 
6) Kontrola sítí 
 
 důkladná kontrola vytyčených tras inženýrských sítí na staveništi s PD dle zákona 
č. 183/2006 Sb. 
 kontroluje stavbyvedoucí s geodetem pomocí vibračního detektoru, aby zjistili, 
kde se nachází stávající IS a zkontrolovali správnost určených ochranných pásem 
 proveden zápis do stavebního deníku 
 vizuálně, před převzetím staveniště (jednorázově) 
 
7) Kontrola technického stavu vozů 
 
 celková kontrola všech strojů před uvedením do provozu (na stavbu), platnost 
technické kontroly a emisí dle nařízení vlády č. 378/2001 Sb., zákona č. 183/2006 
Sb. 
 kontroluje se hladina provozních kapalin, ošetření součástek stroje olejem, 
nepoškozenost zvedacím ocelových lan, funkčnost signálních zařízení či jiná 
mechanická poškození 
 provádí stavbyvedoucí s obsluhou stroje před zahájením prací 
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 proveden zápis do stavebního deníku 
 vizuálně, před převzetím staveniště (jednorázově) 
 
MEZIPOERAČNÍ KONTROLY 
 
8) Kontrola klimatických podmínek 
 
 dle zákona o meteorologii č. 505/1990 Sb., technologický předpis stanovuje, za 
jakých podmínek lze/nelze zemní práce provádět. Udává také opatření, která je 
nutno provést, při nepříznivých klimatických podmínkách, aby práce mohly 
nadále pokračovat. Práce musí probíhat při příznivých klimatických podmínkách, 
vzhledem k době realizace se nepředpokládá s teplotami nižšími než 0°C. U 
zemních prací nesmí teplota klesnout pod 0°C a nesmí docházet k trvalým 
srážkám. Během zemních prácí nesmí dojít k rozbahnění, promrznutí či jiným 
změnám pracovní plochy. Pokud by k tomu došlo, musí být práce přerušeny do 
doby, než se poměry na staveništi zlepší. Práce opět zahájíme v nejbližším 
možném termínu. 
 mistr kontroluje klimatické podmínky několikrát za den pomocí meteorologické 
stanice. Poprvé při příchodu na stavbu či před zahájením prací, poté dopoledne, 
odpoledne a večer 
 vše se zapisuje do stavebního deníku 
 měřením i vizuálně, min. 4x denně 
 
9) Kontrola technického stavu vozů a těžebních strojů 
 
 průběžná kontrola všech strojů při práci, platnost technické kontroly a emisí dle 
nařízení vlády č. 378/2001 Sb., zákona č. 183/2006 Sb. 
 kontroluje se hladina provozních kapalin, ošetření součástek stroje olejem, 
nepoškozenost zvedáním ocelových lan, funkčnost signálních zařízení či jiná 
mechanická poškození 
 kontrola čistoty vozů při odjezdu ze stavby 
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 kontrola uskladnění strojů při skončení pracovní směny (stroje musí být umístěny 
a zajištěny proti nedovolenému vniknutí, dále opatřeny lavorem, aby popř. 
vytékající kapalina neznečišťovala okolí) 
 provádí stavbyvedoucí s obsluhou stroje  
 zápis do stavebního deníku 
 měřením i vizuálně, každý den 
 
10) Kontrola způsobilosti dělníků 
 
 kontrola způsobilosti pracovníků vykonávat danou práci, kontrola certifikátů, 
znalosti BOZP, průkazů a jiných dokumentů dle zákona č. 183/2006 Sb. 
 namátková kontrola na alkohol a drogy v krvi  
 vše provádí mistr či stavbyvedoucí, (TDI) 
 zápis do stavebního deníku 
 vizuálně, průběžně každý týden 
 
11) Kontrola odstranění a ochrany zeleně 
 
 správnost odstranění či ochrana zeleně na staveništi dle zákona č. 334/1992 Sb., 
vyhlášky č. 189/2013 Sb., ČSN 73 6133, ČSN 73 6005, ČSN 83 9011, ČSN 83 
9061 viz B2) Zásady ochrany stromů 
 vizuální kontrolu provádí stavbyvedoucí s mistrem 
 zápis do stavebního deníku 
 vizuálně, po provedení (jednorázově) 
 
12) Kontrola odpadů 
  
 kontrola s nakládáním odpadů na staveništi dle zákonu č. 185/2001Sb., který byl 
novelizován předpisem č. 229/2014 Sb. a vyhlášky č. 381/2001 Sb., vyhláška č. 
383/2001 Sb. 
 snížení prašnosti a nepořádku na staveništi (likvidace vytěžené zeminy, vzniklé 
odpady při demolici), ochrana životního prostředí 
 kontrolu provádí stavbyvedoucí s mistrem 
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 vyhotovení protokolu 
 vizuálně, pouze při likvidaci (jednorázově) 
 
13) Kontrola sejmutí ornice 
 
 kontrola celistvosti sejmutí ornice v tloušťce 0,2 m, rovinatosti deponie a 
odvezení ornice na skládku dle PD a ČSN 83 9061 
 ověření průkazných zkoušek zemin pro vhodnost stavby 
 kontrolu provádí mistr 
 zápis do stavebního deníku 
 vizuálně, po sejmutí ornice (jednorázově) 
 
14) Kontrola zaměření objektu 
 
 dle PD, ČSN 73 6133, ČSN 73 0420-2 
 kontrola přenesení dočasných geodetických bodů na vytyčovací lavičky, které se 
zřídí v rozích a podél objektu 
 kontrola vzdálenosti jednotlivých laviček od hrany stavebního odkopu, ta je min. 
2,0 m od hrany 
 kontrola všech geodetických značek (mohlo dojít k poškození či nechtěnému 
přemístění)  
 kontrolu provádí geodet pomocí teodolitu spolu s mistrem 
 vše se zapíše do stavebního deníku 
 měřením i vizuálně, jednorázově 
 
15) Kontrola geologického průzkumu a výskyt podzemní vody a radonu 
 
 kontrola geologických podmínek v terénu s předběžným geologickým 
průzkumem, který je uveden v projektové dokumentaci a podle ČSN 73 0420-1, 
ČSN 73 0420-2 
 kontrola vrstev, složení, upořádání, hladina podzemní vody, výskytu radonu a 
třída těžitelnosti (nejlépe kontrolovat průběžně, po provedení každé zemní práce) 
 provádí stavbyvedoucí s TDI a geologem 
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 zápis do stavebního deníku i protokolu 
 měřením i vizuálně, jednorázově 
 
16) Kontrola odvodnění staveniště 
 
 umístění sběrných studní a kanálků na odčerpání vody dle PD spolu se zákonem 
č.254/2001 Sb. a vyhláškou č. 591/2006 Sb. 
 vizuální kontrolu provede mistr min. 1x za týden, aby nedošlo k poškození či 
ucpání studní 
 vše se zapíše do stavebního deníku 
 vizuálně, průběžně 1x za týden 
 
17) Kontrola základové spáry 
 
 charakter geologické struktury a shoda únosnosti, rovinatosti základové spáry s 
PD a provedeným hydrogeologickým a radonovým průzkumem podle ČSN 73 
6133, ČSN 73 0205 
 kontrola mezních odchylek: půdorysná odchylka od ±20 do ± 30 mm, výšková 
odchylka od ± 25 do ± 40 mm, kontrola rovinnosti pomocí 4m latě v příčných 
profilech od sebe vzdálených 100 m 
 kontrolu provádí stavbyvedoucím s mistrem a geologem 
 vše se zapíše do stavebního deníku 
 měřením i vizuálně, jednorázově 
 
18) Kontrola rozměrů a polohy svislé hrany odkopu strojně 
 
 kontrola vzdálenosti pojezdů strojů od hran odkopu, dodržení hloubky, zajištění 
proti sesuvu stěny díky nadměrnému zatížení (min. vzdálenost od hrany stěn 750 
mm) 
 během odkopkových prací zajištění, aby nikdo nebyl v blízkosti dosahu rypadla 
CAT M316 C, podle normy ČSN 73 6133 je vzdálenost určena jako 9,38 m + 2,0 
m díky rypadlu. Doporučený sklon jízdní dráhy 5% max. 12% (výjimečně 15%) 
Přehledněji ve výkresu B10) Schéma práce strojů 
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 úprava stěn a dna rýhy musí být provedena s přesností mezních odchylek +30 
mm/+50 mm na 4 m lati v příčných profilech od sebe vzdálených 100 m 
 kontrolu provádí mistr pomocí 4 m latě 
 vše se zapíše do stavebního deníku 
 měřením i vizuálně, průběžně 1x za týden 
 
19) Kontrola rozměrů a polohy svislé hrany odkopu ručně 
 
 dle ČSN 73 6133, TP, PD 
 osobu provádějící ruční výkop a dočištění musí mít zajištěn bezpečný sestup a 
výstup do výkopu pomocí lešení či po trase stroje, který je ovšem v dostatečné 
vzdálenosti od pracujících osob 
 kontrolu provede mistr 
 vše se zapíše do stavebního deníku 
 měřením i vizuálně, průběžně 1x za týden 
 
20) Kontrola zabezpečení výkopu proti pádu osob a předmětů 
 
 dle vyhlášky č. 362/2005 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Výkopy v 
zastavěném území, na veřejných prostranstvích apod. kde probíhají současně i jiné 
činnosti musí být zakryty nebo u výkopů, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických 
osob do výkopu, zajištěny zábradlím se zarážkou ve vzdálenosti > 1,5 m od hrany 
výkopu, nápadnou překážkou min. výška 0,6 m nebo jednotyčové zábradlí o výšce 
1,1 m. Okraje hran výkopu nesmí být zatíženy ve vzdálenosti min. 600 mm. 
Konkrétní rizika a požadavky jsou v kapitole 11) Bezpečnost a ochrana zdraví 
při práci 
 každodenní kontrolu provádí mistr, stavbyvedoucí a osoba BOZP, která chodí na 
namátkové kontroly 
 vše musí být zapsáno do stavebního deníku 
 vizuálně, v průběhu každého dne 
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VÝSTUPNÍ KONTROLA 
 
22) Kontrola svislé hrany odkopu 
 
 dle PD,ČSN 73 6133 
 kontrola sklonu, celistvosti a rovinnosti svislé hrany 
 dovolené odchylky výškové ± 30 mm na lati 
 provádí stavbyvedoucí, mistr a TDI 
 zápis do stavebního deníku 
 měřením i vizuálně, před předáním staveniště (jednorázově) 
 
23) Kontrola geometrické přesnosti 
 
 dle PD, ČSN 73 6133, ČSN 73 0420 
 kontrola mezních odchylek: půdorysná odchylka od ± 20 do ± 30 mm, výšková 
odchylka od ± 25 do ± 40 mm, kontrola rovinnosti pomocí 4 m latě v příčných 
profilech od sebe vzdálených 100 m 
 měří pomocí latě, pásma a nivelačního přístroje, svislost se určí pomocí olovnice 
 provádí stavbyvedoucí, mistr a TDI 
 zápis do stavebního deníku 
 měřením i vizuálně, před předáním staveniště (jednorázově) 
 
24) Kontrola čistoty základové spáry 
 
 dle ČSN 73 0205, ČSN 73 6133 
 kontrola odstranění všech nečistot, kamenů a hrud ze základové spáry 
 zakrytí základové spáry textilií, aby nedošlo k poškozené či znehodnocení 
 provádí stavbyvedoucí, mistr a TDI 
 zápis do stavebního deníku 
 měřením i vizuálně, před předáním staveniště (jednorázově) 
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7.3 Kontrolní a zkušební plán - základy 
7.3.1 Obecné informace o KZP 
Úkolem kontrolního a zkušebního plánu je kontrola všech po sobě jsoucích činností 
spojených se zemními pracemi, hydroizolacemi a základy. Tyto tabulky jsou uvedeny níže 
v této kapitole. 
V jednotlivých sloupcích jsou popsány kontroly prací provádějících se na stavbě. Dále jsou 
zde popsány normy, zákony, vyhlášky týkající se těchto kontrol, zodpovědné osoby, které 
kontroly provádějí, četnost, způsob jakým se provádějí, výsledky jednotlivých kontrol a v 
neposlední řadě podpisy osob, které kontrolu prováděly a jsou za ni zodpovědní. 
Podrobněji jsou jednotlivé kroky popsány o oddíle 8.3.3 Popis jednotlivých kontrol. 
7.3.2 Použité zkratky 
PD  projektová dokumentace 
TDI  technický dozor investora 
TP  technologický předpis dle výrobce 
 
7.3.3 Popis jednotlivých kontrol 
VSTUPNÍ KONTROLY 
 
1) Kontrola projektové i jiné dokumentace 
 
 platnost, kompletnost projektové dokumentace dle požadavků stavebního zákona 
č. 183/2006 Sb. , vyhlášky č. 62/2013 Sb., vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
 odsouhlaseno a zkontrolováno stavbyvedoucím a TDI 
 zápis se provádí do stavebního deníku, zde musí být uvedeny i možné připomínky 
 vizuálně, před převzetím staveniště (jednorázově) 
 
2) Kontrola připravenosti pracoviště 
 
 kontrola přístupnosti na staveniště, stav pracoviště, zabezpečení pracoviště dle 
BOZP, kontrola infrastruktury dle PD 
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 staveniště musí být oploceno do výšky min. 1,8 m, uzamykatelné vjezdy proti 
vniku nepovolených osob 
 vjezdy, výjezdy zpevněné a svými rozměry musí umožnit manévrování strojů 
 kontrola svislosti a rozměrů výkopu měřením pomocí teodolitu 
 zkontrolováno a odsouhlaseno stavbyvedoucím s TDI, geodet 
 zápis se provádí do stavebního deníku, zde musí být uvedeny i možné připomínky 
 měřením i vizuálně, před převzetím staveniště (jednorázově) 
 
3) Kontrola provedených zemních prací 
 
 kontrola svislosti a rozměrů výkopu dle PD, TP, ČSN 73 6133 
 kontrola svislé hrany odkopů, kontrola svislosti, rovinnosti rýh 
 kontrola mezních odchylek: půdorysná odchylka od ± 20 do ± 30 mm, výšková 
odchylka od ± 25 do ± 40 mm, kontrola rovinnosti pomocí 4 m latě v příčných 
profilech od sebe vzdálených 100 m 
 kontrola řádného označení, zabezpečení proti pádu osob a osvětlení výkopu 
 měření pomocí teodolitu, pásma, svislost se určí pomocí olovnice  
 zkontrolováno a odsouhlaseno stavbyvedoucím s TDI, geodet 
 zápis se provádí do stavebního deníku i protokolu, zde musí být uvedeny i možné 
připomínky 
 měřením i vizuálně, před převzetím staveniště (jednorázově) 
 
4) Kontrola provedení základové spáry 
 
 kontrola čistoty, únosnosti, stejnorodosti, bez vypuklin či prohlubní, zhutnění 
základové spáry a popřípadě odčerpat vodu dle ČSN EN ISO 22476 kontrola 
svislosti a rozměrů základové spáry měřením pomocí teodolitu, pásma a svislost 
se určí pomocí olovnice dle PD, TP 
 kontrola mezních odchylek: půdorysná odchylka od ± 20 do ± 30 mm, výšková 
odchylka od ± 25 do ± 40 mm, kontrola rovinnosti pomocí 4 m latě v příčných 
profilech od sebe vzdálených 100 m 
 zkontrolováno a odsouhlaseno stavbyvedoucím s TDI, geodet 
 zápis se provádí do stavebního deníku i protokolu, zde musí být uvedeny i možné 
připomínky 
 měřením i vizuálně, před převzetím staveniště (jednorázově) 
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5) Kontrola dodávky bednění 
 
 kontrola správného typu bednění i jeho příslušenství, které je čisté, nepoškozené, 
připravené pro okamžité použití dle dodacího listu, TP, ČSN EN 13670  
 kontrola zatížení bednění, které musí být uvažováno při použití: tlak na bednění se 
zřetelem na druh betonu (včetně možného vztlaku), zatížení větrem či sněhem a 
další požadavky stanoveny výrobcem bednění  
 zkontrolováno a odsouhlaseno stavbyvedoucím  
 zápis se provádí do stavebního deníku a je zhotoven dodací list 
 měřením i vizuálně, každá dodávka 
 
6) Kontrola dodávky výztuže 
 
 kontrola se provádí při dovozu na staveniště 
 kontrola dodacích listů s dovezeným materiálem, čistota, neporušenost, správné 
množství, průměru a cena výztuže dle PD, ČSN EN 13670 
 kontrola hutních atestů 
 zkontrolováno a odsouhlaseno stavbyvedoucím a statikem 
 zápis se provádí do stavebního deníku a je zhotoven dodací list 
 měřením i vizuálně, každá dodávka 
 
7) Kontrola dodávky betonu 
 
 kontrola každého domíchávače při přivezení na stavbu, zda je dodávka shodná s 
dodacím listem a PD, ČSN EN ISO 9001, ČSN EN 206, ČSN EN 12350-5, ČSN 
EN 12390-3 
 množství dovezeného betonu, složení, jakost, stupeň konzistence, pevnostní třída 
a atesty betonu 
 po vyprázdnění autodomíchávače (0,3 m3 betonu dle ČSN  EN 12350-1) bude 
odebrán vzorek, na kterém budou provedeny kontroly: 
      zkouška sednutím kužele ČSN EN 12350-2 
      zkouška rozlitím ČSN EN 12350-5 
 Dle výsledku zkoušky bude betonu přiřazen stupeň konzistence. 
   kontrola zhutnitelnosti: 
      stupeň zhutnitelnost dle ČSN EN 12 350-4 
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   kontrola objemové hmotnosti: 
      objemová hmotnost dle ČSN EN 12 350-6 
      kontrola obsahu vzduchu: 
      tlakové metody dle ČSN EN 12 350-7 
Dále se provádí kontroly krychelnými zkouškami, při které se z dodaného 
betonu vyrobí zkušební krychle o hraně 150 mm (dle ČSN EN 12 390-1 ,ČSNEN 12 390-2 
na kterou se po 28 dnech zjišťuje: 
      pevnost v tlaku dle ČSN EN 12 390-3 
      pevnost v tahu ohybem dle ČSN EN 12 390-5 
      pevnost v příčném tahu dle ČSN EN 12 390-6 
      objemová hmotnost ČSN EN 12 390-7   
      hloubka průsaku tlakovou vodou  dle ČSN EN 
      12 390-8 
      odolnost proti zmrazování a rozmrazování dle 
      ČSN EN 12 390-9 
 zkontrolováno a odsouhlaseno stavbyvedoucím, zkušební laboratoř 
 zápis se provádí do stavebního deníku a je zhotoven dodací list 
 zkouška i vizuálně, každá dodávka 
 
8) Kontrola skladování 
 
 výztuž, kari sítě a jiné mřížové prvky: skladováno na čistém, odvodněném a 
zpevněném podkladu pod střechou dle TP, PD a ČSN 10080 
 skladovaná výztuž musí být řádně označena štítkem na kterém je uvedeno: typ 
výztuže, množství a váha celku, dále musí být při skladování chráněna před 
znečištěním, či možným ohnutím nebo jiným zdeformováním, který by 
neumožňoval výztuž dále použít. Pracovníci se nesmí pohybovat po armatuře 
složené na skládce. 
 kari sítě a jiné mřížové prvky se budou skladovat naležato, ocelové pruty se 
ukládají na podložky, po takových vzdálenostech, aby nedošlo k jejich deformaci. 
Válcovaná ocel se bude ukládat na hranoly v poloze, v jaké bude umístěna ve 
stavební konstrukci. 
 drobný materiál: měkké vázací dráty budou navinuty na kotouči, distanční 
tělíska, která zajišťují krytí výztuže v bednění, složena v pytlích nebo uložena v 
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bednách v uzamykatelné unimobuňce dle TP, PD. Znázorněno ve výkresu B9) 
Zařízení staveniště. 
 bednění:skladováno v ležaté poloze max. 10 prvků na sobě. Na suchém, čistém, 
zpevněném a krytém místě. V bednách skladovány drobné součástky na spojování 
a kotvení bednění 
 zkontrolováno a odsouhlaseno stavbyvedoucím  
 zápis se provádí do stavebního deníku a je zhotoven dodací list 
 měřením i vizuálně, každá dodávka 
 
MEZIPOERAČNÍ KONTROLY 
 
9) Kontrola klimatických podmínek 
 
 dle zákona o meteorologii č. 505/1990 Sb., technologický předpis stanovuje, za 
jakých podmínek lze/nelze základy provádět. Udává také opatření, která je nutno 
provést, při nepříznivých klimatických podmínkách, aby práce mohly nadále 
pokračovat. Práce musí probíhat při příznivých klimatických podmínkách, 
vzhledem k době realizace se nepředpokládá s teplotami nižšími než + 5°C. U 
základů nesmí teplota klesnout pod + 5°C průměrně 3 dny po sobě a nesmí 
docházet k trvalým srážkám. Veškeré práce budou přerušeny pokud rychlost větru 
přesáhne 10 m/s a bude snížená viditelnost do 30 m. Během zakládání nesmí dojit 
k rozbahnění, promrznutí či jiným změnám pracovní plochy. Pokud by k tomu 
došlo,musí být práce přerušeny do doby, než se poměry na staveništi zlepší. Práce 
opět zahájíme v nejbližším možném termínu. 
 mistr kontroluje klimatické podmínky několikrát za den pomocí meteorologické 
stanice. Poprvé při příchodu na stavbu či před zahájením prací, poté dopoledne, 
odpoledne a večer 
 vše se zapisuje do stavebního deníku 
 měřením i vizuálně, min. 4x denně 
 
10) Kontrola strojů a mechanizmů 
 
 celková kontrola všech nástrojů před uvedením do provozu (na stavbu), platnost 
technické kontroly dle nařízení vlády č. 378/2001 Sb. zákona č. 183/2006 Sb. 
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 kontroluje se hladina provozních kapalin, ošetření součástek stroje olejem či jiná 
mechanická poškození 
 provádí mistr s obsluhou stroje před zahájením prací 
 proveden zápis do stavebního deníku 
 měřením i vizuálně, každý den 
 
11) Kontrola pracovníků 
 
 kontrola způsobilosti pracovníků vykonávat danou práci, kontrola certifikátů, 
znalosti BOZP, průkazů a jiných dokumentů dle zákona č. 183/2006 Sb. 
 namátková kontrola na alkohol a drogy v krvi pomocí testerů 
 vše provádí mistr 
 zápis do stavebního deníku  
 měřením i vizuálně, průběžně min. 1x týdně 
 
12) Kontrola materiálu 
 
 shoda materiálu v PD s dodacím listem (dodávkou materiálu) před převzetím 
 kontrola nepoškozenosti, správného typu a množství dodaného materiálu dle PD, 
ČSN EN 1850-1 
 Ke každé zásilce materiálu musí být dodací list, který musí obsahovat: 
  - Číslo a datum vystavení 
  - Název a adresu výrobce 
  - Název a sídlo odběratele 
  - Místo dodávky 
  - Předmět dodávky a jakostní třídu 
  - Hmotnost dodávky, počet kusů případně objem 
  - Další možné údaje 
 vše kontroluje mistr 
 zápis se provádí do stavebního deníku a je zhotoven dodací list 
 měřením i vizuálně, každá dodávka 
 
13) Kontrola vrtů 
 
 kontrola průměru vrtů, umístění, hloubku vrtů ve stěně dle PD a ČSN 73 6133 
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 vše kontroluje mistr 
 zápis se provádí do stavebního deníku  
 měřením i vizuálně, průběžně 
 
14) Kontrola usazení hřebů a injektáže 
 
 kontrola zhlaví, orientace hřebů, zda je správně upevněno a zainjektováno díky 
cementové zálivce k výztužné kati síti dle ČSN 73 6133, prEN 14490 a PD 
 pořadí instalování hřebů a protikorozní opatření, metodu injektáže, kvalitu zálivky 
vše kontroluje mistr 
 během provádění se dělají 3 různé zkoušky:  
a) zatěžovací zkouška hřebíků 
k ověření mezní únosnosti hřebíků 
na vytažení a creepových vlastností 
hřebíků 
b)  zkouška materiálu hřebíků 
k ověření únosnosti hřebíků 
c)  Zkouška pro posouzení stability 
líce výkopy  
 
 zápis se provádí do stavebního deníku  
 měřením i vizuálně, průběžně 
 
15) Kontrola stříkaného betonu 
 
 Kontrola množství, kvalita, konzistence a složení betonu, dle PD, TP a ČSN 
14487-1 
 stříkaný beton nesmí obsahovat žádné škodlivé látky, které by měli negativní vliv 
na okolní konstrukce. Beton musí být suchý s minimální vlhkostí. Tolerance 
složek pro torkret:    cement  ± 5% 
      kamenivo  ± 5% 
      příměsi   ± 5% 
      přidávání na trysce ± 10% 
 kontroluje mistr 
 zápis se provádí do stavebního deníku  
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 měřením i vizuálně, průběžně 
 
16) Kontrola podkladního betonu 
 
 kontrola polohy ukládání betonové směsi, tloušťka betonové vrstvy, rovnoměrnost 
a úplnost podkladního betonu dle ČSN 13670, ČSN 73 0210-1 
 přípustná mezí odchylka rovinatosti ± 20 mm a výškově ± 25 mm pro polohu 
podkladního betonu 
 vše kontroluje mistr geodetem, který přeměří rozměry podkladního betonu 
 zápis se provádí do stavebního deníku  
 měřením i vizuálně, po provedení (jednorázově) 
 
17) Kontrola vytyčení bednění 
 
 kontrola správnosti vytyčení bodů pro následné bednění dle PD 
 naměřená mezní odchylka se porovná s mezní ČSN 73 0205 viz tab.8 
 vše kontroluje mistr s geodetem 
 zápis se provádí do stavebního deníku  
 měřením i vizuálně, po provedení (jednorázově) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabulka 8  Orientační hodnoty mezních odchylek  
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18) Kontrola provádění bednění 
 
 kontrola těsnosti, hladkosti, čistoty, tuhosti, stability bednění, provedení prostupů, 
úpravy povrchů, bednění musí být zabezpečené proti uvolnění, aby udrželo beton 
v požadovaném stavu do jeho odstranění dle PD, TP, ČSN 13670, ČSN 73 0210-1 
 odbedňovací nátěr musí být kompaktní a nesmí znečistit výztuž 
 kontrola se provádí před betonáží, vše kontroluje mistr 
 zápis se provádí do stavebního deníku 
 měřením i vizuálně, každý díl bednění 
 
19) Kontrola provádění zemnícího pásku 
 
 kontrola polohy, napojení a vyvedení pásku dle PD 
 vše kontroluje mistr pomocí pásma 
 zápis se provádí do stavebního deníku  
 měřením i vizuálně, po provedení (jednorázově) 
 
20) Kontrola osazení výztuže 
 
 správnost umístění výztuže dle PD, dodržení stanoveného krytí pomocí 
distančních tělísek, použití správného typu výztuže, zda výztuž není hloubkově 
zkorodovaná, znečištěná od hlíny, odbedňovacích nátěrů nebo jiných olejů.  
 kontrola správného svázání výztuže, která bude zamezovat posunutí během 
betonáže. Musí být dodržen prostor mezi pruty určen v PD, z důvodu provádění 
betonáže a hutnění betonu. 
 Po betonáži se zkontrolují vyčnívající pruty ze základové konstrukce, které musí 
polohově a tvarově korespondovat s PD 
 ČSN EN 13670, ČSN 73 0210-1 
 každý dílčí úsek kontroluje mistr  
 zápis se provádí do stavebního deníku  
 měřením i vizuálně, každý dílčí úsek 
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21) Kontrola ukládání betonu 
 
 kontrola správnosti betonáže dle TP, aby beton dosáhl požadované pevnosti v 
tlaku i tahu stanovené v PD. 
 čerství beton lze ukládat do bednění z výšky max. 1,5 m dle ČSN 13 670 z důvodů 
vyloučení roztřídění frakcí kameniva. Při zhutňování betonu pomocí vibrátoru 
nesmí být tloušťka úložné vrstvy větší než 1,3 násobek délky ponorného vibrátoru 
a vzdálenost sousedních vpichů vibrátoru nesmí přesáhnout 1,4 násobku 
viditelného poloměru účinnosti vibrátoru. Provedení betonáže, včetně hutnění, 
musí být tak rychlé, aby se zabránilo nedokonalému spojení jednotlivých vrstev a 
zároveň i pomalé, aby nedošlo k nadměrnému sedání a přetěžování bednění. 
 během celého procesu betonáže kontroluje mistr  
 zápis se provádí do stavebního deníku  
 měřením i vizuálně, během celého procesu 
 
22) Kontrola dilatační a pracovní spáry 
 
 kontrola všech dilatačních a pracovních spár dle TP, PD, ČSN EN 13 670 
 spáry musí být čisté, neporušené 
 veškeré dilatační a pracovní spáry kontroluje mistr pomocí pásma  
 zápis se provádí do stavebního deníku  
 měřením i vizuálně, veškeré dilatační a pracovní spáry 
 
23) Kontrola hutnění betonu 
 
 kontrola správného zhutnění čerstvého betonu dle TP, ČSN EN 13 670 
 vibrátory nesmí překročit tloušťku 100 mm a použití pouze v rozích a poblíž 
podpěr konstrukce, hlavně v místech, kde se předpokládá nesprávná kvalita 
zhutnění např. v místě rohů pomocí zkoušek hutnění: 
    kontrola zhutnění betonu pomocí impulsní metodou 
 hutnění kontroluje mistr  
 zápis se provádí do stavebního deníku  
 měřením i vizuálně, průběžně během hutnění 
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24) Kontrola vyvedení zemního pásku 
 
 kontrola vyvedení pásku ze základů dle PD 
 vše kontroluje mistr pomocí pásma 
 zápis se provádí do stavebního deníku  
 měřením i vizuálně, po provedení (jednorázově) 
25) Kontrola výztuže 
 
 kontrola vyčnívající výztuže z betonu, zda není výztuž vytržená, ohnutá či 
znečištěná 
 správný počet prutů, daný průměr a délka výztuže dle PD  
 vše kontroluje mistr pomocí pásma 
 zápis se provádí do stavebního deníku  
 měřením i vizuálně, průběžně během provádění i po 
 
26) Kontrola ošetření betonu i torkretového 
 
 kontrola správného ošetření betonu, čímž se minimalizuje smršťování, zajistí se 
pevnost povrchové vrstvy betonu  
 kontrola parotěsné plachty, která musí být stále vlhká (např. kropení) než beton 
nabude min. 50% své stanovené pevnosti v tlaku, dále se kontroluje teplota 
povrchu, ta nesmí klenout pod + 5°C dle ČSN EN 13 670 
 zabezpečení proti povětrnostním podmínkám, které by nepříznivě ovlivnili 
následnou pevnost betonu  
 pravidelně kontroluje mistr až do nabytí pevnosti betonu  
 zápis se provádí do stavebního deníku  
 měřením i vizuálně, pravidelně, ale až po nabytí pevnosti 
 
27) Kontrola odbednění 
 
 kontrola zda nebylo provedeno odbednění před požadovanou pevností betonu dle 
TP,ČSN EN 13 670, tím se zabrání poškození povrchu a možným vznikem 
odchylek, které by zabránily neschopnosti betonové konstrukce přenést 
požadované zatížení 
 kontrola zda odbedňovací prostředek nezpůsobil škodlivý účinek na barvu či 
kvalitu betonu trvalé konstrukce 
 odbednění kontroluje mistr vizuálně po každém odbednění 
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 zápis se provádí do stavebního deníku  
 měřením i vizuálně, po každém odbednění 
 
VÝSTUPNÍ KONTROLA 
 
28) Kontrola stříkaného betonu 
 
 po částečném zatvrdnutí betonu se provádějí zkoušky dle prEN 14487-1 
 zkoušky na: 
a) pevnosti v tlaku: hodnota 
zkušebních vzorků jednoho až dvou 
vývrtů nesmí být odlišná o více než 
± 20 % 
b) odolnost vůči průsaku vody: 
hodnota náhodně zkoušených 
vzorků dosahuje stejné či podobné 
mezní hodnoty menší než 50 mm 
c) mrazuvzdornost:hodnota náhodně 
zkoušených vzorků dosahuje stejné 
či podobné specifické mezní 
hodnoty 
d) pevnost spojení: hodnota 
zkoušených vzorků nesmí být nižší 
než určená specifická hodnota 
e) konzistenci:hodnota náhodně 
zkoušených vzorků dosahuje stejné 
či podobné specifické mezní 
hodnoty 
 vše kontroluje stavbyvedoucí s TDI a laboratoř, která provádí zkoušky 
 zápis se provádí do stavebního deníku, protokol 
 pomocí zkoušek a vizuálně, jednorázově 
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29) Kontrola povrchu 
 
 kontrola celistvosti, čistoty povrchu, bez dutin, prasklin či vypouklinám dle TP, 
ČSN EN 13 670 
 vše kontroluje stavbyvedoucí s TDI 
 zápis se provádí do stavebního deníku  
 vizuálně, po provedení (jednorázově) 
 
30) Kontrola geometrické přesnosti 
 
 kontrola rovinatosti základové konstrukce, která musí být od své osy v rozmezí  ± 
25 mm půdorysně ± 20 mm výškově dle ČSN EN 13 670 
 kontrola správnosti všech prostupů 
 vše kontroluje stavbyvedoucí s TDI  
 zápis se provádí do stavebního deníku  
 měřením i vizuálně, jednorázově 
 
31) Kontrola pevnosti, tvrdosti betonu 
 
 kontrola tvrdosti betonu se provede po 28 dnech od začátku tuhnutí čerstvého 
betonu přímo na základové konstrukci, zkouška se provede pomocí tvrdoměru, 
který v pravidelné síti bodů od sebe vzdálených 25 mm naměřím tvrdost 
konstrukce min. 10x se provede měření a dle kalibračního vztahu je určí tvrdost 
betonu 
 kontrola pevnosti betonu dle PD se měří pomocí krychelných zkoušek, na krychli 
o hraně 150 mm po čas 28 dnů, poté se zjišťuje: 
      pevnost v tlaku dle ČSN EN 12 390-3 
      pevnost v tahu ohybem dle ČSN EN 12390-5 
      pevnost v příčném tahu dle ČSN EN 12 390-6 
      objemová hmotnost dle ČSN EN 12 390-7 
      hloubka průsaku tlakovou vodou dle ČSN EN
      12 390-8 
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      odolnost proti zmrazování a rozmrazování dle 
      ČSN EN 12 390-9 
 vše kontroluje stavbyvedoucí s TDI a laboratoř, která provádí zkoušky 
 zápis se provádí do stavebního deníku, protokol 
 pomocí zkoušek a vizuálně, jednorázově 
7.4 Kontrolní a zkušební plán - izolace  
7.4.1 Obecné informace o KZP 
Úkolem kontrolního a zkušebního plánu je kontrola všech po sobě jsoucích činností 
spojených se zemními pracemi, hydroizolacemi a základy. Tyto tabulky jsou uvedeny níže 
v této kapitole. 
V jednotlivých sloupcích jsou popsány kontroly prací provádějících se na stavbě. Dále jsou 
zde popsány normy, zákony,vyhlášky týkající se těchto kontrol, zodpovědné osoby, které 
kontroly provádějí, četnost, způsob jakým se kontroly provádějí, výsledky jednotlivých 
kontrol a v neposlední řadě podpisy osob, které kontrolu prováděly a jsou za ni 
zodpovědní. 
Podrobněji jsou jednotlivé kroky popsány o oddíle 8.4.3 Popis jednotlivých kontrol. 
7.4.2 Použité zkratky 
AO  akreditovaná osoba od stavebního úřadu a SÚJB 
PD  projektová dokumentace 
TDI  technický dozor investora 
TP  technologický předpis dle výrobce 
7.4.3 Popis jednotlivých kontrol 
VSTUPNÍ KONTROLY 
 
1) Kontrola projektové i jiné dokumentace 
 
 platnost, kompletnost projektové dokumentace dle požadavků stavebního zákona 
č. 183/2006 Sb. ,vyhlášky č. 62/2013 Sb., vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
 odsouhlaseno a zkontrolováno stavbyvedoucím a TDI 
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 zápis se provádí do stavebního deníku, zde musí být uvedeny i možné připomínky 
 vizuálně, před převzetím (jednorázově) 
 
2) Kontrola připravenosti pracoviště 
 
 kontrola přístupnosti na staveniště, stav pracoviště, zabezpečení pracoviště dle 
BOZP, kontrola infrastruktury dle PD 
 staveniště musí být oploceno do výšky min. 1,8 m, uzamykatelné vjezdy proti 
vniku nepovolených osob 
 kontrola svislosti a rozměrů výkopu měřením pomocí teodolitu 
 zkontrolováno a odsouhlaseno stavbyvedoucím s TDI, geodet 
 zápis se provádí do stavebního deníku, zde musí být uvedeny i možné připomínky 
 měřením i vizuálně, před převzetím staveniště (jednorázově) 
 
3) Radonový index, protiradonové opatření 
 
 kontrola radonového rizika a provedení opatření dle PD, stavba zařazena do II. 
kategorie těsnosti radonového indexu → opatření pomocí protiradonové 
hydroizolace a s vodotěsně provedenými spoji dle zákona č. 18/1997 Sb., ve znění 
zákona č. 250/2014 Sb., vyhláška SÚJB č. 307/2002Sb., ČSN 73 0601, ČSN 73 
0602 
 zkontrolováno a odsouhlaseno stavbyvedoucím s akterditovanou osobou 
 měření radonového indexu pomocí vtloukaných tenkých sond, tuto kontrolu může 
provádět pouze akreditovaná osoba pověřená od Státního úřadu pro jadernou 
bezpečnost (SÚJB) 
 z tohoto měření se zhotoví protokol a vše se zapíše i do stavebního deníku 
 vizuálně i měřením, před převzetím staveniště (jednorázově) 
 
4) Rovinatost konstrukce 
 
 kontrola stability svislé hrany výkopu, celistvost základové spáry, rovinatost 
povrchu dle ČSN 730600, ČSN 730210 
 tuto kontrolu provádí stavbyvedoucí s TDI pomocí 3 m latě 
 povolené odchylky od PD jsou + 30 mm a - 50 mm  
 zápis se provádí do stavebního deníku, zde musí být uvedeny i možné připomínky 
 měřením i vizuálně, před převzetím staveniště (jednorázově) 
 145 
 
5) Čistota povrchu 
 
 podkladní beton, na kterém se budou natavovat asfaltové pásy musí být soudržné, 
povrch bez hran a ostrých výstupků nesmí sprašovat, z povrchu musí být 
odstraněny volné úlomky a další nečistoty dle ČSN 73 0600,ČSN 73 0601, ČSN 
73 0602 
 tuto kontrolu provádí stavbyvedoucí s TDI vizuálně 
 zápis se provádí do stavebního deníku, zde musí být uvedeny i možné připomínky 
 vizuálně, před převzetím staveniště (jednorázově) 
 
6) Kontrola prostupů 
 
 kontrola vzdáleností, obnažení prostupů pro přípojky a celkové provedení podle 
PD, TP, ČSN 73 0600, ČSN 73 0601, ČSN 73 0602 
 tuto kontrolu provádí stavbyvedoucí s TDI pomocí pásma 
 zápis se provádí do stavebního deníku, zde musí být uvedeny i možné připomínky 
 měřením i vizuálně, před převzetím staveniště (jednorázově) 
 
7) Kontrola strojů a mechanizmů 
 
 celková kontrola všech nástrojů před uvedením do provozu (na stavbu), platnost 
technické kontroly dle nařízení vlády č. 378/2001 Sb., zákona č. 183/2006 Sb. 
 kontroluje se hladina provozních kapalin, ošetření součástek stroje olejem či jiná 
mechanická poškození 
 provádí stavbyvedoucí s obsluhou stroje před zahájením prací 
 proveden zápis do stavebního deníku 
 měřením i vizuálně, před převzetím staveniště (jednorázově) 
 
8) Kontrola pracovníků 
 
 kontrola způsobilosti pracovníků vykonávat danou práci, kontrola certifikátů, 
znalosti BOZP, průkazů a jiných dokumentů dle zákona č. 183/2006 Sb. 
 namátková kontrola na alkohol a drogy v krvi pomocí testerů 
 vše provádí stavbyvedoucí s TDI 
 zápis do stavebního deníku i protokolu 
 měřením i vizuálně, před převzetím staveniště (jednorázově) 
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9) Kontrola materiálu 
 
 shoda materiálu v PD s dodacím listem (dodávkou materiálu) před převzetím 
 kontrola nepoškozenosti, správného typu a množství dodaného materiálu dle PD, 
ČSN EN 1850-1 
 ke každé zásilce materiálu musí být dodací list, který musí obsahovat: 
  - Číslo a datum vystavení 
  - Název a adresu výrobce 
  - Název a sídlo odběratele 
  - Místo dodávky 
  - Předmět dodávky a jakostní třída 
  - Hmotnost dodávky, počet kusů případně objem 
  - Další možné údaje 
 vše kontroluje stavbyvedoucí s TDI vizuálně 
 zápis do stavebního deníku i protokol (dodací list) 
 měřením i vizuálně, před převzetím staveniště (jednorázově) 
 
MEZIPOERAČNÍ KONTROLY 
 
10) Kontrola klimatických podmínek 
 
 dle zákona o meteorologii č. 505/1990 Sb., technologický předpis stanovuje, za 
jakých podmínek lze/nelze izolace provádět. Udává také opatření, které je nutno 
provést, při nepříznivých klimatických podmínkách, aby práce mohly nadále 
pokračovat. Práce musí probíhat při příznivých klimatických podmínkách, 
vzhledem k době realizace se nepředpokládá s teplotami nižšími než + 5°C. U 
hydroizolací nesmí teplota klesnout pod + 5°C a nesmí docházet k trvalým 
srážkám. Často jsou požadavky na lhůty výstavby takové, že nelze dodržet 
předepsané minimální teploty. Pak je nutné realizovat pomocná opatření v podobě 
vytápěných provizorních přístřešků, stanů apod. Modifikované asfaltové pásy jsou 
ohebné i při teplotách kolem - 25°C. Problémem zpracování je lidský faktor a 
teplota okolních konstrukcí. Při vhodném a promyšleném „ohřívání“ okolních 
konstrukcí a lidí lze s modifikovanými pásy pracovat i za teplot nižších než 
doporučených. Při pokládce asfaltových pásů při vysokých teplotách vzduchu 
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měkne asfaltová vrstva a vzrůstá riziko poškození povrchu pásu (např. stoupnutím 
na pás). 
 mistr kontroluje klimatické podmínky několikrát za den pomocí meteorologické 
stanice. Poprvé při příchodu na stavbu či před zahájením prací, poté dopoledne, 
odpoledne a večer 
 Vše se zapisuje do stavebního deníku 
 měřením i vizuálně, min. 4x denně 
 
11) Kontrola strojů a mechanizmů 
 
 namátková kontrola nástrojů v průběhu prací, platnost technické kontroly dle 
nařízení vlády č. 378/2001 Sb., zákona č. 183/2006 Sb. 
 kontroluje se hladina provozních kapalin, ošetření součástek stroje olejem či jiná 
mechanická poškození 
 provádí mistr s obsluhou stroje před zahájením prací 
 proveden zápis do stavebního deníku 
 měřením i vizuálně, průběžně každý den 
 
12) Kontrola materiálu a skladování 
 
 shoda materiálu v PD s dodacím listem (dodávkou materiálu) před převzetím 
 kontrola nepoškozenosti, správného typu a množství dodaného materiálu dle PD, 
ČSN EN 1850-1 
 ke každé zásilce materiálu musí být dodací list, který musí obsahovat: 
  - Číslo a datum vystavení 
  - Název a adresu výrobce 
  - Název a sídlo odběratele 
  - Místo dodávky 
  - Předmět dodávky a jakostní třída 
  - Hmotnost dodávky, počet kusů případně objem 
  - Další možné údaje 
 veškerý materiál bude skladován v suchém, uzavřeném skladě mimo dosah 
hořlavin. Skladování ve svislé poloze - hydroizolace a ve vodorovné poloze - 
desky tepelné izolace, aby nedošlo k možnému poškození či zkroucení 
 vše kontroluje mistr vizuálně při každé dodávce materiálu 
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 zápis do stavebního deníku i dodací list 
 měřením i vizuálně, každá dodávka 
 
13) Kontrola podkladu 
 
 kontrola penetrace, rovinnosti, úplnosti dle TP, ČSN 73 0600, ČSN 73 0601, ČSN 
73 0602 
 při ruční zkoušce na odlup nesmí dojít k odtržení asfaltového pásu od podkladu 
ani k porušení betonu ve hmotě.  
 vlhkost silikátového podkladu by měla být taková, aby se jeho povrch byl schopen 
spojit s penetračním nátěrem nebo s roztaveným asfaltem (obvykle se dosahuje při 
vlhkosti do 6%). 
 vše kontroluje mistr 
 zápis do stavebního deníku  
 měřením i vizuálně, po provádění (jednorázově)  
 
14) Kontrola provádění izolace dle PD 
 
 Při natavování SBS modifikovaných pásů je třeba mít na paměti, že při teplotě asi 
190°C degraduje struktura SBS modifikovaného asfaltu. Proto je třeba používat 
ruční hořák.Při natavování se musí role pásu neustále rovnoměrně rozvíjet. 
Nahřátí krycí vrstvy SBS modifikovaného asfaltu musí být intenzívní a přitom co 
nejkratší. Každý pás je třeba nejprve rozvinout, usadit do správné polohy, pečlivě 
svinout jednu polovinu ke středu a natavit ji. Potom se svine a nataví druhá 
polovina rolí. 
izolace musí být provedena spojitě po celé ploše kontaktní konstrukce, kontrola 
kladení pásů dle TP, ČSN 73 0600, ČSN 73 0601, ČSN 73 0602 
 kontrola správnosti materiálu dle PD 
 vše kontroluje mistr po každém kladení 
 zápis do stavebního deníku  
 měřením i vizuálně, při každé pokládce 
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15) Pokládání jednotlivých vrstev 
 
 všechny pásy v hydroizolaci se kladou jedním směrem. Musí být posunuty vůči 
sobě tak, aby spoje nebyly nad sebou (tvoří-li hydroizolaci dva pásy, posunou se 
vůči sobě o polovinu šířky). Pásy se kladou na vazbu tak, aby čelní spoje byly 
vystřídány a styk bočního a čelního spoje, ten má mít tvar T (ne X). V 
hydroizolační vrstvě z více pásů se pásy mezi sebou celoplošně svařují.  
 na stěnách ve spodní stavbě se pásy kladou svisle. Podkladní pásy na svislých a 
strmých rovinách doporučujeme kotvit k podkladu v čelním (horizontálním) spoji 
4 kotvami a v ploše k podkladu bodově natavit. Pásy, které se na strmých 
rovinách celoplošně natavují k podkladu je zpravidla nutné rozdělit na úseky 2 -
2,5 m. Zabráníme tak nežádoucímu průvěsu pásů. Tento postup je výhodný i z 
hlediska technologie provádění.  
 TP,ČSN 73 0600, ČSN 73 0601, ČSN 73 0602 
 každý spoj kontroluje mistr 
 zápis do stavebního deníku  
 měřením i vizuálně, každý spoj 
 
16) Kontrola v místě dilatačních spar 
 
 kontrola spojů desek podkladu: je nezbytné přelepit (např. malířskou páskou šířky 
50 mm) tak, aby nedošlo k přilnutí asfaltového pásu k podkladu v bezprostřední 
blízkosti spoje desek. Stejné opatření platí i pro dilatační spáry nebo trhliny v 
silikátovém podkladu. 
 spoje musí být plynotěsné, bez 
prasklin a netěsností dle TP, ČSN 
73 0600, ČSN 73 0601, ČSN 73 
0602 
 každou dilatační spáru kontroluje 
mistr 
 zápis do stavebního deníku 
 měřením i vizuálně, každá 
dilatační a pracovní spára 
 
 
Obrázek 58  Utěsnění dilatační spáry 
zdroj: 
https://www.dek.cz/dokument.php?id=1738916006 
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17) Kontrola utěsnění v místech prostupu 
 
 pro prostupující kruhové konstrukce (kanalizace, ocelové tyče a pod.) se 
opracování prostupu (obrázek 59) provede asfaltovým pásem (pomocí tzv. 
kalhotek) 
 kontrola plynotěsnosti v místě prostupů podle TP, ČSN 73 0600, ČSN 73 0601, 
ČSN 73 0602 
 každý prostup kontroluje mistr pomocí špachtle či jiným srovnatelným nástrojem 
 zápis do stavebního deníku i protokol 
 měřením i vizuálně, každý prostup 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18) Kontrola detailů a spojů 
 
 kontrola všech spojů a detailů na plynotěsnost podle TP, ČSN 73 0600, ČSN 73 
0601, ČSN 73 0602 
 kontroluje se tvar, jednotnost, šířka a provedení 
 špachtlí nebo jiným srovnatelným nástrojem se provede kontrola svaření spojů a 
detailů asfaltových pásů a to tažením nástroje po spoji s mírným tlakem proti 
spoji. Tuto zkoušku je možné provádět pouze při teplotě asfaltového pásu v 
rozmezí 10°C až 20°C, provádí ji mistr 
 zápis do stavebního deníku 
 měřením i vizuálně, každý spoj a detail 
 
19) Kontrola založení první řady TI desek 
 
 kontrola plastových příložek, které slouží k správnému založení a rovinatosti 
desek dle TP, PD 
 kontrolu provádí mistr pomocí pásma 
Obrázek 59  Utěsnění prostupu 
zdroj: https://www.dek.cz/dokument.php?id=1738916006 
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 zápis do stavebního deníku 
 měřením i vizuálně, průběžně po celou dobu prací 
 
20) Kontrola lepení desek TI 
 
 kontrola správného přichycení desek k základům díky syntetickému lepidlu, dle 
TP, PD, ČSN 73 2901 
 kontrolu provádí mistr  
 zápis do stavebního deníku 
 vizuálně, průběžně po celou dobu prací 
 
VÝSTUPNÍ KONTROLA 
 
20) Kontrola rovinatosti TI desek 
 
 kontrola rovinatosti celého povrchu izolace, zda není výskyt prasklin, netěsností či 
jiného poškození, které by mohlo být výskytem tepelných mostů 
 dle PD, TP, ČSN 73 2901 
 kontrolu provádí stavbyvedoucí s TDI a vše se zapisuje do stavebního deníku 
 měřením i vizuálně, po skončení prací (jednorázově) 
 
21) Kontrola plochy izolace 
 
 kontrola potažené izolace na trhliny, prošlápnutí, nečistoty a celistvosti dle TP, 
PD, ČSN 73 0600, ČSN 73 0601, ČSN 73 0602 
 položená a zkontrolovaná izolace musí být opatřena ochranou textilií proti 
prošlápnutí 
 kontrolu provádí stavbyvedoucí s TDI 
 zápis do stavebního deníku 
 vizuálně, po provedení prací (jednorázově) 
 
20) Jiskrová zkouška 
 
 Jiskrová zkouška spočívá v tažení elektrody poroskopu s napětím mezi 30 kV až 
40 kV rychlostí asi 10 m/min nad pásem. V místě poruchy zpravidla přeskakují 
mezi  elektrodou a podkladem (zemní) jiskry, které jsou indikovány opticky a 
akusticky. Průkaznost zkoušky závisí na vodivosti podkladu, na který je napojena 
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elektroda. Tuto zkoušku nelze uplatnit v případě, že vrstva pod hydroizolací je 
suchá a tudíž má nízkou vodivost.  
 zkouška je použitelná především pro namátkovou kontrolu vybraných míst v ploše 
dle ČSN 73 0600, ČSN 73 0601, ČSN 73 0602 
 kontrolu provádí stavbyvedoucí s TDI 
 zápis do stavebního deníku 
 zkouškou, po provedení prací (jednorázově) 
 
21) Přetlaková zkouška 
 
 využívá napichovací duté jehly s kompresorem a manometrickým měřením. Při 
poklesu tlaku, vyšším 10%, ve zkoušeném spoji po dokončení natlakování lze 
předpokládat netěsnost předmětného spoje 
 využití pro konstrukční detaily a spoje 
 dle ČSN 73 0600, ČSN 73 0601, ČSN 73 0602 
 kontrolu provádí stavbyvedoucí s TDI 
 zápis do stavebního deníku 
 zkouškou, po provedení prací (jednorázově) 
 
22) Vakuová zkouška 
 
 při této zkoušce se využívá podtlakových průhledných zvonů předem určených 
tvarů. Vývěvou se vytváří po přiložení těchto zvonů k povrchu podtlak cca 0,02 
MPa a netěsnosti se projeví bublinkami mýdlového roztoku, kterým je povrch 
předem pokryt 
 dle ČSN 73 0600, ČSN 73 0601, ČSN 73 0602 
 kontrolu provádí stavbyvedoucí s TDI 
 zápis do stavebního deníku 
 zkouškou, po provedení prací (jednorázově) 
 
23) Kontrola ochranné vrstvy 
 
 položená a zkontrolovaná izolace musí být opatřena ochranou textilií proti 
prošlápnutí 
 tato textilie musí být celistvá, neporušená a s přesahy, aby nedošlo u hran k 
odlomení 
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 kontrolu provádí stavbyvedoucí s TDI 
 zápis do stavebního deníku 
 měřením i vizuálně, po provedení prací (jednorázově) 
7.5 Výpis všech použitých norem 
ČSN 10080 Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel - Všeobecně, leden  
  2006 
ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě navrhování geometrické přesnosti,  
  březen1995 
ČSN 73 0602 Ochrana staveb proti radonu a záření gama ze stavebních materiálů, březen 
  2006 
ČSN 73 1373 Nedestruktivní zkoušení betonu - Tvrdoměrné metody zkoušení betonu, říjen 
  2011 
ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací, březen 2010 
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, říjen 1994 
ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů, duben 2005 
ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou, březen 2006 
ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a  
  vegetačních ploch při stavebních pracích, březen 2006 
ČSN EN 206 Beton- specifikace, vlastnosti, výroba shoda, červenec 2014 
ČSN ISO 22476 Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky , červenec 2005 
ČSN 730212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě kontrola přesnosti, leden 1997 
ČSN 73 0402-2 Přesnost vytyčovaní staveb-část 2: vztyčovaní odchylky; srpen 2002 
ČSN 73 0420-1 Přesnost vztyčovaní staveb-část 1: Základní požadavky; srpen 2002 
ČSN EN 1850-1 Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení zjevných vad - Část 1: Asfaltové 
  pásy pro hydroizolaci střech, prosinec 2010 
ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin,leden 1999 
ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží, březen 2006 
ČSN EN 12350-5 Zkoušení čerstvého betonu , listopad 2009 
ČSN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu , listopad 2009 
ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí, červenec 2010 
ČSN EN 73 0210-2 Provádění betonových konstrukcí, červenec 2010 
ČSN EN ISO 9001 Systémy managementu kvality - Požadavky, květen 2009 
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ČSN 73 0600 Hydroizolace staveb - Základní ustanovení, prosinec 2010 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
Nařízení vlády č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů a podrobnostech  
        nakládaní s odpady; říjen 2001 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a  
     ochranu zdraví při práci na staveništích; leden 2007 
Nařízení vlády č.378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a  
    používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,  
   září 2001 
Vyhláška 307/2002 Sb, kterou se mění vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ,o 
   radiační ochraně, ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb., prosinec  
   2006 
Vyhláška č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, červenec 2013 
Vyhláška č. 383/2001 Sb. ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s  
         odpady, říjen 2001  
Vyhláška č. 499/2006 Sb.,kterou se mění vyhláška č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb, 
       únor 2013 
Zákon 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), červen 2001 
Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),  
   březen 2006 
Zákon č.181/2001 Sb., který byl novelizován předpisem č. 229/2014 Sb., o odpadech a o 
   změně některých dalších zákonů; leden 2015 
Zákon č. 334/1992 Sb. České národní rady o ochraně zemědělského půdního fondu, květen 
   1992 
Zákon č. 18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový 
   zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, 250/2014 Sb. Zákon 
   o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě, leden 
   2014 
Zákon 505/1990Sb. o  metrologii, listopad 1990  
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8 ENVIROMENTÁLNÍ POŽADAVKY 
8.1 Základní informace o stavbě 
8.1.1 Identifikační údaje
Název stavby 
Charakteristika stavby 
Město 
Katastrální území 
Místo 
Parcelní čísla pro výstavbu 
 
 
 
 
 
 
Vlastník parcel 
 
Sousední Parcely 
 
Investor 
 
Projektant 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvězdárna a planetárium Mikuláše 
Koperníka 
Veřejná stavba pro kulturní využití 
Brno 
Veveří610 372 
Kraví hora 2, 616 00 Brno 
685/1 – ostatní plocha 
685/2 – ostatní komunikace 
685/3 – ostatní komunikace 
685/4 – ostatní plocha 
685/5 – ostatní plocha 
685/8 – ostatní komunikace 
685    – zastavěná plocha a nádvoří 
Statutární město Brno, Dominikánské 
nám. 1, 601 67 Brno 
685/6, 685/7, 685/11, 685/12, 685/15, 
685/17, 687, 689,691, 692/1, 765/9, 
802/2 
Statutární město Brno, Dominikánské 
nám. 1, 601 67 Brno 
RUDIŠ – RUDIŠ architekti s.r.o. 
Jaselská 21, 602 00 Brno 
IČ: 277 38 883 
autorizovaný architekt ČKA , poř. č. 
00289 
tel. : 603-169910, 549243710 
rudis-rudis@volny.cz  
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8.2 Řešení péče o životní prostředí 
Podle zákona č.17/1992,který byl novelizován předpisemč.101/2001 Sb. o životním 
prostředí a instrukcí MŽP ČR je dodavatel povinen se zabývat ochranou životního 
prostředí při provádění stavebních prací. 
V rámci péče o životní prostředí je nutno také dodržovat vyhlášku č.114/1992 Sb., která 
byla novelizována předpisy č. 185/2005 Sb. a č. 39/2015 Sb., zákony o ochraně přírody a 
krajiny a zákon č.185/2001 Sb. o odpadech, který byl novelizován předpisem č. 229/2014 
Sb. 
Nakládání s odpady a nebezpečnými odpady se řídí zásadami stanovenými platnou 
legislativou podle vyhl.č.374/2008 Sb. zákonů. Povinnosti původců odpadů - podnikatelů 
(právnických i fyzických osob), při jejichž činnosti vzniká odpad, jsou stanoveny 
vyhláškou č. 185/2001 Sb. zákonů o odpadech a navazujícími právními předpisy, který byl 
novelizován předpisem č. 229/2014 Sb. 
8.3 Likvidace odpadů 
8.3.1 Obecné zásady 
Likvidace jednotlivých odpadů vychází z Nařízení ES č. 1774/2002 a ze zákona o 
odpadech č. 185/2001 Sb., který byl novelizován předpisem č. 229/2014 Sb. Produkci 
odpadů je možno rozdělit na odpady vzniklé při realizaci stavby (stavebních úprav) a na 
odpady vznikající během vlastního provozu stavby. 
8.3.2 Odpady vzniklé při realizaci stavby 
Omezují se na stavební odpad produkovaný při výkopových pracích a odpad stavebního 
materiálu vznikající při stavebních pracích spojených s novými konstrukcemi.  
Kategorizace odpadů, dle Opatření výboru pro životní prostředí, kterým se vyhlašuje  
 
Kategorizace a katalog odpadů: 
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Tabulka 9  Kategorizace a katalog odpadů 
zdroj: http://www.envigroup.cz/ 
Číslo odpadů Název odpadu Původ Kategorizace 
odpadů 
Způsob 
likvidace 
20 03 03 Uliční smetky Úklid 
venkovních ploch O Skládka 
20 0301 Směsný komunální 
odpad 
Odpad od 
pracovníků na 
stavbě 
O Skládka 
17 09 02 
Směsný stavební 
a demoliční odpad 
obsahující PCB 
Odpad nezatříděný do 
výše uvedených kat. O Skládka 
17 06 03 
Ostatní izolační 
materiál, které 
neobsahují 
nebezpečné látky 
Zbytky a odřezky TI 
pásů a vrstev O Skládka 
17 05 06 
Vytěžená hlušina 
neuvedená pod 
číslem 17 05 05 
Výkopové práce O Skládka 
17 05 04 
Zemina a kamení 
neuvedené pod 
číslem 17 05 03 
Výkopové práce O Skládka 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 Zbytky a odřezky kabelů O Skládka 
17 04 07 Směsné kovy Odpady vzniklé 
v průběhu výstavby O Recyklace 
17 04 05 Železo a ocel Při provádění armokošů O Sběrný dvůr 
17 03 02 
Asfaltové směsi 
neuvedené pod 17 03 
01 
Provádění izolace O Skládka 
17 02 03 Plast Drobný odpad při pracích PSV O Recyklace 
17 02 02 Sklo Sklo z výplní otvorů O Recyklace 
17 02 01 Dřevo Zbytky dřeva od bednění při betonáži, pažení O Recyklace 
17 01 07 
Směsi nebo frakce 
betonu, cihel, tašek a 
ker. výrobků 
neuveden pod 17 01 
06 
Odpady vzniklé 
v průběhu výstavby 
(malty, tmely, 
mazaniny) 
O Skládka 
17 01 03 Tašky a keramické 
výrobky 
Odpad od provádění 
keramické obklady O Recyklace 
17 01 02 Cihly Odpady vzniklé 
v průběhu výstavby O Recyklace 
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N - nebezpečný odpad 
O - bezpečný odpad 
Odpady vzniklé při realizaci stavby budou tříděny na jednotlivé druhy a odváženy 
odbornou firmou v souladu s příslušnými zákony zabývajícími se nakládání s odpady. [2] 
 
Konkrétní způsob naložení s odpadem bude doložen při kolaudačním řízení (dodavatelské 
firmy budou povinny doložit způsob zneškodnění).  
Vyhláška ukládá dodavateli povinnost udržovat na převzatém stanovišti a na přenechaných 
inženýrských sítích pořádek a čistotu, odstraňovat odpadky a nečistoty vzniklé jeho 
pracemi. Při provádění stavebních a technologických prací musí být vyloučeny všechny 
negativní vlivy na životní prostředí a to zejména: 
 Ochrana okolního prostoru proti vlivům stavby provedením ochranných pásů 
textilie s prováděním prašných prací pod vodní clonou. 
 Nádoby na odpad budou trvale umístěny mimo veřejné prostranství a budou řádně 
označeny. 
 Veškeré sklady budou na zpevněném povrchu - kryté a řádně označené. 
 Suť bude průběžně odvážena na zajištěnou skládku. 
Číslo odpadů Název odpadu Původ Kategorizace 
odpadů 
Způsob 
likvidace 
17 01 01 Beton Odpad při realizaci 
stavby O Recyklace 
15 01 01 Papírový a lepenkový 
odpad 
Obaly stav. mat. 
použitých na stavbě O Recyklace 
13 05 03 Kaly z lapáků 
nečistot Čištění kanalizace N 
Odvoz a 
likvidace 
specializova
nou 
firmou 
13 05 02 Kaly u odlučovačů 
oleje 
Čištění lapolů na 
parkovišti N 
Odvoz a 
likvidace 
specializova
nou 
firmou 
07 03 04 Ostatní organická 
rozpouštědla Hydroizolace N 
Odvoz a 
likvidace 
specializova
nou 
firmou 
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 Stavební činnost stavebními mechanizmy, hlučné práce včetně nákladní a 
automobilové dopravy  realizovat v pracovní dny dle dohody s investorem. 
 Stavební činnost provozovat tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí nadměrným 
hlukem a prachem. 
 Dopravní prostředky budou před výjezdem ze staveniště řádně očištěny pomocí 
vysokotlaké myčky kärcher hd 6/15 c plus. 
 Vyloučit nebezpečí požáru z topenišť a jiných zdrojů. 
 Zabránit exhalace z topenišť, rozehřívání strojů nedovoleným způsobem. 
 Znečišťování odpadní vodou, povrchovými splachy z prostoru stavenišť, zejména 
z míst znečištěných oleji a ropnými produkty. 
 Znečišťování komunikace a zvýšená prašnost. 
 
Zhotovitel je povinen provádět tato opatření: 
 
 Při realizaci stavby je nutno provádět každodenní úklid celého hlavního a 
vedlejšího staveniště a stavbou používaných vnitro - areálových a veřejných 
komunikací. 
 Pro výstavbu bude nasazovat pracovní stroje v řádném technickém stavu, opatřené 
předepsanými kryty pro snížení hluku. 
 Provádět průběžné technické prohlídky a údržbu mechanizmů a strojů. 
 Zabezpečí plynulou práci strojů, zajistit dostatečný počet dopravních prostředků. 
V době nutných přestávek zastavovat motory strojů. 
 Nepřipustí provoz dopravních prostředků a strojů s nadměrným množstvím 
škodlivin ve výfukových plynech. 
 Maximálně omezí prašnost při stavebních a ostatních pracích a dopravě. 
 Přepravovaný materiál zajistí tak, aby neznečišťoval dopravní trasy (plachty, 
vlhčení, snížení rychlosti apod.). 
 Příjezdové vozovky na staveniště udržovat zpevněné (neprašné) s odvodněním. 
Omezí pojíždění a stání vozidel mimo zpevněné plochy. 
 Netankovat pohonné hmoty na staveništi. Neprovádět na staveništi chemické mytí 
aut. 
 U vjezdů na veřejné komunikace zabezpečí čištění kol (podvozků) dopravních 
prostředků a strojů pomocí mechanického oklepu případně očištění vysokotlakou 
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studenovodní myčkou Kärcher HD 6/15 C plus. 
 Nevyhnutelné znečištění komunikací neprodleně odstraní. 
 U přepravování zeminy zajistit, aby zemina nepadala přes bočnice. 
 Udržovat pořádek na staveništi.  
 Materiály bude ukládat odborně na vyhrazená místa. Zajistit odvod dešťových vod 
ze staveniště.  
 Zamezí znečištění vod a okolí (ropné látky, bláto, umývárna vozidel apod.). 
 K realizaci stavby bude využívat plochy uvnitř staveniště. V maximální možné 
míře chránit stávající zeleň. 
8.3.3 Prach, hluk a možný únik provozních kapalin 
Limity hluku jsou uvedeny v zákoně č. 272/2011Sb. Činnosti překračující nařízení vlády se 
smějí překračovat pouze v pracovní dny od 7:00 do 18:00 hodin a o víkendech o 7:00 do 
16:00 hodin. Práce na stavbě budou probíhat ve všední dny od 7:00 hodin do 18:00 hodin. 
Pokud by došlo k uniku kapalin, je nutné okamžitě zbylou kapalinu zajistit a následně 
postižené místo posypat sorbetem. Sorbet pak musí být ekologicky zlikvidován dle 
přepisů. 
 
Největší přípustné limity hladiny akustického tlaku A, ve venkovním prostoru jsou rovny: 
v době 22:00 -6:00 hodin LAeq = 55,0 dB (A) 
v době 6:00 -7:00; 21:00 -22:00 hodin LAeq = 60,0 dB (A) 
v době 7:00 -21:00 hodin LAeq = 67,4 dB (A) 
8.3.4 Poučení 
Všichni pracovníci musí být s těmito seznamy a opatřeními seznámeni a musí je 
bezpodmínečně dodržovat. Toto poučení stvrdí svými podpisy do stavebního deníku. 
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9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
9.1 Základní informace o stavbě 
9.1.1 Identifikační údaje
Název stavby 
Charakteristika stavby 
Město 
Katastrální území 
Místo 
Parcelní čísla pro výstavbu 
 
 
 
 
 
 
Vlastník parcel 
 
Sousední Parcely 
 
Investor 
 
Projektant 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvězdárna a planetárium Mikuláše 
Koperníka 
Veřejná stavba pro kulturní využití 
Brno 
Veveří610 372 
Kraví hora 2, 616 00 Brno 
685/1 – ostatní plocha 
685/2 – ostatní komunikace 
685/3 – ostatní komunikace 
685/4 – ostatní plocha 
685/5 – ostatní plocha 
685/8 – ostatní komunikace 
685    – zastavěná plocha a nádvoří 
Statutární město Brno, Dominikánské 
nám. 1, 601 67 Brno 
685/6, 685/7, 685/11, 685/12, 685/15, 
685/17, 687, 689,691, 692/1, 765/9, 
802/2 
Statutární město Brno, Dominikánské 
nám. 1, 601 67 Brno 
RUDIŠ – RUDIŠ architekti s.r.o. 
Jaselská 21, 602 00 Brno 
IČ: 277 38 883 
autorizovaný architekt ČKA , poř. č. 
00289 
tel. : 603-169910, 549243710 
rudis-rudis@volny.cz  
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9.2 Zákony a vyhlášky 
Zákon č. 225/2012 Sb. (§15), kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti o ochrany zdraví při práci) zpracovává příslušné předpisy 
Evropských společenství a upravuje v návaznosti na zákoník práce § 3 další požadavky 
BOZP.  
Zákon obsahuje v úvodních ustanoveních požadavky na pracoviště a pracovní prostředí 
(§2), požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi (§3) a požadavky na 
výrobní a pracovní prostředky a zařízení (§4). 
 
Zákony a nařízení vlády platí pro bezpečnost práce a technických zařízeních při stavebních 
pracích a stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při 
přípravě a provádění stavebních, montážních a udržovacích prací a prací s nimi 
souvisejících. 
Vyhláška se vztahuje na právnické a fyzické osoby, které provádějí stavební práce (dále 
jen dodavatel stavebních prací) a jejich pracovníky. 
V další části zákona jsou požadavky na organizaci práce a pracovní postupy (§5), 
bezpečnostní značky a signály (§6) a rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná 
pásma (§7). Pro tuto část zákona je možno označit za společné vyhledávání rizik a jejich 
odstraňovaní nebo snižování rizik v pracovním procesu.  
Konkrétní požadavky upravuje vláda nařízením č. 591/2006 (bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.) a č. 362/2005 
Sb.(bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky).  
Mimo základní požadavky obsažené v §2 až §7 najdeme v §21 ustanovení, že vládou k nim 
budou vydány bližší požadavky prováděcím právním předpisem. 
Do vydání prováděcích právních předpisů k provádění některých bližších požadavků 
zákona se postupuje podle § 23 dle dosud platných nařízení vlády jako jsou: 
 
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 
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- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí, 
- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 
- nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění BOZP při práci v 
prostředí s nebezpečím výbuchu, 
- nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními 
prostředky, 
- nařízení vlády č. 11/2002. Sb.,kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb. 
Při používání pro práci stroje a přístroje musí samozřejmě dodržet požadavky nařízení 
vlády č. 378/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. S tím souvisí 
kontroly a revize technických zařízení, včetně tzv. vyhrazených technických zařízení, např. 
zařízení elektrická, zdvihací, tlaková, plynová (tj. kotle, tlakové láhve, výtahy, jeřáby, 
rozvaděče aj.)  
Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi 
účastníky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání 
staveniště (pracoviště), pokud nejsou zakotveny v hospodářské smlouvě. Shodně se 
postupuje při souběhu stavebních prací s pracemi za provozu. 
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9.3 Rizika a jejich opatření 
Tabulka 10  Zdroj rizik a jejich bezpečnostní opatření 
zdroj:Soubor vzorů pracovních rizik 1,2, díl. 
 
Zdroj 
rizika 
Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 
Zednické práce 
Zděné 
konstrukce 
zdění 
- Přiražení prstů zedníka při 
manipulaci se zdícím 
materiálem a při zdění. 
- Správné uchopení břemene, 
stabilní postavení při práci 
dodržování zákazu házení 
cihlami. 
- Bezpečné ukládání 
materiálu, ukládat jej jen do 
stabilní polohy, nikoliv na 
volné okraje zdí a podlahy 
lešení, kde hrozí nebezpečí 
pádu. 
- Zajištění dostatečného 
pracovního prostoru při 
zdění, na podlaze lešení. 
- Zajištění bezpečného 
zvyšování místa, tak aby 
nebylo možno provádět 
zdění ani jiné práce s rukama 
nad hlavou. 
- Zborcení, zřícení zděných 
konstrukcí v důsledku 
porušení ztráty 
stability,případně tuhosti 
opěrných a izolačních zdí. 
- Pád zdiva na pracovníka. 
- Dodržování pracovních 
postupů. 
- Nezatěžování zdiva 
přizdívek zeminou. 
- Vyzdívání provádět odborně 
(správná vazba zdiva). 
- Zasažení očí, poleptání 
pracovníka vápnem a to 
především odstříknutím vápna 
při jeho hašení a manipulaci 
resp. Odstřik malty z 
míchačky při výrobě, při 
manipulaci a dopravě. 
- Správný postup při hašení 
vápna a při přípravě 
vápenného mléka (zákaz 
hašení v úzkých a hlubokých 
nádobách). 
- Správné a bezpečné 
zacházení s maltou a 
vápnem. 
- Používání OOPP k ochraně 
zraku. 
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- Pád zdícího materiálu na 
nohu, zasažení hlavy. 
- Správné uchopení břemene, 
stabilní postavení při práci 
dodržování zákazu házení 
cihlami. 
- Bezpečné ukládání 
materiálu, ukládat jej jen do 
stabilní polohy, nikoliv na 
volné okraje zdí a podlahy 
lešení, kde hrozí nebezpečí 
pádu. 
- Zajištění dostatečného 
pracovního prostoru při 
zdění, na podlaze lešení. 
- Zajištění bezpečného 
zvyšování místa, tak aby 
nebylo možno provádět 
zdění ani jiné práce s rukama 
nad hlavou. 
Míchačka 
- Kontakt končetiny s rotujícím 
bubnem, zachycení ruky, 
vykloubení, zlomení, 
odřeniny. 
- Dodržování zákazu čištění 
bubnu za chodu a to ani 
nářadím drženým v ruce. 
- Zachycení, vtažení sevření 
ruky řemenicí, pohonným 
mechanismem míchačky. 
- Ochranný kryt řemenového 
pohonu. 
- Zachycení ruky mísícími 
lopatkami. 
- Dodržování zákazu 
provozovat míchačku s 
nefunkčním ochranným 
zařízením a strkat ruce do 
nebezpečného prostoru. 
- Zakrytí bubnu poklopem 
bubnem. 
Staveniště 
Staveniště, 
pracoviště, 
podlahy a 
komunikace 
osob 
- Propíchnutí chodidla hřebíky a 
proražení podrážky obuvi 
jinými ostrohrannými částmi. 
- Včasný úklid a odstranění 
materiálu. 
- Používání OOPP obuv s 
pevnou podrážkou. 
- Pád do hloubky. - Opatření volných okrajů 
výkopů. 
- Používání OOPP obuv s 
protiskluznou podrážkou. 
- Zvýšená opatrnost hlavně v 
zimě a za deště. 
- Volba vhodné trasy při chůzi 
po svahu. 
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Vstupy, 
schodiště, 
rampy, 
výstupové 
žebříky – 
pohyb osob 
po stavbě 
- Pády pracovníků ze žebříků. - Přidržování se příčlí při 
výstupu po žebříku. 
Výstupy a 
sestupy 
- Pád pracovníka při výstupu a 
sestupu na zvýšená místa 
práce. 
- K místům práce ve výšce 
zajistit bezpečný přístup. 
Působení 
povětrnostních 
vlivů 
- Prochladnutí pracovníka v 
zimním období při práci na 
venkovních nechráněných 
prostranstvích. 
- Poskytnutí OOPP proti 
chladu a dešti. 
- Podávání teplých nápojů. 
- Přestávky v teplé místnosti. 
Břemena a 
předměty – 
pád z výšky 
- Pád předmětu a materiálu z 
výšky na pracovníka s 
ohrožením a zraněním hlavy. 
- Pád úmyslně shazovaného 
materiálu z výšky. 
- Nahodilý pád materiálu z 
volného okraje podlahy. 
- Bezpečné ukládání materiálu 
Materiál, nářadí a pomůcky 
ukládat tak, aby byly po 
celou dobu uložení zajištěny 
proti pádu, sklouznutí nebo 
shození větrem. 
- Na stavbách používat 
ochranné přilby. 
Staveniště, 
pracoviště, 
podlahy a 
komunikace – 
pohyb osob 
 
- Pád, naražení různých částí 
těla po pádu v prostorách 
staveniště. 
- Podvrtnutí nohy při chůzi 
osob po staveništních 
komunikacích, podlahách. 
- Bezpečný stav povrchu 
podlah. 
- Udržování čištění a úklid 
komunikací volně 
průchozích a volných, bez 
překážek a bez zastavování 
stavebním materiálem. 
- Pád na schůdcích, podlahách 
lešení, plošinách apod. 
- Vedení pohyblivých přívodů 
a el. kabelů mimo 
komunikace. 
- Včasné odstranění překážek 
- Používání OOPP vhodná 
pracovní obuv. 
- Zajištěné dostatečného 
osvětlení v noci a za snížené 
viditelnosti. 
- Uklouznutí při chůzi po 
terénu, blátivých, zasněžených 
a namrzlých komunikacích a 
na venkovních staveništních 
prostorách. 
- Vhodná volba tras, určení a 
zřízení vstupů na stavbu. 
- Jejich čištění a udržování, 
zejména v zimním období a 
za deštivého počasí. 
- Odstraňování námrazy, 
sněhu, protiskluzový posyp. 
- Zakopnutí, podvrtnutí nohy, 
naražení, zachycení o různé 
překážky a vystupující prvky 
v prostorách stavby. 
- Odstranění komunikačních 
překážek, o které jde 
zakopnout 
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Působení 
povětrnostních  
vlivů 
- Přehřátí, úpal v letním období. - Poskytování chladných 
nápojů. 
- Přestávky v práci. 
- Používání OOPP přikrývka 
hlavy. 
- Oslnění. 
- Zánět spojivek. 
- Použití slunečních brýlí. 
Betonářské práce 
Betonářské 
práce 
- Nezajištění resp. ztráta 
únosnosti a prostorové 
stability a tuhosti bednění a 
podpěrných kcí. 
- Pokud je součástí dodávky i 
projekční řešení kce, předem 
v rámci odsouhlasení 
projektu ověřit, zda jsou 
řešeny požadavky na 
bednění a ukládání bet. 
směsi. 
- Únosnost podpěrných kcí a 
bednění doložit statickým 
výpočtem s výjimkou prvků 
bez konstrukčního rizika. 
- Před započetím prací ze 
systémového bednění 
zpracovat projekt bednění. 
- Správné provedení bednění 
dle dokumentace bednění, 
tak aby bylo těsné únosné a 
prostorově tuhé. 
- Před zahájením prací řádně 
prohlédnout bednění jako 
celek i jako části. 
- K řízení pracovní činnosti 
pověřit odpovědnou osobu. 
Betonové 
konstrukce 
- Pád osob na rovině a šikmých 
komunikacích. 
- Zřízení bezpečných vstupů 
do stavebních objektů o šířce 
min 75 cm. 
- Rovný a nepoškozený 
povrch podest. 
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- Pád osoby z výšky nebo do 
hloubky při dopravě a 
ukládání betonové směsi; při 
přenášení vibrační hlavice, 
ponořování. 
- Pro přečerpávání bet. směsi 
do přepravníků nebo 
zásobníků a při jejím 
ukládání do konstrukce zřídit 
bezpečné pracovní podlahy 
popřípadě plošiny, aby byla 
zajištěna ochrana osob proti 
pádu z výšky nebo do 
hloubky, proti zavalení a 
zalití bet. směsí. 
- Bednění stěn vybavit na 
volných okrajích pracovními 
lávkami se zábradlím. 
- Zamezení přístupu k místům, 
kde se nepracuje a jejich 
volné okraje nejsou zajištěny 
proti pádu. 
- Propadnutí osoby pomocnou 
podlahou. 
- Zajištění jednotlivých prvků 
podlah proti posunutí a 
pohybu. 
- Dostatečná dimenze prvků 
podlah zajišťující pevnost a 
únosnost. 
- Výběr vhodného materiálu 
pro prvky podlah a zábradlí. 
- Nepřetěžování podlah 
materiálem, větším 
množstvím osob. 
- Neseskakovat na podlahy. 
 - Působení vibrací ponorného 
vibrátoru při zhutňování bet. 
směsi. 
- Používat chránění rukojeti na 
ohebné hřídeli. 
- Dodržovat podmínky 
stanovené v návodu k 
používání. 
Betonové 
konstrukce 
- Poškození vibrátoru, úraz el. 
proudem. 
- El. hnací motor vibrátoru 
připojit na síť až když je 
ohebná hřídel spojena s 
hnacím motorem a 
ponorným vibrátorem. 
- Ponoření vibrační hlavice 
ponorného vibrátoru a její 
vytažení prováděno jen za 
chodu vibrátoru. 
- Při přerušení přívodu bet. 
směsi je vibrátor vypínán. 
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Betonové 
konstrukce 
- Deformace bet. kce 
- Snížení a ztráta stability bet. 
kce, havárie. 
- V průběhu montáže bednění 
kontrolovat rovinatost a 
svislost dílců, správnost 
osazení prostupů, dodržení 
krytí armatury a provedení 
spojů. 
- Při spínání systémového 
bednění utěsnit všechny 
otvory, které nebyly využity 
pro sepnutí. 
- Správné uložení armatury 
dle PD. 
- Vyloučit chůzi osob po 
bezprostředně uložené 
výztuži. 
- Odbedňovat kce s nosnou 
funkcí jen na pokyn 
odpovědného pracovníka. 
- Odbedněnou kci ihned zbavit 
zbytků bednění a tyto zbytky 
co nejdříve uklidit, co 
nejdříve po odbednění 
zajistit odsekání veškerých 
nálitků, správné opravení 
hnízd na povrchu betonu. 
 - Pád části bednění 
odbedňovaných dílců na 
pracovníka. 
- Natřít bednění před použitím 
odbedňovacím přípravkem, 
který zajistí nepřilepení 
betonu na bednění. 
- Vyloučení vstupu 
nepovolaných osob do 
ohroženého prostoru. 
- Dodržování technologických 
postupů při odbedňování. 
- Zajištění bednění proti pádu 
ve stadiu demontáže. 
- Součásti bednění 
bezprostředně po odbednění 
ukládat na určená místa. 
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Betonové 
konstrukce 
- Úraz el. proudem betonového 
vibrátoru 
- Vibrátory připojovat pouze 
na zdroj o napětí a frekvenci 
podle údajů na výrobním 
štítku. 
- Staveništní rozvaděče s 
nadproudovou ochranou, 
ochranným 
spínačem,zařízením 
zajišťujícím ochranu před 
nebezpečným dotykem 
neživých částí a zásuvky. 
- Udržovat nepoškozenou 
izolaci obvodů napájecího 
motoru a ostatních 
komponentů uvnitř částí, 
které jsou ponořovány do 
bet. směsi nebo drženy v 
ruce. 
- Před připojením na síť musí 
být spínač v nulové poloze. 
Před uvolněním ohebné 
hřídele odpojovat hnací 
motor  od sítě. 
Zemní práce, výkopy / Výkopy stavebních rýh 
Výkopy 
stavebních rýh, 
jámy apod. 
- Pád pracovníků při 
vystupování, sestupování 
do/z výkopu, zavalení po 
utržení stěny. 
- Zřízení žebříků pro bezpečný 
sestup a výstup do výkopu a pro 
rychlé opuštění výkopu v případě 
vzniku nebezpečí. 
- Výkopy zajistit přikrytím nebo 
zábradlím. 
- Výška horní tyče nejméně1,1m. 
- Zajištění výkopu plastovou 
páskou proti pádu lze považovat 
za dostačující pouze v případě 
krátkodobých prací. 
- Provést opatření proti sklouznutí 
osob nebo sesunutí materiálu. 
- Pád předmětu (kamene 
apod.) na pracovníka ve 
výkopu. 
- Používat ochrannou přilbu. 
- Zajištění nebo odstranění 
balvanů, zbytků kcí. 
- Odstranit nahromaděnou zeminu, 
která by mohla spadnout do 
výkopu. 
- Vyloučit provádění výkopových 
prací od hl. 1,3 m osamoceným 
pracovníkem na odlehlých 
místech, kde není zajištěn dohled 
- Působení vody na 
bezpečnost výkopu. 
- Výkopy chránit před povrchovou 
vodou, popřípadě i podzemní. 
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- Odvodňování stavebních jam. 
- Sesuv svahových výkopů. - Sklony svahů výkopů určuje 
zhotovitel se zřetelem zejména 
na geologické a provozní 
podmínky. 
- Zákaz podkopávání svahů. 
- Vyloučit přítomnost osob na 
svahu a pod svahem při 
nepříznivé povětrnostní situaci, 
při které může být ohrožena 
stabilita svahu. 
- Při práci na svazích se sklonem 
strmějším jak 1:1 a ve výšce větší 
jak 3m provést opatření proti 
sklouznutí osob nebo sesutí 
materiálu. 
- Sklouznutí, sesutí osoby 
po šikmém svahu výkopu. 
- Při práci na svazích se sklonem 
strmějším jak 1:1 ave výšce větší 
jak 3 m provést opatření proti 
sklouznutí osob nebo sesutí 
materiálu. 
- Vyloučit podkopávání svahů. 
Výkopy 
stavebních 
rýh, jámy 
apod. 
- Zavalení pracovníků ve 
výkopech sesunutou 
zeminou nezajištěné stěny 
výkopu. 
-  Zavalení, zasypání a 
udušení pracovníků při 
vstupu a práci ve 
výkopech. 
- Stanovit třídy hornin, určit 
rozmístění jam, způsob 
zabezpečení, zajištění stěn. 
- Nevytváření převisů, odstranění 
kamenů apod. ve stěně. 
- Nezatěžovat stavebním 
provozem, stavbami zařízení 
staveniště, stroji, materiálem. 
- Okraje nezatěžovat do 
vzdálenosti 0,5m od hrany 
výkopu vykopanou 
zeminou,materiálem ani 
provozem strojů, není-li zřízeno 
spolehlivé pažení apod. 
- Vzdálenost stroje od hrany 
výkopu má být nejméně 2 m, 
přičemž její sklon od svislé 
roviny má být alespoň 1:1,1:15 
(33°). 
- Nevytvářet převisy. 
- Pád zaměstnanců 
pracovníků stavby, osob 
do hloubky na staveništi, 
kde je zamezen vstup 
nepovolaným osobám. 
- Zajistit okraje výkopů v těch 
místech, kde se vnější okraj 
dopravní komunikace přibližuje k 
okraji výkopu na vzdálenost 
menší než 1,5 m. 
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- Naražení osoby o stěnu 
výkopu. 
- Vstupují-li osoby do výkopů, pak 
musí mít šířku nejméně 0,8 m. 
- Způsoby odvodnění dna řešit 
podle normových požadavků. 
- Pád a převrácení stroje do 
výkopu po utržení hrany 
výkopu při provozu stroje 
a zatížení volného okraje. 
- Nezatěžovat strojem okraj 
výkopu s ohledem na smykový 
klín. 
- Vzdálenost stroje od okraje 
přizpůsobit třídě zeminy. 
Zemní práce / Manipulační práce 
Stavební 
práce – 
manipulační 
práce 
- Pád osoby při výstupu a 
sestupu na ložnou plochu 
nákladního vozidla. 
- Použití vhodných nástupních a 
výstupních bodů. 
- Udržování nekluzkých povrchů, 
správné našlapování a 
uchopování. 
- Naražení nebo přitlačení 
osoby vozidlem či strojem 
na stavbě. 
- Přejetí vozidlem. 
- Správné dopravní řešení 
staveniště. 
- Seznámit zaměstnance s místními 
podmínkami dopravy. 
- Používat vesty s vysokou 
viditelností. 
- Omezit rychlost vozidel na 
staveništi. 
Zemní práce, výkopy / kolová a pásová rýpadla 
Stavební 
práce – 
kolová a 
pásová 
rýpadla 
- Sesunutí a pád rýpadla do 
výkopu nebo ze svahu 
přiblížení, pojíždění a 
pracovní činnost na 
okrajích výkopů po utržení 
hrany výkopu, přitlačení 
přimáčknutí řidiče. 
- Nezatěžovat rýpadlem hranu 
výkopu s ohledem na smykový 
klín. 
- Vzdálenost od hrany přizpůsobit 
únosnosti zeminy,třídě, 
soudržnosti. 
- Při provádění hlubších výkopů 
rypadlem s hloubkovou lopatou 
nepodkopávat(podhrabávat). 
- Převrácení, ztráta stability 
rypadla. 
- Sjetí rypadla mimo 
komunikaci 
- Náraz rypadla na 
překážku, převrácení 
rypadla. 
- Postavení rypadla na rovném 
terénu. 
- Dodržení dovolených sklonů 
pojezdové a pracovní roviny (z 
pravidla 15 – 30%). 
- Stabilizace rypadla podpěrami, 
případně vyrovnání rypadla do 
roviny. 
- Správné způsobení řízení a 
techniky jízdy, přizpůsobení 
rychlosti okolnostem (při jízdě ve 
svahu je výložník ve směru jízdy, 
zařazená rychlost). 
- Zajištění volných průjezdů pro 
pojezd rypadla. 
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- Zasažení, rozdrcení, 
přimáčknutí osoby prac. 
zařízením nebo 
výložníkem rypadla. 
- Zasažení osob padajícím 
materiálem, odlétnutým 
materiálem (kameny, 
zemina apod.). 
- Vyloučení přítomnosti osob 
v ohroženém dosahu stroje (tj. 
dosah stroje zvětšený o 2m). 
- Používání zvukového znamení 
pro upozornění osob. 
- Vyloučení pohybu osob v dráze 
stroje. 
- Soustředěnost řidiče, dobrý 
výhled z kabiny. 
- Nemá-li osoba při souběžném 
ručním a strojním kopání 
dostatečný výhled, nesmí 
pokračovat v práci. 
- Náraz nakládaného 
materiálu, kamene, větších 
pevných částí apod. na 
kabinu nakládaného 
vozidla s možností 
ohrožení osob (řidiče). 
- Manipulovat s pracovním 
zařízením rýpadla pouze 
naloženou plochou tak, aby do 
dopravního prostředku 
nenaráželo. 
- Vozidla přistavit tak, aby obsluha 
stroje otáčela pracovním 
zařízením pouze nad ložnou 
plochou. 
- Je-li nutné pohybovat lopatou 
nad kabinou řidiče, nesmí se v ní 
vyskytovat osoby. 
- Zasažení osoby přímo 
lopatou rypadla, 
přitlačením osoby k pevné 
konstrukci při 
nebezpečném prodlévání v 
nebezpečném dosahu 
stroje, při nedostatečném 
výhledu obsluhy ze stroje. 
- Uvedení do chodu oznámit 
zvukovým znamením. 
Po znamení uvést stroj do chodu, 
až osoby opustí ohrožený prostor. 
- Pokud má výstražné znamení 
(maják) musí být v provozu na 
veřejných prostranstvích. 
- Je zakázáno vstupovat do 
pracovního dosahu stroje. 
 - Přejetí sražení, naražení 
osoby rypadlem na pevnou 
překážku. 
- Přejetí koly, přitlačení, 
přimáčknutí osoby 
konstrukcí rýpadla. 
- Je zakázáno vstupovat do 
pracovního dosahu stroje. 
- Používání zvukového znamení 
pro upozornění osob. 
- Soustředěnost řidiče, dobrý 
výhled z kabiny. 
- Obsluhu svěřit kompetentní 
osobě. 
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Stavební 
práce – 
kolová a 
pásová 
rýpadla 
- Pád, uklouznutí obsluhy 
při nastupování, 
vystupování a při pohybu 
pracovníka po 
znečištěném povrchu 
vozidla. 
- Pád a podvrtnutí nohou při 
nastupování do kabiny a 
sestupování z kabiny. 
- Nežádoucí rozjetí stroje a 
následné přejetí strojníka, 
popř. jiné osoby. 
- Používání bezpečných ploch a 
zařízení. 
- Vstupovat pouze jsou-li zasunuty 
stabilizační podpěry. 
- Udržování nástupních míst v 
čistotě (sníh, bláto, déšť). 
- Zajištění proti nežádoucímu 
pohybu. 
- Správné odstranění závad. 
Zemní práce výkopy / Zhutňování / Vibrační válec 
Stavební 
práce – 
zvedání a 
přemisťování 
břemen 
- Přitlačení obsluhy válce. - Při startování se přesvědčit o 
tom, že se nemůže dát válec 
samovolně do pohybu. 
- Při práci ve svahu musí stát 
obsluha stále nad válcem. 
- Při jízdě zpět vést válec ze 
strany. 
 - Pád obsluhy. - Dodržovat zákaz sedat za jízdy 
na řídící rameno. 
- Zvýšená opatrnost při jízdě 
přes nerovnosti – pevný postoj 
apod. 
 - Sjetí válce ze svahu, 
převrácení stroje, zasažení 
obsluhy. 
- Dodržování pevné vzdálenosti od 
krajů svahů a výkopů. 
- Nesjíždět ze svahu bez zařazené 
rychlosti. 
- Při práci ve svahu musí stát 
obsluha stále nad válcem. 
 - Působení vibrací. - Stanovení a dodržování 
bezpečnostních přestávek. 
- Udržování válce v dobrém 
technickém stavu. 
- Při chvění držadla řídícího 
podvozku seřídit unavený 
gumokov držadla. 
 - Hlučnost. - Udržování válce v dobrém 
technickém stavu. 
- Používá OOPP k ochraně sluchu. 
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Zemní práce výkopy / Zhutňování / Vibrační deska 
Zemní práce 
výkopy / 
Zhutňování / 
Vibrační pěch 
 
- Pád, převrácení, zřícení 
vibračního pěchu, 
poškození stroje. 
- Správně ovládat vibrační desku 
dle konfigurace terénu. 
- Dostatečný odstup od hran 
násypů, svahů a výkopů. 
- Dodržovat max. přípustný skon. 
- Proškolení s návodem, zaučení. 
- Naražení, sevření osoby 
pěchovadlem nebo jeho 
částí. 
- Vyloučit přítomnost jiných osob. 
- Stroj vést tak, aby se zabránilo 
přitlačení mezi pěch a překážku. 
- Sledovat okolní provoz. 
- Hlučnost. - Udržování desky v dobrém 
technickém stavu. 
- Používání OOPP k ochraně 
sluchu. 
- Vibrace působící na paže a 
ruce. 
- Nestartovat pěch na tvrdém 
povrchu. 
- Pravidelná údržba. 
- Udržování stroje v řádném 
technickém stavu. 
- Včasná výměna exponovaných 
částí majících. 
Zemní práce, výkopy / nářadí / el. Nářadí 
 
- Zranění odletujícími 
částmi opracovávaných 
mat. 
- Používat brýle a obličejové štíty. 
- Zhmoždění ruky, 
vykloubení zlomení prstů. 
- Vypínač nářadí v naprostém 
pořádku. 
- Soustředěnost při práci. 
- Puštění kladiva z rukou při jeho 
protáčení, zaseknutí. 
- Udržování v řádném tech. stavu. 
- Pořezání rotujícím 
vrtákem při nežádoucím 
styku ruky s nástrojem 
např. při nežádoucím 
uvedením kladiva do 
provozu. 
- Nepřenášet nářadí s prstem na 
spínači. 
- Udržovat suché a čisté rukojeti 
nářadí. 
- Nepřibližovat ruku do těsné 
blízkosti rotující části. 
- Seřizování, čištění, mazání 
nástroje. 
- Nepoužívat poškozené nářadí 
- Nářadí odkládat, přenášet nebo 
opouštět jen když je v klidu. 
- Přenášet jen za část k tomu 
určenou. 
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- Ohrožení dýchacích cest 
jemným prachem. 
- Při dlouhodobé práci. 
s nářadím používat OOPP 
respirátor. 
- Používání ochranných zařízení. 
- Broušení provádět za mokra. 
- Hlučnost. - Používat OOPP proti hluku, dle 
naměřených hodnot.. 
- Bezpečnostní přestávky. 
- Úraz el. proudem. - Připojit jen na napětí a kmitočet 
dle typového štítku. 
- Opravy provádět odborně a jen po 
odpojení ze sítě. 
- Provádění předepsané kontroly 
nářadí. 
- Pohybliví přívod vést vždy od 
nářadí dozadu. 
- Nepoužívat poškozené nářadí nebo 
kabely. 
Izolatérské práce / Hydroizolační folie 
Izolatérské 
práce / 
Hydroizolační 
folie 
- Působení výparů na 
dýchací cesty – při 
svařování horkým 
vzduchem vznikají 
exhalace,které jsou ve 
vysokých koncentracích 
zdraví škodlivé. 
- Vdechování par THF má 
za následek pocit závratě, 
bolesti hlavy a celkovou 
nevolnost, tyto symptomy. 
- V případě svařování zajistit 
dobré odvětrání. 
- Při projevech příznaků přerušit 
na chvíli práci. 
- Požár, popálení. - Při manipulaci THF a zálivkovou 
hmotou (roztok PVC a THF) 
dodržovat příslušné protipožární 
zásady. 
- Skladování pouze ve vhodném 
skladu hořlavin. 
- Dodržovat zákaz kouření a 
zacházení s otevřeným ohněm. 
- Zákaz používání v uzavřených 
.prostorách. 
- Hořící THF hasit přístroji a 
velkým množstvím vody. 
- Popálení pracovníka. - Dodržovat pokyny výrobce 
svařovacích přístrojů. 
- Kontakt s THF. 
Při zasažení pokožky 
dochází k jejímu 
podráždění. 
- Důkladné opláchnutí zasaženého 
místa vodou. 
- Při zásahu očí 10 – 15 minut 
vyplachovat vodou, poté 
vyhledat očního lékaře 
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- Při požití ihned vyvolat zvracení. 
Železářské práce / železářské pracoviště 
Železářské 
pracoviště 
všeobecně 
- Píchnutí, bodnutí, pořezání 
ruky nebo i jiné části těla 
pracovním koncem prutu, 
ostrou hranou, vyčnívající 
částí armatury. 
- Správné ukládání a skladování 
bet. oceli a vyrobené armatury ve 
stanovených profilech. 
- Podle potřeby fixace materiálu 
- Udržování volných 
manipulačních uliček a 
komunikací. 
- Používání OOPP. 
- Pořezání prstů, dlaně ruky 
o ostré části bet. oceli, 
pruty,vyrobené výztuže 
apod. 
- Používání OOPP (rukavice, 
dlaňovice). 
- Udržování volných 
manipulačních uliček a 
komunikací. 
- Správné pracovní postupy. 
- Zakopnutí o materiál, pád 
osoby, naražení po 
dopadu. 
- Zařízení pro výrobu armatury a 
související objekty rozmístit tak, 
aby pracovníci nebyli ohroženi. 
- Pořádek na pracovišti, včasné 
odklízení a odstraňování odpadu. 
- Udržování volných 
manipulačních uliček a 
komunikací. 
- Pád bet. oceli a zasažení a 
zhmoždění nohou. 
- Správné ukládání a manipulace s 
pruty. 
- Udržování volných 
manipulačních uliček a 
komunikací. 
- Používání OOPP. 
Betonárny / Vozidla, domíchávače, nakladače 
Betonárny 
- Zranění nohy při 
sestupování a při seskoku 
z kabiny vozidla. 
- Pád osoby z vozidla nebo 
stroje při provádění čištění 
nebo údržby. 
- Používat stupadla, nášlapné 
patky, přidržovat se madel 
Používání vhodných bezp. 
konstrukcí, prostředků a 
pomůcek pro zvyšování míst 
práce. 
- Úrazy a nehody a věcné 
škody vznikající na 
provozovaných vozidlech 
a strojích ne venkovních 
prostranstvích. 
- Naražení vozidla 
autodomíchávače, stroje 
- Správný způsob řízení. 
- Přizpůsobení rychlosti vozidla. 
- Zajištění volných průjezdů. 
- Respektovat dopravní značení. 
- Dodržovat bezpečnou vzdálenost 
od překážek. 
- Vyloučení osob za vozidlem 
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na pevnou překážku. během couvání. 
- Zasažení pracovníka 
materiálem při otevření 
bočnic. 
- Zranění spadených 
materiálem z korby. 
- Dbát na to, aby stál pracovník při 
otevírání bokem. 
- Srážka vozidel. 
- Náraz vozidla na 
překážku. 
- Najetí přejetí přiražení a 
sražení osoby vozidlem. 
- Oprávnění pro řízení. 
- Pravidelné školení. 
- Dodržování pravidel silničního 
provozu. 
- Dodržování bezpečnostních 
přestávek. 
- Nezdržovat se za couvajícím 
vozidlem. 
- Zajištění odstaveného vozidla. 
Přeprava betonové směsi (čerstvého betonu) 
Automobilové 
přepravníky 
směsí 
 
- Převrácení a ztráta 
stability domíchávače. 
- Sjetí domíchávače mimo 
komunikaci. 
- Náraz na překážku, 
převrácení vozidla. 
- Postavení stroje na rovném 
terénu. 
- Dodržováni dovolených sklonů 
pojezdové a pracovní roviny 
sklon max. 10°. 
- Vyznačení nebezpečných míst v 
blízkosti svahů, výkopů, jam. 
- Správný způsob řízení. 
- Zasažení osob 
nacházejících se v 
blízkosti domíchávače 
vyprazdňovanou směsí. 
- Stanoviště stroje a obslužné 
místo musí být přehledné, bez 
překážek ztěžujících manipulaci 
a potřebnou vizuální kontrolu. 
- Poškození domíchávače 
s následným 
odstraňováním škod 
způsobujících různá 
ohrožení pracovníka. 
- Při obsluze nástavby ze zadního 
panelu mít zastavený motor 
podvozku. 
- Při plnění nádrže vodou nádrž 
nejdříve odvzdušnit a pak víko 
úplně uvolnit a otevřít. 
- Denní čištění vozidla, 
vypláchnutí bubnu vodou. 
- Při teplotách pod bodem mrazu 
vypustit vodu z vodní nádrže a 
potrubí. 
- Mnohačetná zranění 
osoby pracující v bubnu. 
- Při práci uvnitř bubnu zajistit 
dozor další osoby, která 
kontroluje ovládací prvky. 
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- Zachycení a vtažení 
končetiny řetězovým 
pohonem bubnu. 
- Ochrana krytem. 
- Dodržování zakázaných 
činností – čištění za chodu. 
- Zachycení žlabem o 
osobu. 
- Zajištění výsypných žlabů 
v přepravní poloze. 
- Zajistit volné části vozidla proti 
samovolnému pohybu. 
- Zranění ruky při 
manipulaci s výsypnými 
žlaby. 
- Používat OOPP – rukavice 
- Udržování úchopových částí 
žlabu v řádném stavu. 
Stavební stroje – Dozery 
Dozery 
- Převrácení dozeru při 
svahování. 
- Svahování provádět při jízdě 
shora dolů. 
- Provádět do sklonu cca 30°. 
- Přimáčknutí osoby 
dozerem, přejetí, sražení, 
naražení na pevnou 
překážku. 
- Zasažení pracovníka 
strojem. 
- Vyloučení přítomnosti osob v 
nebezpečném dosahu stroje a v 
dráze pojezdu stroje. 
- Nepřevážení osob na stroji. 
- Pořezání o ostré hrany při 
ručním čištění. 
- Popálení rukou. 
- Správné pracovní postupy. 
- Pracovní rukavice. 
- Práce v blízkosti rozpálených 
části stroje – motoru chladiče, 
provádět až po vychladnutí. 
- Sjetí, převržení, pád 
dozeru při nesprávném 
najíždění na podvalník. 
- Stanovení pracovního postupu 
- Dodržování návodu k použití 
- Vyloučení osob v prostoru 
- Výron a únik vysokotlaké 
hydraulické kapaliny a 
zasažení pracovníka 
- Ekologické škody. 
- Udržování hydraulických 
mechanismů, vyloučení tření, 
ohýbání, kroucení. 
- Použití vhodných hadic, spojů 
apod. 
- Správné nastavení pojistných 
ventilů. 
Nakladače a rypadla 
Nakladače 
kolové 
lopatové čelní 
a otočné 
 
- Náraz nakládaného 
materiálu kamene, větších 
pevných částí apod. na 
kabinu nakládaného 
vozidla. 
- Manipulovat s pracovním 
zařízením rýpadla pouze na 
ložnou plochou tak, aby do 
dopravního prostředku 
nenaráželo. 
- Vozidla přistavit tak, aby obsluha 
stroje otáčela prac. zařízením 
pouze nad ložnou plochou. 
- Je-li nutné pohybovat lopatou 
nad kabinou řidiče, nesmí se v ní 
vyskytovat osoby. 
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- Pořezání o ostré hrany při 
ručním čištění. 
- Popálení rukou. 
- Správné pracovní postupy. 
- Pracovní rukavice. 
- Práce v blízkosti rozpálených 
části stroje – motoru chladiče. 
- Pád, uklouznutí obsluhy 
při nastupování, 
vystupování a při pohybu 
pracovníka po 
znečištěném povrchu 
vozidla. 
- Pád a podvrtnutí nohou při 
nastupování do kabiny a 
sestupování z kabiny. 
- Používání bezpečných ploch a 
zařízení. 
- Vstupovat pouze jsou-li zasunuty 
stabilizační podpěry. 
- Udržování nástupních míst v 
čistotě (sníh, bláto, déšť). 
- Nežádoucí rozjetí stroje a 
následné přejetí strojníka, 
popř. jiné osoby. 
- Zajištění proti nežádoucímu 
pohybu. 
- Správné odstranění závad. 
- Bolesti zad v souvislosti s 
vnucenou pracovní 
polohou. 
- Bolest dolních končetin u 
strojů, které se při práci 
pohybují. 
- Neuropsychické potíže 
nervozita, pocení, třas v 
rukou, bušení srdce) . 
- Výběr pracovníků, dobrý 
zdravotní stav řidiče, lékařské 
prohlídky. 
- Správný režim práce a 
odpočinku. 
Ponorné vibrátory 
Ponorné 
vibrátory 
- Působení vibrací. - Nepoškozené antivibrační 
rukojeti na ohebné hřídeli. 
- Dodržování klidových 
bezpečnostních přestávek. 
- Poškození vibrátoru. - El. hnací motor připojit na síť, až 
když je ohebná hřídel spojena s 
hnacím motorem a ponorným 
vibrátorem. 
- Ponoření a vytažení hlavice 
pouze za chodu motoru. 
- Při přerušení přívodu bet směsi je 
vibrátor vypínán. 
- Pád pracovníka při 
přenášení a pokládání 
základní desky, na které je 
umístěna pohonná 
jednotka. 
- Zajištění bezpečného stavu 
pochůzné plochy. 
- Řádný stav držadel na základní 
desce pro přenášení. 
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Stavební stroje / nakládka a vykládka 
Stavební 
stroje / 
nakládka a 
vykládka 
- Nebezpečný pokles 
podvalníku, naklonění 
ložné plochy. 
- Nakládání a vykládání 
podvalníku provádět na 
vodorovné, tvrdé, rovné a 
dostatečně únosné ploše. 
- Při nakládání přes boční rampu 
zajistit podepření plošiny na 
straně nakládání. 
- Nepřetěžování náprav 
podvalníku. 
- Správná příprava a úprava 
sklopných nájezdových můstků. 
- Převržení a pád 
přepravovaného stroje, 
uvolnění, nežádoucí pohyb 
stroje a jeho části během 
přepravy. 
- Při přepravě stroje na dopravním 
prostředku umístit pracovní a 
ostatní zařízení na ložné ploše 
dopravního prostředku podle 
návodu k používání, připevnit jej 
k němu nebo umístit jej v 
přepravní poloze a mechanicky 
zajistit proti podílnému i 
bočnímu posunu a proti 
převržení. 
- Před jízdou zkontrolovat řádné a 
bezpečné uložení, upevnění. 
- Správná funkce vzduchového 
pérování. 
- Kontrola podvalníku při 
přestávkách během jízdy. 
                 [3] [4] 
9.3.1 Požární bezpečnost 
Dodavatelé jsou povinni zabezpečit objekty a zařízení z hlediska požární ochrany dosud 
nepřevzatých staveb. Z hlediska požární ochrany je základními právními předpisy v oblasti 
požární ochrany zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a 
vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 
požárního dozoru (o požární prevenci). 
Během výstavby jsou dodavatelé a investor povinni dodržovat všechna požární a 
bezpečnostní opatření na jednotlivých pracovních úsecích. Zejména tam, kde se 
předpokládá zvýšené požární nebezpečí (sváření, řezání, broušení apod.) 
Za vybavení prostředky požární techniky jednotlivých pracovišť odpovídají jednotlivé 
dodavatelské organizace v rozsahu své působnosti. 
Podmínce o požární ochraně staveb podléhají rovněž zařízení staveniště (např. dle ČSN 73 
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0802 a ČSN 73 0821).  
Při výstavbě budou dodržovány tyto základní podmínky: 
     - zabránit šíření požáru uvnitř objektů i mezi objekty 
     - umožnit účinně zasáhnout hasičskému sboru 
     - umožnit bezpečně evakuovat osoby a zařízení z  
       ohroženého prostoru. 
 
Staveniště bude vybaveno 10 ks práškovými hasícími přístroji. (2 ks budou umístěny u 
buněk zařízení staveniště, 2 ks v blízkosti umístěných hlavních staveništních rozvaděčů, 2 
ks ve skladech, , 4 ks budou uloženy ve skladu a budou vydávány při provádění prací, u 
kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru (např. svařování, řezání). 
Jako příjezdové cesty při požárním zásahu budou využity stávající areálové komunikace a 
následně případně vnitrostaveništní komunikace. Zásobování vodou při požáru bude 
zajištěno z požárních hydrantů . 
Osoby a zařízení vyskytující se na staveništi při případném požáru budou evakuovány na 
volné prostranství za hranice staveniště. Na staveništi bude pro tyto účely vyznačena 
tabulkami úniková cesta. 
Telefonní čísla hasičů, policie a záchranné služby budou vyvěšeny v kanceláři 
stavbyvedoucího. 
Veškerý uskladněný hořlavý materiál na staveništi musí být označen výstražnou etiketou. 
V jeho blízkosti je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm. 
Přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům vody a vytápění musí být 
volný a bezpečný. 
Dodavatel stavebních prací je povinen zabezpečit pravidelné školení zaměstnanců o 
požární ochraně. 
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ZÁVĚR 
V bakalářské práci jsem se zabývala technologickou etapou hrubé spodní stavby. Jsem 
ráda, že jsem si toto téma vybrala, protože jsem si rozšířila obzory v oblasti zakládání 
občanských staveb v nezvyklém terénu či vypořádáním se s radonem v dané oblasti. Navíc 
jsem se naučila používat různý software pro snadnější a přehlednější plánování.  
Dále jsem se dozvěděla spoustu nových informací ohledně bezpečnosti a 
environmentálních požadavcích na stavbách. 
V budoucnosti bych se ráda věnovala bezpečnostem staveb či jejich plánováním. 
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mn.   množství 
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